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TIIVISTELMÄ 
Kuusamon pilotin ensisijaisena tavoitteena  on testata infra -prosessissa yllä-
pito- ja hoito-osuutta, tehostaa tätä prosessin osaa  ja säästää kustannuksia. 
Yksilöidyimpinä tavoitteina toisessa eli toteutusvaiheessa oli tarkentaa katu-
ja yksityistierekisterin tietosisältöä, luoda Kuusamon kaupungin alueelle en-
simmäisen tarkennetun määritystyön pohjalta toimiva katu- ja yksityistiere-
kisteri, toteuttaa yleinen malli tiedonsiirtorajapinnoille, määritellä alueurakan 
sähköisen kaupankäynnin tietotarpeet kilpailutusvaiheessa, määritellä katu-
rekisterin hailinnointi- ja ylläpitomalli sekä laatia toimintamalli tiestötietojen 
keräykseen. 
Syntyneen yleisen ja avoimen mallin mukaisia katu- ja yksityistierekisteriko-
konaisuuksia voidaan toteuttaa järjestelmätoimittajasta riippumatta eri kau-
pungeille ja kunnille. Alueurakoiden ja palvelusopimusten sähköiseen kilpai-
luttamiseen laadittu toimintamalli palvelee kaikkia urakan osapuolia. Katu-  ja 
 yksityistierekisterin  ylläpito- ja hallinnointimalli kuvaa toimintamallin ja eri ta-
hojen roolit, joilla kokonaisuus saadaan jatkossa hallittua. 
Kuusamon pilotin toteutusvaiheen tuloksia on hyödynnetty Kuusamon kau-
pungin lisäksi Oulun tiepiirin uusien hoidon palvelusopimusten valmistelus-
sa, väyläomaisuuden hallintajärjestel män toteuttamisessa moottoritien  El 8 
 välille Muurla-Lohja, maa-  ja metsätalousministeriön ja Metsäteho Oy:n ra-
hoittamassa metsäautoteiden kuntoinventoinnin mandol listavan menettelyn 
kehittämisessä sekä Metsähallituksen Pohjanmaan alueen runko- ja aluetei
-den kuntoinventoinnin  toteuttamisessa. 
Merkittävimmät riskit katurekisterien perustamisessa  projektin näkökulmasta 
liittyvät syntyneen yleisen  mallin hyödyntämiseen. Katurekisterien käyttäjien 
näkökulmasta ilmeisin riski liittyy katurekisterin tietosisällön ylläpitoon, itse 
katurekisterin tehokkaaseen hyödyntämiseen ja Dig iroad -aineiston onnistu-
neeseen päivitykseen. Alueurakan onnistunut kilpailutus edellyttää  mm. ka-
turekisterin ja sähköisen kauppapaikan yhdenmukaisen ja sisällöltään ajan- 
tasaisen Digiroad-aineiston sekä urakan sisällön ja laajuuden täsmällisen 
määrittelyn. Jotta kaupunki kokee kehitystyöhön sijoitetun investoinnin olleen 
onnistunut, on katurekisterin olemassa olosta ja käytöstä pystyttävä osoitta-
maan hyötyjä. Rekisterin tehokas hyödyntäminen edellyttää käyttäjien moti-
vaatiota ja osaamista. Tietosisällön oikeellisuus ja ajantasaisuus ovat perus-
vaatimuksia, muutoin ympäristöllä ei ole elinmandollisuuksia. 
Digiroad-päivityksiä hyödynnetään kuntien katurekisterien ylläpidossa huo-
nosti. Tämä johtuu osittain maanmittauslaitoksen toimintamallista väyläver
-kon  päivityksessä ja osittain kuntien toimintatavoista. Jatkossa olisi tärkeää
kehittää Digiroad-päivityksiä  ja päivityksiin liittyviä toimintamalleja sellaisiksi, 
että kunnat voisivat hyödyntää päivitykset täysimääräisesti. 
Kuusamon pilotin vaihe 2 käynnistyi 1.5.2007. Toinen vaihe on toteutettu 
samalla organisaatiolla kuin ensimmäinen vaihekin. Toinen vaihe  ja samalla 
 koko  Kuusamon pilotti päätyi  31 .5.2009. 
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SAMMANFATTNING 
Det främsta målet för Kuusamo pilotprojekt är att testa underhålls- och 
driftsandelen i infraprocessen, effektivera denna del av processen och upp-
nå kostnadsinbesparingar. Det mera detaljerade målet i det andra dvs.  reali-
seringsskedet var att precisera datainnehållet i gaturegistret och vägdata- 
banken för enskilda vägar, skapa ett fungerande gaturegister och vägdata - 
bank för enskilda vägar utgående från det första preciserade definitionsarbe-
tet för Kuusamo stad, genomföra en allmän modell för gränssnitten för  data-
överföringen, bestämma databehoven för elektronisk handel för områdesent-
reprenaden i konkurrensutsättningsfasen,  bestämma en administrations- och 
underhållsmodell för gaturegistret samt utarbeta  en verksamhetsmodell för 
insamling av vägnätsuppgifter. 
Registerhelheter för gator och enskilda vägar kan enligt den uppkomna all-
männa och öppna modellen genomföras för olika städer och kommuner obe-
roende av systemleverantören.  Verksamhetsmodel len, som utarbetats för 
elektronisk konkurrensutsättn ing av områdesentreprenader och serviceavtal, 
betjänar alla parter i entreprenaden. Underhålls- och administrationsmodel-
len för gaturegistret och vägdatabanken för enskilda vägar beskriver verk-
samhetsmodellen och olika instansers roller, med vilka helheten kan hante-
ras i fortsättningen. 
Resultaten av realiseringsskedet för Kuusamo pilotprojekt har utnyttjats inte 
bara i Kuusamo stad utan också vid beredningen av nya serviceavtal för  drift 
 inom  Uleåborgs vägdistrikt, vid genomförandet av ett  system för hantering 
av vägkapitalet för motorvägen E18 mellan Muurla och Lojo, vid utveckling-
en av ett förfarande som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och 
 Metsäteho  Oy och som möjliggör en inventering av skogsbilvägarnas skick 
samt vid genomförandet av inventeringen av skicket hos  stom- och region-
vägar inom Forststyrelsens Österbottens distrikt.  
De största riskerna med att grunda gaturegistret hänför sig ur projektets 
synvinkel sett till utnyttjandet av den uppkomna allmänna modellen. Ur an-
vändarnas synvinkel sett hänför sig den mest uppenbara risken till underhål-
let av datainnehållet I gaturegistret, effektivt utnyttjande av själva gature-
gistret och en lyckad uppdatering av Digiroad -materialet. En lyckad konkur-
rensutsättning av områdesentreprenader förutsätter  bland annat ett enhetligt 
och till innehållet tidsenligt Digiroad -material för gaturegistret och den elek-
troniska handelsplatsen samt att innehållet i och omfattningen av entrepre-
naden har bestämts exakt. För att staden ska uppleva att investeringen i ut-
vecklingsarbetet har varit bra måste man kunna visa på nytta av att gature-
gistret finns och används. 
Digiroad -uppdateringarna utnyttjas dåligt när kommunernas gaturegister 
underhålls. Detta beror delvis på lantmäteriverkets verksamhetsmodell i frå-
ga om uppdatering av trafikledsnätet och delvis på kommunernas tillväga - 
g ångssätt. 
Det andra skedet av Kuusamo pilotprojekt påbörjades 1.5.2007. Organisa-
tionen för det andra skedet var densamma som för det första skedet. Det 
andra skedet och samtidigt hela  Kuusamo pilotprojekt avslutades 31 .5.2009. 
[1 
Teemu Perälä, Anssi Lohi, Pasi Pohjola, Matti Pikkarainen, Timo Saarenpää, Mika 
 Stenmark ja  Martti Perälä: Infra 2010 I Kuusamon pilotti -toteutusvaihe. (Julkaisun nimi 
englanniksi) Helsinki 2009. Finnish Road Administration, Central Administration. Finnra re-
ports, 59 p. + app.18 p. 1SSN1459-1 553, ISBN 978-952-221-246-7, TIEH 3201130-v 
SUMMARY 
The main objectives of the Kuusamo pilot project were to test the routine and 
periodic maintenance processes as a part of the entire infrastructure proc-
ess, how to stimulate it and to save costs. The project was carried out in two 
phases. The first one started in 2006 and ended in 2007. The second phase 
was started right after the first one and it ended in May 2009. This report 
summarizes the second phase results. The second phase concentrated on:  
- defining more precise street and private road database content,  
- creating functional street and private road database for the city of  
Kuusamo, 
- defining common model for the data transfer interface, 
- defining data requirements for the e-commerce procedure in a long 
term maintenance contract,  
- defining administration and maintenance model for street and private 
road database and  
- creating an operation model for the road data collection. 
Defined and created common and open street and private road database 
model can be used in the cities and municipalities regardless of the system 
supplier. Also the defined e-commerce tendering model is beneficial for all 
parties involved in long term maintenance contracts. The administration and 
maintenance model of the street and private road database defines the roles 
of the different parties in the procedure and therefore facilitates the whole 
process. 
The results of the Kuusamo pilot project has been exploited besides the city 
of Kuusamo also in Oulu road district's new long term maintenance con-
tracts. Other targets have been Finnra's E18 project and a development pro-
ject creating a gravel road condition inventory method financed by 
 Metsäteho  Ltd. and Ministry of agriculture and forestry. 
The effective exploitation of the street and private road database requires 
 • 	 regular updating. Otherwise the benefit of the whole system is at stake. Up
to date and accurate database requires motivated and trained personnel.  
Digiroad -updates are rarely being exploited by municipalities in their own 
street and private road databases partially due to differences in updating 
procedures between National Land Survey of Finland and municipalities. 
Therefore, it's important to develop Digiroad -updates and its' procedures so 
that municipalities are able to fully take advantage of updates. 
Kuusamo -pilot second phase was launched in the  ist of May 2007 and was 
realised by the same organisation as in the first phase. Second phase and 
the whole Kuusamo -pilot ended the 31st  of May 2009.  
ESIPUHE 
Infra 2010 -ohjelmaan kuuluvan Kuusamon pilotin toisen eli toteutusvaiheen 
suunnittelutyö käynnistyi toukokuussa 2007 ja päättyi toukokuussa  2009. Pi-
lotin ensisijaisena tavoitteena oli testata  ja kehittää automatisoitua ylläpito-  ja 
 hoito-osuutta infraprosessissa. Tässä raportissa  on kuvattu pilotin toisen
vaiheen suunnittelutyön tulokset.  
Pilotin toteuttajina ovat olleet Tiehallinnon Oulun tiepiiri, Kuusamon kaupun-
ki, tiekunnat ja Koillistie Määttä Oy (urakoitsija). Pilotin suunnittelua ja toteu-
tusta varten palveluntoimittajat muodostivat liittouman, johon kuuluivat Navi
-co  Oy, Tietomekka Oy, Vianova Systems Finland Oy ja Roadscanners Oy. 
C 
Pilotin työtä ohjasi ja valvoi ohjausryhmä, joka kokoontui suunnittelutyön toi-
sen vaiheen aikana neljä kertaa. Ohjausryhmään kuuluivat seuraavat henki-
löt: 
- Mika Mankinen, puheenjohtaja 
- Juhani Määttä 
- Pasi Pohjola 
- Anssi Lohi 
- Markku Tervo 
- Keijo Pulkkinen 
- Eero Nyman 
- Jouni Määttä 
- Esa Räihä 
- Teemu Perälä, sihteeri 
- 	Martti Perälä 
- Matti Pikkarainen 
- Jarmo Kauppinen 
- 	Heikki Halttula 
- Mika Stenmark 
- Timo Saarenketo 
- Timo saarenpää 
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TAVOITTEET 
Kuva 2. Kuvaus rekisterien ja sovellusten suhteessa. Kuusamon pilotissa  on 
 noudatettu kuvauksen mukaista ajatusmallia.  
2 TAVOITTEET 
Kuusamon pilotin vaihe 2 käynnistyi 1.5.2007. Toinen vaihe on toteutettu 
samalla organisaatiolla kuin ensimmäinen vaihekin. Toisen vaiheen tavoit-
teet ovat seuraavat: 
- 	tarkennetaan katu- ja yksityistierekisterin tietosisältöä 
- luodaan Kuusamon kaupungin alueelle ensimmäisen tarkennetun määri-
tystyön pohjalta toimiva katu-  ja yksityistierekisteri. 
- 	luodaan yleinen ja kustannustehokas malli tietojen mobiilia ylläpitoa hyö- 
dyntävästä katurekisteristä. 
- 	määritellään, toteutetaan  ja testataan yleinen malli tiedonsiirtorajapinnoil - 
le. 
- tarkennetaan katurekisterin ylläpito- ja hallinnointimallia Kuusamon kau-
pungin kommenttien perusteella. 
- suunnitellaan 	osoitejärjestelmä 	ja 	rakennetaan 	digiroad 	- 
osoitejärjestelmän mukainen verkko palveluntuottajalle. 
- määritellään alueurakan sähköisen kaupankäynnin tietotarpeet kilpailu-
tusvaiheessa. 
- 	laaditaan toimintamalli tiestötietojen keräykseen ja rekisterin ylläpitoon 
palveluntuottajalle, testataan toimintamalli käytännön työssä palvelun- 
tuottajan toimesta. 
Toteutusvaiheen jälkeen Kuusamon kaupungilla on toimiva katu- ja yksityis-
tierekisteri. Tietoja voidaan välittää sähköisesti katurekisteristä yleisen  raja- 
pinnan kautta mobiileihin laitteisiin ja muuttuneet tiedot on mandollista päivit
-tää  reaaliajassa. Urakoiden kilpailutukseen luotu toimintamalli toteutuu myös
käytännössä. 
Vaihe 2 ja samalla koko pilottiprojekti päättyi 31 .5.2009. 
S 
Infra 2010 I Kuusamon pilotti- toteutusvaihte 	 13 
SÄHKÖISEN KAUPANKAYNNIN TIETOTARPEET  
3 SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN  TIETOTARPEET 
 3.1 	Yleistä 
. 
Hoidon palvelusopimuksissa otetaan käyttöön sähköinen tiedon hallinta. Ta-
voitteena on tehostaa tarjoustoimintaa ja laadunhallintaa sekä automatisoida 
tietojen keruuta, käsittelyä ja jakelua. Pääosin verkossa tapahtuvalle sähköi-
selle hankintamenettelylle ovat tunnusomaisia seuraavat asiat ja toiminnot: 
- sähköiset tienpidon suunnitelmat ja hankintaohjelmat 
- 	kaikki hankkeiden lähtö-, oheis- ja taustamateriaali sähköistä 
- sähköiset tarjouspyynnöt  ja -asiakirjat 
- tarjousten tekeminen ja jättäminen sähköistä ja dokumentoitua 
- sähköinen verkossa tapahtuva tarjousten arviointi  ja analysointi 
- sopimusten hallinta ja yhteistyö sähköistä verkossa tapahtuvaa 
- sähköinen maksuliikenne 
- automatisoitu laadunosoitus ja raportointi 
- automatisoitu laadunvalvonta  ja sitä koskeva tiedonkeruu, jalostus ja ja-
kel u 
- 	sähköinen tiestötiedon ylläpito (moblilit toimintamallit). 
Tiedon 
hankinta 
Uuden 
urakan 
valmistelu 
Sopimuksen 
toteuttaminen, 
tiestön tilan 
seuranta, 	 0 0 
(tiedon ylläpito) (j,J ) 
Tarjous. 
 p  yyn fl ö fl 
Tarjous - 2. 	pyyntö 
I 	 täminen 	 1 'Tarjous 
Sopimus 
& 
sopimus- 
neuvottelu 
Kuva 3. Sähköisen hankintamenettelyn eri vaiheista. 
Sähköinen hankintamenettely otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäiset uu-
den toimintamallin kehitysaskeleet  on Tiehallinnossa jo otettu. Tiehallinnon 
urakoissa palveluntuottajat ovat mm. saaneet tarjouslaskennan lähtötiedot 
internet -verkon välityksellä sähköisestä kauppapaikasta. Sähköisen hankin-
tamenettelyn käyttöönotto on aloitettu hoidon alueurakoista, edeten sen jäl-
keen ylläpidon sopimuksiin ja lopuksi investointikohteiden urakoihin. Tavoite- 
tilassa sähköinen toimintamalli on käytössä täydessä laajuudessa, jolloin  se 
on kaksisuuntaista ja vuorovaikutteista Tiehallinnon  ja palveluntuottajien vä-
lillä. 
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Sähköiseen hankintaan ja kaupankäyntiin siirtyminen edellyttää, että kaikki 
suunnitelmat ja asiakirjat ovat sähköisessä muodossa. Täysi taloudellinen 
hyöty sähköisestä hankintamenettelystä saadaan, kun  koko prosessi suun-
nittelusta hankintaan toimii sähköisesti. 
Kilpailuttamisportaalit tarjouspyyntöprosessissa  ja kanssakäymisportaalit 
palvel usopimu ksen toteutuksen seurannassa ovat käytössä osana sähköistä 
hankintamenettelyä. Portaaleissa tieto liikkuu kaksisuuntaisesti. Kilpailutta-
misen osalta tarvittava sähköinen kauppapaikka kuuluu tilaajalle  ja palvelun 
tuottamiseen liittyvä kanssakäymisportaali palveluntuottajalle. Tiehallinto 
edellyttää, että jokaisessa vuonna  2008 alkavassa hoidon palvelusopimuk
-sessa  käytetään palvelu ntuottajan toimesta tarjottavaa kanssakäymisportaa
-ha  tiedonvälitykseen tilaajan ja palveluntuottajien välillä. 
Hoidon ja ylläpidon hankinnoissa siirrytään  koko Tiehallinnossa yhteisen tie
-toperustan  käyttöön. InfraRYL -nimikkeistö otettiin käyttöön vuoden 2007 
 alusta  ja käyttöä laajennetaan vaiheittain. Tulevaisuuden tavoitteena  on si-
sällyttää 3D -suunnitteluvaatimukset myös hoidon ja ylläpidon palvelusopi-
muksiin, joihin sisältyy kohteiden (tiet, sillat, rakenteet, varusteet  ja laitteet) 
teknistä suunnittelua. 
Palvelusopimuksilla siirretään uusia tehtäviä ja vastuuta markkinoille. Palve-
lusopimukset merkitsevät uutta toimintamalhia ja uusia osaamisvaatimuksia 
sekä tilaajalle että palveluntuottajalle. Hoidon palvelusopimusten kehittämi-
sen askelluksiln kuuluvat markkinoiden kehittäminen, toimijoiden osaamisen 
kehittäminen, tiedon hallinnan kehittäminen, tilaajan hoito- ja ylläpitosuunni-
telman sekä ylläpidon ohjausvähineistön kehittäminen. Tulevaisuudessa ta-
voitteena on, että sähköisen kaupankäynnin tietotarpeet täyttyvät palvelun- 
tuottajan toimittaessa tilaajan tarvitsemat tiedot tarkasti paikannettuna ja si-
sällöltään oikeina. Tiedot toimitetaan sähköisesti  ja pitkälle automatisoituna 
prosessina suoraan tilaajan rekistereihin.  
3.2 	Palvelusopimuksen valmistelu  
Tiehalhinnolla on vuosien kuluessa muodostunut yhtenäinen rakenne hoidon 
palvelusopimuksien asiakirjoille ja tarjouspyynnön yhteydessä annettaville 
lähtötiedoille. Sisällytettäessä kuntien katuverkkoa, kevyenliikenteen väyhiä 
 ja  yksityisteitä mukaan maanteiden palvelusopimuksien kilpailuttamiseen,
kannattaa tarjouspyyntöasiakirjat ja toimintamalhit yhtenäistää mandollisim-
man hyvin Tiehalhinnon käyttämien sopimusmahhien kanssa. Yhteisalueura
-kassa  Tiehallinnolla ja kunnalla on yksi yhteinen tarjouspyyntö. Palveluntuot-
taja tekee tarjouksen, jossa molemmille organisaatioille  on määritelty erilli-
nen hinta. Tiehallinto ja kunta tekevät erilliset sopimukset kilpailun voitta-
neen palveluntuottajan kanssa. 
Palvelusopimuksen suunnittelu alkaa yleensä Tiehalhinnon ja kunnan yhtel
-sellä  palaverilla. Siinä todetaan Tiehalhinnon palvelusopimuksen kilpailutta-
misen aikataulu ja informoidaan molempia osapuolia yhteisalueurakan vaa-
timista tehtävistä ja toimintamalhista. Taustalla kunnassa on yleensä teknisen 
lautakunnan päätös, jolla on oikeutettu tekninen toimi aloittamaan yhteisalu-
eurakan valmistelutyöt ja asiasta on myös tiedotettu kaupunginhallitusta ja 
 valtuustoa. 
. 
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Ensimmäinen tehtävä kunnassa on miettiä alustava suunnitelma urakka- 
alueen laajuuden ja palvelusopimukseen kuuluvien tehtävien osalta. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa päätöstä siitä, mitkä kadut, kevyenliikenteen väylät 
 ja  yksityistiet otetaan mukaan palvelusopimukseen ja missä laajuudessa tal-
vi- ja kesähoidon tehtävät sisältyvät sopimukseen. Näiden tietojen perusteel-
la voidaan aloittaa konkreettinen työ palvelusopimuksen valmistelemiseksi. 
Tiehallinto tilaajavirastona kilpailuttaa hankintapalveluja  tuottavia konsultteja 
 ja  käyttää näiden palveluja tarjouspyyntöjen valmistelussa. Yhteisalueura
-kassa  kunta voi hyödyntää samoja asiantuntijoita aineiston valmistelussa. 
Konsultteja käytetään yleensä tarjouspyyntö-  ja sopimusasiakirjojen laadin-
nassa sekä tarjouspyynnön lähtötietojen inventoin  nissa ja koostamisessa. 
 Jos  asiakirjat laaditaan Tiehallinnon palvelusopimusten pohjalle, kunnan ka-
tuverkon mukaantulon vaikutus kaupallisten ja teknisten asiakirjojen muutos-
ten työmäärään on mandollisimman pieni. Kunnan vastuulle  jää lähinnä tilata 
tarjouspyynnössä esitettävät lähtötiedot oman väyläverkon osalta. 
Jotta yhteisalueurakan kilpailuttaminen voidaan suorittaa Tiehallinnon kans-
sa sujuvasti, täytyy katuverkolta tehdä lähtötietojen inventointi samoilla peri-
aatteilla kuin maanteiltäkin. Tarjouspyyntö liitetietoineen voidaan silloin välit-
tää sähköisen kauppapaikan kautta palveluntuottajille. Tiedot myös tukevat 
sopimusaikana tapahtuvaa yhteistyötä  ja sopimuksen hallintaa. Tarvittavien 
lähtötietojen inventointiin vaikuttaa kunnan päätös palvelusopimukseen  si
-sällytettävien  tehtävien määrästä.  
3.3 Tarjouspyynnön valmistelu 
Tarjouspyynnön valmisteluvaiheessa laaditaan kaupalliset ja tekniset asiakir-
jat sekä koostetaan tarjouspyynnön yhteydessä laskennan tueksi luovutetta
-vat  lähtötiedot. Lähtötiedot määrittävät maanteiden, katujen ja yksityisteiden 
 osalta sopimusalueen laajuuden  ja tarjouslaskennassa tarvittavat liikenne-
väylien ominaisuustiedot. 
Yhteisalueurakan tarjouspyynnön valmistelussa sähköinen yhteistyön toimin-
tamalli tarkoittaa mobiilin tiedonhallinnan, Digiroad -aineiston, tietoverkkojen 
kautta käytettävien kanssakäymisportaalin palvelusivustojen ja Infra RYL - 
nimikkeistön hyödyntämistä asiakirjojen valmistelussa. Kanssakäymis-
portaalista eri osapuolet pääsevät karttapohjaisen käyttöliittymän kautta 
muuttamaan lähtötietoja sekä seuraamaan reaaliaikaisesti lähtötietojen 
koostamisen edistymisen. 
Keskeisimmät tehtävät ovat 
- yhteisesti käytettävän osoitejärjestelmän laadinta kilpailutettavan alueen 
katuverkon, yksityistieverkon  ja kevyenl iikenteen väylien osalta käyttäen 
Digiroad -aineistoa, 
- sopimusalueen muodostaminen laaditun osoitejärjestelmän mukaiselle 
verkol le, 
- maastossa tapahtuva tietojen keräys käyttäen GPS -paikannusta, valo-
kuvausta, reaaliaikaista väyläosoitteen laskentaa  ja mobiilia tiedonhallin-
taa, 
- tiestötietojen inventointi ja koostaminen käyttäen internet -selaimella käy -
tettäviä ohjelmistoja ja 
- palvelusopimuksen lähtötietojen koostaminen. 
iL;i 
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3.3.1 	Osoitejärjestelmän laadinta 
Maanteiden tiedot on Tiehallinnossa tallennettu tierekisteriin, siltarekisterlin 
 sekä  varuste- ja laiterekistereihin. Yhteistä kaikille rekisterille on sijaintitiedon
 esittämisessä käytettävä  tierekisteriosoitejärjestelmä. Tällä yksittäinen kohta
 tai tieväli  ilmaistaan tienumeron, tieosanumeron ja tieosan alusta mitattujen
etäisyystietojen avulla. Tierekisteriosoitejärjestelmän  avulla saadaan ominai-
suustiedot liitettyä tielinjalle ja tarjouspyynnön kaupallisissa sekä teknisissä 
asiakirjoissa voidaan yksiselitteisesti ja täsmällisesti ilmaista yksittäinen 
paikka tieverkolla. Tämä ominaisuus tarvitaan esimerkiksi hoitoluokituksen 
määrittelemiseksi liikenneväylälle. Yhteisesti käytettävä osoitejärjestelmä 
 mandollistaa sähköisen  tienpidon hankintatoiminnan.  
Kuntien katuverkolta, kevyenl I ikenteenväyliltä sekä yksityisteiltä puuttuu ny-
kyisin tierekisterin kaltainen osoitejärjestelmä. Suomessa käytettävän Digi
-road -tietokan nan  avulla voidaan katuverkolle luoda tierekisteriosoitteen kal-
tainen katuosoitejärjestelmä. Sijainti katuosoitteella ilmaistaan siis kadun- 
numeron, katuosanumeron ja katuosan alusta mitatun etäisyyden avulla. 
Kuntien kevyen liikenteen väylille ja yksitylsteille luodaan katuosoitteen kal-
tainen osoitejärjestelmä, jossa risteyskohdat jakavat väylät osiin. 
. 
Ominaisuustieto 
Katuosa 
. 
Kuva 4. Katuosoitejärjestelmässä ominaisuustietojen paikka ilmaistaan ka-
dunnumeron, osanumeron ja osan alusta mitatun etäIsyystiedon avulla. 
Sopimusalueen väyläverkko tehdään yhdistämällä maanteiden, katujen,  yk-
sityisteiden ja kevyen liikenteen väylien geometriat. Maanteiden tierekiste-
riosoite ja geometriatiedot luetaan Tiehallinnon paikkatietojärjestelmästä ja 
 kunnan  väyläverkon osoitejärjestelmä muodostetaan Dig iroadista. Ajorato-
jen geometria ja osoitejärjestelmät pakataan tietokannaksi, jota käytetään 
 mobiililaitteissa  ajoneuvoja paikannettaessa sekä kanssakäymisportaalissa
inventointitietoja esitettäessä karttapohjalla.  
3.3.2 	Sopimusalueen muodostaminen 
Sopimusalueen lähtötietojen koostaminen  aloitetaan urakka-alueen määrit- 
tämisellä. Mikäli kunnalla on käytössä katurekisteri, voidaan urakka-alue 
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suunnitella hyödyntäen sitä. Katurekisteristä urakka-alueen laajuustieto päi-
vitetään sähköiseen kauppapaikkaan. Mikäli urakka-alueen valmistelu teh-
dään sähköisesti ns. kanssakäymisportaalin kautta, työskentely tapahtuu  se
-laimella käytettävällä karttapohjaisilla työkaluilla  suoraan internet -palvelimen
tarjouspyynnössä käytettävään tietokantaan. Suunnittelutyössä tarkastetaan 
tapahtuneet muutokset yksityisteiden hoitotarpeen osalta. Samoin tarkaste-
taan karttaa ja valokuvia apuna käyttäen palvelusopimukseen mukaan tule-
va pituus yksityistiestä. Sähköisessä toimintamallissa on kunnan, Tiehallin
-non  ja konsuittien nähtävillä suunnittelutyön aikana reaaliaikainen tilanne
suunniteltavasta sopimusalueesta. 
3.3.3 	Lähtötietojen maastoinventointi 
Tarjouspyyntö muodostuu kaupallisista ja teknisistä asiakirjoista sekä asia- 
kirjojen sisältöä tarkentavista tarjouspyynnön lähtötiedoista. Tieverkon omi- 
. naisuustiedot eli tiestötiedot muodostavat keskeisen osan tarjouspyynnön 
lähtötietoja. Näiden tietojen hankinta vaatii vielä nykyisin maastossa tapah-
tuvaa havainnointia ja tietojen keräystä, koska koko sopimusalueen kattavaa 
ajantasaista rekisteriä ei ole vielä olemassa. Tulevaisuudessa palveluntuot-
taja ylläpitää tiestön ominaisuustietoja tehdessään maastossa rekisteritietoja 
muuttavia toimenpiteitä. 
Tarjouspyynnön yhteydessä palveluntuottajalle annettavat lähtötiedot ovat 
tärkeä osa palvelusopimuksen hinnan muodostusta. Lähtötietojen avulla  tar
-joaja  saa määrätiedot ja asiakirjoissa kuvatut laatuvaatimukset kohdennettu-
na väyläverkolle. Lähtötiedoista osa voidaan määritellä sitoviksi ja osa lisäin-
formaation I uontoisiksi sitomattomiksi tiedoiksi. Sitomattomiksi määritellyn 
lähtötiedon sopimusaikana  havaitut virheet eivät vaikuta sopimushintaan. 
Katuverkolta ja yksityisteiltä tarvittavien lähtötietojen inventoinnin määrä  on 
 riippuvainen kunnan  tai kaupungin määrittelemistä sopimukseen sisällytettä-
vistä tehtävistä. Sisältyvätkö talvihoidon  ja liikenneympäristön kesähoidon 
 tehtävät  koko laajuudessaan vain osittain palvelun piiriin? Lähtötiedoilla pyri-
tään antamaan tarjoajalle realistinen kuva sopimusalueen työmäärästä. Läh-
tötiedoilla on käyttöarvoa myös palvelusopimuksen toteutuksen aikana tilaa-
jan ja palveluntuottajan välisen yhteistyön tukena. 
Alkukesä on yleensä paras aika maastotöiden suorittamiselle, koska alus- 
kasvillisuus ei vielä estä väylältä tapahtuvaa kuivatusjärjestelmän toimivuu-
den arviointia. Vuorokauden valoisa aika  on pitkä ja mm. hyönteiset eivät 
vielä haittaa valokuvausta. 
Lähtötietojen maastoinventointi katuverkolla ja yksityistieverkolla on hitaam-
paa kuin maantieverkolla. Katuverkolla on enemmän hoidon ja ylläpidon 
kohteena olevia rakenteita kilometrillä kuin maantieverkol  la. Yksityistiever
-kolla  inventointikustannuksia nostaa hidas ajonopeus ja pitkät siirtymäajot. 
 Sen  vuoksi inventoinnin kokonaiskustannuksiin voidaan vaikuttaa suoritta-
malta maastossa tapahtuvat työvaiheet mandollisimman nopeasti etenevällä 
tavalla. 
Sähköisessä toimintamallissa hyödynnetään GPS -paikannusta, mobiilia tie - 
donhallintaa, valokuvausta ja tehtävään soveltuvia ohjelmistoja mandolli- 
simman tehokkaasti. I nventointikuvauksessa katuverkko, yksityistiet  ja kevy- 
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enliikenteenväylät kuvataan 10 metrin välein molempiin suuntiin. Kuva- 
aineisto sidotaan kuvaushetkellä tarkasti Dig iroadin väyläverkosta muodos-
tettuun osoitejärjestelmään ja kuvat nimetään sijaintitiedon perusteella. Ku
-vaushetkellä  muodostetaan tiedosto, jossa kunkin kuvan nimi, sijainti  ja 
 suunta ovat tallennettuna.  Kuva-aineisto siirretään internet -palvelimelle 
kanssakäymisportaaliin. Aineistoa käytetään valokuvainventointijärjestel-
mässä. Internet -selaimella käytettävä ohjelmisto mandollistaa nopean virtu-
aalisen liikkumisen ja ominaisuustietojen inventointityön  seuraavassa kappa-
leessa kuvatulla tavalla.  
3.4 	Tarjouspyynnän lähtötietojen inventointi tietokantaan 
Tiehallinnon hoidon palvelusopimuksissa  on tavoitteena ollut vakioida sopi-
musrakenne ja palveluun sisältyvät tehtävät samanlaisiksi koko valtakun-
nassa. Myös sopimuksen valmistel uvaiheessa hankittavat lähtötietojen  tieto- 
lajit ovat nykyisin samanlaisia eri urakoiden kesken. 
Maantieverkolla tarjouspyynnön lähtötietojen inventointia tiestötietokantaan 
 on  Tiehallinnossa tehty vuodesta 1996 alkaen käyttäen GPS -paikannusta.
Työn ovat useimmiten suorittaneet inventointipalveluja tuottavat konsultit. 
Inventointityössä kaikki tiedot on kirjattu suoraan tietokantaan ajoneuvossa. 
Useiden tietojen samanaikainen kirjaus on vaatinut kuljettajan lisäksi toisen 
henkilön ajoneuvoon työn nopeuttamiseksi. 
Sähköisessä toimintamallissa maastotyö pyritään tekemään mandollisimman 
nopeasti automatisoituna ja kirjaustyö siirrettään tapahtuvaksi toimistossa. 
Kirjaukset tehdään internet -selaimella käytettävillä ohjelmistoilla hyödyntäen 
maastossa tehtyä valokuvausta ja virtuaalista liikkumista katuverkolla. Kir-
jaustyö siirretään suoritettavaksi käytettävissä olevien resurssien näkökul-
masta järkevään paikkaan ja yhteistyö Tiehallinnon, kuntien ja konsulttien 
kesken työn aikana on joustavaa. 
Sähköisessä toimintamallissa käytetään Infra RYL -nimikkeistöä väylien 
ominaisuustietojen määrittelyssä. Käytännössä tämä tarkoittaa  Infra RYL - 
rakennusosanimikkeistön  ja litteroinnin käyttämistä inventoitavien paikkatie-
tokohteiden nimeämisessä. Kunkin paikkatietokohteen ominaisuustiedon 
nimeämiseen käytetään Tiehallinnon tiestötietojen yhteydessä vakiintunutta 
käytäntöä, koska nykyisin ei vielä ole valmista nimikkeistöä tai standardia 
ominaisuustietojen nimeämiseksi. Osa tarjouspyynnön lähtötiedoista on 
 luonteeltaan sellaisia, ettei niitä kerätä maastossa. Kirjaustyö voidaan silloin 
tehdä internet -karttakäyttöliittymän avulla suoraan tietokantaan. Liikenne-
väylille olevien näkyvien varusteiden, laitteiden ja rakenteiden inventoinnissa 
käytetään internet -selaimella käytettävää ohjelmistoa, jolla valokuvasta 
osoittamalla kirjataan paikka kohteelle. Inventoitavat rakenneosat muodos-
tavat ns. paikkatietokohteita, jotka tal len nettiin tietokantatau luun. Kohteiden 
tyypit nimetään käyttäen Infra RYL -rakenneosanimikkeistön koodia ja ni-
meä. Kohteet olivat joko pistemäisiä  tai välikohtaisia ja sijainnin tallennuk
-sessa  käytetään väyläosoitetta. 
Nopea virtuaalinen liikkuminen väylää pitkin eteenpäin ja takaisin tekee väli-
kohtaisten tietojen inventoinnista helppoa. Mandollisuus katselusuunnan 
kääntämiseen tukee hyvin tietojen sijainnin kirjausta. 
. 
.  
5 r J / Li 	c- 
z<L "- 	 'i ) 
. 
lltön S 	ik4tmklto 	(1028,32 km) 
I (2,3l km) 
lb (l29,3 km) 
— Tlb(13,53bm) 
- 
11 (162,87 km) 
III (697,08 km) 
Infra 2010 I Kuusamon pilotti- toteutusvaihte 	 w 
SÄHKÖISEN KAUPANKAYNN IN TIETOTARPEET 
Tiehallinnolla on urakoiden kilpailuttamisessa  käytössä sähköinen kauppa- 
paikka. Tarjouslaskentaan osallistuva palveluntuottaja saa tunnukset kaupal-
listen ja teknisten asiakirjojen lataamiseen sekä tiestötietopalveluun. Tiestö- 
tietoja esitetään sähköisinä dokumentteina ja dynaamisesti suurennettavalla 
karttapohjalla käyttäen internet -selaimella palvelusivuja. Kartalle tiedot lue-
taan suoraan rekisteristä ja hakuehdon mukaiset tiedot näytetään myös 
kohdeluettelona. Kauppapaikalla on myös käytettävissä maastossa tehty Va-
lokuvaus, mikä mandollistaa tarjouslaskijalle rekisteritietojen  ja kohteen ke-
sänäkymän rinnakkaisen tarkastelun. Sijainnin ilmaisemisessa käytetään  tie
-rekisteriosoitetta  ja katuosoitetta.  
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Oxortti ®Lyhyt hota Qptit itta 0  summat 	Tailennaf Avaa oceI  I 
Hp4OlOkku 
53440-3560 	 lb 	 44093 
53560-3620 	 1 	 25306 
53620- 368 6633 	 lb 	 44117 
20 25588 -  41 5070 lb 	 31401 
Kuva 5. Sähköiseltä kauppapaikalta palveluntuottaja saa tarjouspyynnön 
lähtötiedot. 
Inventoitujen tietojen vieminen kauppapaikalle voidaan tehdä myös aineisto-
latauksena siirtotiedoston kautta. Inventointiaineistosta muodostetaan  tie
-donsiirtorajapinnan  mukaiset tiedostot. 
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4 KATUREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ  
4.1 	Katurekisteri  
Kaupunkien ja kuntien käyttöön tarkoitetut  katurekisterit pitävät tyypillisesti 
sisällään mandollisuuden hallita kattavasti tietoja hyvin monenlaisista koh-
teista. Vaikka nimi viittaa katujen  hallinnointiin, rekisteristä löytyy paikkansa 
niin silloille, liikennemerkeille kuin levähdysalueillekin. Myös viheraluelden 
 hallintaan liittyviä ominaisuuksia  on saatavilla. Varsinaiseen katuomaisuu
-teen  liittyvät kunto- ja tapahtumatiedot ovat keskeistä katurekisterin sisältöä. 
Katurekisteritiedon tulee olla tallennettuna tietokantaan, joka mandollistaa 
erilaisten käyttöliittymien ja tiedonsiirtorajapintojen rakentamisen katurekiste-
nfl ympärille. Katurekisterin oman käyttöliittymän lisäksi katurekisterin tieto 
 on  tärkeää monille eri tavalla katuverkkoon liittyville toiminnoille. Karttapoh-
jaisuus on katurekisterin keskeinen ominaisuus, koska yleensä kaikki katu- 
rekisteriin liittyvä tieto on paikkatietoa tai siihen sidottua.  
S 
Kuva 6. Katurekisterin käyttöliittymä ja sen perusosat, hakuikkuna, tietoikku
-naja  kartta. 
Katurekisterillä on oma tietojen selaituun ja ylläpitoon liittyvä karttapohjainen 
käyttöliittymänsä, mutta lisäksi sen tulisi tarjota mandollisuus  tulostaa raport-
teja katuverkon tietosisällöstä, erilaisia teemakarttoja ja tiedonsiirtorajapinto
-ja.  
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4.2 	Tietosisältöön vaikuttavat asiat 
Käyttöönottovaiheessa valitaan kuhunkin tarpeeseen sopivat tietolajit. Valin-
nassa on hyvä kiinnittää huomio siihen, kuka tai miten yksittäistä tietolajia 
päivitetään. Vanhentuneesta tiedosta on pelkästään haittaa katurekisterin 
käyttäjille. Vanhaa tietoa ei tosin aina kannata unohtaa,  sillä historiatiedosta 
 on  paljon hyötyä erityisesti katuverkon kuntotilaa analysoidessa suhteessa 
päällystysmääriin. Varusteiden ja laitteiden osalta historiatiedolla ei kovin 
 merkittävää roolia ole. 
Tietojen ylläpidon ostamista organisaation ulkopuolisena palveluna kannat-
taa käyttöönottovaiheessa harkita. Esimerkiksi joka toinen vuosi toteutettava 
inventointi on monesti riittävä tiedon ajan tasalla pitämiseksi. 
Katurekisterin tietosisällön  määrittämiseen on projektissa otettu kolme lähtö-
kohtaa: 
1. Digiroad -järjestelmän määrittämien kuntien tehtävien täyttäminen eli 
katuverkon perustietojen (toiminnallinen ja hallinnollinen luokka, rajoi-
tukset yms.) ylläpito ja päivittäminen säännöllisin väliajoin.  
2. Toisena lähtökohtana on ylläpidon ja hoidon yhteisurakoiden kilpailutta
-minen ja  urakan hallinta. Kilpailuttamisvaiheessa katurekisteristä saa-
daan raportoitua tarpeelliset tiedot sähköisessä muodossa tarjoajien 
käyttöön. Urakan toteutuksen aikana näitä samoja tietoja voidaan pälvit
-tää rajapintojen  avulla. Rekisterin sisällön päivittäminen palvelutoimitta
-jan  toimesta pitää rekisterin ajan tasalla ja vähentää katurekisterin omis-
tajan työmäärää ja mandollistaa kattavamman tietosisällön hallinnoinnin 
ilman katurekisterin omistajan työaikaresurssien sitomista.  
3. Kunnan oman organisaation tarpeet, jotka vaihtelevat kunnan koosta ja 
 toimintamallista  riippuen. Katu- ja yksityistierekisterin tulee palvella mo-
nenlaisia toimintoja, hoitoa ja ylläpitoa myös yhteisalueurakkaan kuulu-
mattomien kohteiden osalta, suunnittelua  ja investointeja sekä toiminnan 
suunnittelua ja ohjausta. 
Lisäksi tietosisällön suunnittelussa on otettu huomioon InfraRYL - 
nimikkeistö, jonka avulla voidaan yhdenmukaistaa eri kohdeluokkien tyyppi- 
tietoa. 
4.3 	Yhteisalueurakan vaatimat lähtötiedot 
Yhteisalueurakan perustietoina voidaan pitää listausta urakkasopimukseen 
sisältyvistä kaduista, kevyenliikenteen väylistä ja yksityistiestä ominaisuus- 
tietoineen. Kil pail utusvaiheessa tärkeitä ominaisuustietoja ovat: 
- 	hoitoluokka 
- 	pituus 
- leveys 
- 	toiminnallinen luokka 
Edellä mainittujen lisäksi urakkasopimuksesta riippuen tarpeellisia lähtötieto
-ja  ovat mm. 
- 	rummut ja sillat 
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- 	kaiteet 
- bussipysäkit ja levähdysalueet 
- rautatien tasoristeykset 
- jätteenkeräyspisteet 
- 	liikennemerkit 
- 	valaistus  
4.4 	Digiroad 
Katuverkon geometriana tulee käyttää ajantasaisinta saatavilla olevaa Digi
-road  -aineistoa. Kuusamon tapauksessa hyödylliseksi koettiin ominaisuustie-
tojen tarkistaminen ja mandollinen päivitys etukäteen Digiroad -järjestelmän 
tarjoamilla työkaluilla. Päivitetty aineisto siirrettiin katurekisteriin seuraavasta 
Digiroad -aineistojulkaisusta. Koska uusien katujen geometrian määrittämi-
nen ja vanhojen muuttaminen on maanmittauslaitoksen vastuulla, tulee kun-
nan välttää muutosten tekemistä geometriaan. Tehdyt muutokset käytän-
nössä estävät kunnan vastuulla olevien ominaisuustietojen päivittämisen  di
-giroad  -järjestelmään. Siirrettäessä tietoja eri toimijoiden välillä on huomioi-
tava se, että muilla toimijoilla on käytössä Digiroad -verkko. Kunnan Digiroad 
-ylläpito kohdistuu: 
- 	katuihin 
- 	hoitamiinsa yksityisteihin (hoitosopimus) 
- omistamiinsa kevyen liikenteen väyliin. 
Näissä väylissä kunta ylläpitää seuraavia ominaisuustietoja: 
liikenne -elementin ominaisuustiedot (väylätyyppi  ja toiminnallinen luokka) 
katuverkon kulkurajoitukset 
- katuverkon muut ominaisuustiedot 
muut kohteet (palvelut).  
S 
fl 
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LDIGIROADINTIETOLAJrTI7.9.2007 -- 	____ 
Taulukosta on poistettu MMLn ja Tiehallinnon ylläpossa olevat tiedot 	 ToiminnaIUsetIuoIcat 
Tma taulukko sisattäã kunnan ylläpitämät tiedot katuverkolla la kunnan hoitamilla yksityisteilla 	1 - 	' 
- 
L 
Liikenne-elementin Väyyyppi x 	x 
ominaisuustiedot  Toiminnallinen luokka ______________ _________  x 	x 	x 
___________________  Tie-elementin tyyppi x 	x 	x 
Tie- ja katuverkon Suljettu yhteys x 	x 	x - 
kulkurajoitukset 	- Avattavapuomi 	- 	-- ________________  
4oneuvo sallittu 
onsuvo kielletty __________________________  
x 	x 
x 	x 
x 	x 	________ 
x _________ ____________________ Aoneuvon suurin sallittu leveys 
__________ oneuvon suurin sallittu korkeus  - x _______ 
____________________ ,oneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin saflittu pituus x _________  
Ajoneuvon suurin satittu massa _______________ x 	x 	-- 
-________ Ajpneuvoyhdistalmän suurin sallittu massa x 	x 	-- 
x 	x 	- 
x 	x 
- 	- 	- - 
- _- 
joneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa 
Poneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa - - 
___________________ Kääntymismääräys x 	x - 
Tie-jakatuverkonrnuut  
ominaisuustiedot 
Nopeusrajoitus 	 - - 	- 	- - 	- ______ - 
Joukkoliikeriteen pysäkki 	- 
Pllystft 	 ___-_____ 
x 	x 	-- 
x 	- - 
-____ 
___________________  Rautatien tasoristeys (vain yksityisratojen, muut saadaan RHKIta) xl  x - 
__________________ Kaistojen lukumäärä x - - 
- - 
_________________ 
Silta, alikulku tai tunneli - _______ 	- x 	x 
x 	x Vao.ohjjttymä / liikennevalo 	____________ 	- 
____ Leveys ______________  x 	x - ___ 
______ 
__________ 
Tama 	 _______________ 
Olastustaulu  (vain  moottori- tai moottorihikenneteille opastavat tienviitat) - 
x 	x 	- 	- 
x - 
_____________ Omistaja x 
Muut kohteet Palvelu C 
Kuva 7. Kuntien yllä pitämät Digiroad -tiedot.  
45 	Katurekisterin rakenne 
Edellä kuvattujen lähtökohtien perusteella laadittu katurekisterin tietosisältö 
 koostuu seuraavista  pääluokista: 
- verkkomalli ja osoitejärjestelmä 
- väylien perustiedot  
- väylien rakennetiedot 
- kuntotiedot 
- 	sillat 
- 	varusteetja laitteet 
- hankkeet ja vastuut 
4.6 	Verkkomalti ja osoitejärjestelmä 
Väylätietojärjestelmässä on oltava topologinen verkkomalli ja verkon geo-
metriatiedot. Kaikki väylätietojärjestelmän tietolajit  täytyy voida sitoa väylän 
 verkkomalliin  siten, että ne ovat yksiselitteisesti  paikannettavissa verkkomal -
lm avulla. 
Osoitejärjestelmä on valittava käyttötarkoituksen ja tarkoituksenmukaisuus- 
periaatteen nojalla kuhunkin tehtävään ja toimintoon sopivaksi. Järjestel-
mässä käyttöönotettujen osoitetyyppien tulee olla yhteensopivia siten, että 
yksi osoitetyyppi voidaan käyttötarkoituksen niin vaatiessa muuttaa helposti 
toiseksi hyödyntäen järjestelmän  topologista verkkomallia. 
24 	 Infra 2010 I Kuusamon pilotti- toteutusvaihte 
KATUREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ  
Yhteisen osoitejärjestelmän käyttäminen mandollistaa eri järjestelmien  väli-
sen tiedonslirron toteuttamisen entistä automaattisemmin. On ensiarvoisen 
tärkeää, että katuverkolta kerätyt tiedot paikannetaan samassa geometrias
-sa  kuin ne katurekisterissä tallennetaan. Näin tietojen paikka ei muutu tiedon 
siirron aikana.  
Projektin loppuraportissa suositellaan katurekisterin perustaksi Digiroad - 
järjestelmän tarjoamaa ajantasaista geometriaa. Digiroad tarjoaa yhtenäi-
sen, kaikkien toimijoiden saatavilla olevan osoitejärjestelmän. Tarkemmin 
 tie-  ja katuverkon osoitteistusta ja Digiroad -tie- ja katuverkon tietojärjestel
-mää  ja sen osoitejärjestelmää on kuvattu tarkemmin tämän projektin välira-
portissa. 
4.7 	Väylien perustiedot 
Väylien sijaintitieto sisältyy edellä kuvattuun verkkomalliin. Muita keskeisiä 
väylän perustietoja ovat nimi- ja numerotiedot sekä väylän tyyppi ja pituus. 
Väylä jakautuu väylän osiin, jotka määräytyvät esim. risteysvälien mukaan. 
Lisäksi väylän osat jaetaan määrämittaisiin segmentteihin (esim.  10, 25 tai 
50 m), joihin voidaan liittää esim. rakenne-  ja kuntotietoa.  
4.8 	Väylien rakennetiedot 
Rakennetiedot ovat hyvin pysyvää tietoa eli sen päivittäminen on tarpeellista 
lähinnä korjaustoimenpiteiden yhteydessä. Uusien katujen rakenteiden do-
kumentointi ja merkittävimpien katujen rakenteen selvittäminen auttaa palve-
lusopimuksen toteuttajan työtä oikeiden toimenpiteiden valinnassa  ja ajan-
kohdan optimoinnissa. 
Rakennetiedot tallennetaan määrämittaisille segmenteille. Jokaisesta ker-
roksesta tallennetaan seuraavat tiedot: 
- kerroksen tyyppi ja tarkennus 
• 2110 Suodatinrakenteet 
• 2120 Jakavat kerrokset, eristys- ja välikerrokset 
• 2130 Kantavat kerrokset 
• 2140 Päällysteetja pintarakenteet 
- 	materiaali 
- leveysjapaksuus 
- tietolähde, suunnitelma  I tutkimus 
- ajankohta 
Kuvassa 8 on esitetty eri tallennustiheyden merkitystä. Kuvassa näkyy sora- 
tien kulutuskerroksen paksuus (ylempi)  ja kantavan kerroksen alapinnan sy-
vyys (alempi) 750 metrin matkalta eri jaksotuksella. Punainen viiva  on 100 
 metrin keskiarvo, sininen  10 metrin keskiarvoja oranssi viiva kuvaa 5 metrin
keskiarvoa. Vihreä viiva taustalla on suunniteltu paksuus (kulutuskerrokselle 
 10 cm,  kantavan alapinta 20 cm). Rekisteritasolla rakennetietojen tallennus-
väli voisi olla 10 metrin keskiarvo. 
. 
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teet. Tiehallinnon kilpailuttamissa  ylläpidon palvelusopimuksissa käytettyjä 
 kuntotietoja  ovat mm. seuraavat: 
- uraisuus ja epätasaisuus (PTM) 
• ajourien maksimiurasyvyys 
• harjanteen korkeus  
• oikean ajouran IRI -tasaisuus 
• oikean ajouran megakarkeus 
- vauriotiedot 
• erilaiset halkeamat, purkaumat, routavauriot 
- kantavuustiedot 
- toteumat sekä edellisten historiatiedot. 
4.10 	Sillat 
Siltakohteiden tietosisältö katurekisterissä  sisältää Digiroad -ylläpidon ja hoi-
don tarvitsemat tiedot ja sellaiset staattiset perustiedot, joissa ei juuri muu-
toksia tapandu. Siltojen tietosisältöä ei ole kuitenkaan määritetty palvele-
maan laajemmin siltojen tarkastus-  ja korjaustoimintaa. Varsinaisena siltare-
kisterinä voidaan käyttää esim. Tiehallinnon siltarekisteriä, johon Tiehallinto 
 tarjoaa ilman  ohjelmistomaksuja pääsyn kunnille ja kaupungeille. Tiehallinto
 tarjoaa myös  internetin kautta toimivan käyttöliittymän siltatietojen tallenta-
miseen. 
Katurekisterissä tallennettavia siltatietoja ovat mm: 
 -  sillan tunnus, nimi, Tiehallinnon tunnus 
- 	sillan sijaintiin liittyvät tiedot (viivamainen kohde) 
- rakennusvuosi 
- 	siltatyyppi 
- pituus 
- leveys  
- hyötyleveys 
- kansipinta-ala 
- jännemitat 
- tukien lukumäärä.  
4.11 	Varusteet ja laitteet 
Varusteiden ja laitteiden pääluokat ovat: 
 - kaiteet 
- meluesteet 
- kuivatus 
- viitoitus ja kiinteä liikenteen ohjaus 
 -  liikenteen hallinnan järjestelmät  
- valaistus 
- muut varusteet. 
Varuste- ja laitekohdeluokkien tietolaj  it sisältävät kohteen tyyppitiedot, tär-
keimmät dimensio- ja materiaalitiedot sekä kohdekohtaisesti jotain muita tär-
keimpiä tietoja. 
. 
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Lisäksi varuste- ja laitetiedoille voidaan antaa geometrian  ja tieosoitteen li-
säksi muuta sijaintietoa, jotka määrittävät sen sijaintia poikkileikkauksessa, 
esim. ajorata, kaista, ja puoli. 
Muut varusteet -kohdeluokka  on yleinen kohdeluokka, jossa voidaan jousta-
vasti luoda uusi varustetyyppejä ja niiden tarkenteita, kun tulee tarve uuden 
tyyppisille kohteille. Tällaisia kohteita esim. Kuusamossa ovat moottorikelk-
ka- ja latureittien risteyskohdat. Muut varusteet -kohdeluokka ei sisällä koh-
despesifisiä tietoja, vaan vain tunniste-, sijainti-, tyyppi- ja perusdimensiotie
-don  (esim. viivamaisen kohteen pituus ja aluekohteen pinta -ala). 
Erilaiset johto-, kaapeli- ja putkitiedot eivät varsinaisesti sisälly katurekisterin 
tietosisältöön vaan ne liittyvät katurekisteriin pohjakarttatasoina. Varuste-  ja 
 laitetiedoista kuntotietoina  viedään järjestelmään rakenteellinen ja toiminnal-
linen kuntotieto. Varusteisiin ja laitteisiin voidaan liittää linkkitietona tietoa 
niihin liittyvistä yksityiskohtaisista dokumenteista. Varusteiden  ja laitteiden 
tarkemmat tietosisällöt  on esitetty liitteessä 2. 
4.12 	Hankkeet ja vastuut  
Hankkeita ja vastuita koskevaa tietosisältöä ovat mm. tiedot hoidon ja ylläpi-
don toimivuusvaatimuksista luokittelujen muodossa, tiedot kunnossapitopää-
töksistä, hoito-, ylläpito- ja puhtaanapitovelvoitteista sekä laadunhallintaan 
liittyvät kirjaukset.  
4.13 	Soveltaminen Kuusamon  pilotissa 
Kuusamon pilotissa toteutetaan katurekisteri edellä kuvattujen periaatteiden 
mukaisesti. Tarkemmin Kuusamon pilotin tietosisältö on kuvattu liitteessä 2. 
5 TIEDONSIIRTORAJAPINNAT 
5.1 	Tiedonsiirron tarpeet  
Tiedonsiirron tarpeita määrittävät toisaalta käytännön tarpeet yhteisalueura
-kassa,  kunnan muussa toiminnassa sekä toisaalta julkiset standardit, ohjeet
 ja  lainsäädäntö. Keskeinen rajapinta yhteisalueurakan kannalta  on palvelun-
tuottajan ja katurekisterin välinen rajapinta. Lisäksi yhteisalueurakan kannal-
ta tärkeää on urakkaan kuuluvan omaisuuden inventointiin liittyvä tiedonsiir-
totarve. 
Kunnalle annettuihin tehtäviin kuuluu lisäksi kansallisen Digiroad -rekisterin 
tietojen ylläpito omalta osaltaan. Tulevaisuudessa velvoitteet lisääntyvät IN-
SPIRE -direktiivin vaikutusten ulottuessa Suomen lainsäädäntöön vuonna 
 2009.  
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TIEN KÄYTTÄJÄT 
 [yii,iiy.utoi1qat] [AnwnattiaLitoiujM] [ankuIkiJat1  F lm 	lm 
Kuva 9. Yhteisalueurakan toimintaympäristö ja tiedonsiirtotarpeet.  
5.2 	Tiedonsiirtoa koskeva lainsäädäntö ja standardointi 
Paikkatietoon liittyvää lainsäädäntöä  ja standardointia on kehitetty EU:n ja 
 kansainvälisen standardointijärjestön ISO:n toimesta. Suomen lainsäädäntö 
 ja  standardit tulevat seuraamaan tätä työtä. Vuonna  2007 EU:ssa hyväksyt-
tiin INSPIRE -standardi, joka astui voimaan  2007 ja tulisi olla mukana kan-
sallisessa lainsäädännössä 15.5.2009. Haltituksen esitys eduskunnalle on 
 annettu  13.3.2009.  
Direktiivi velvoittaa kehittämään ja ylläpitämään verkkopalvelukokonaisuutta, 
joka sisältää seuraavat palvelut: 
- aineistojen kuvaustiedot ovat löydettävissä ja analysoitavissa (hakupal-
velu) 
- 	aineistot ovat tarkasteltavissa yhtäaikaisesti (katselupalvelu) 
- aineistot ovat siirrettävissä toisen viranomaisen käyttöön (latauspalvelut) 
- aineistot on muunnettavissa teknisesti yhteensopivaan muotoon (muun-
nospalvelut) 
- em. palveluja voidaan yhdistää ja käynnistää. 
Lisäksi velvoitetaan ottamaan käyttöön toimenpiteitä, joilla varmistetaan ai-
neistojen yhteiskäyttö viranomaisten kesken. INSPIRE -direktiivi perustuu 
ISOITC211 -standardointityöhön, joka suurelta osin perustuu ISO:n  ja 
 OGC:n  (Open GIS Consortium) yhteistyöhön.  
S 
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Suomessa julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) laa-
tima suositus JHS 162 "Paikkatietojen mallintaminen tiedonsiirtoa varten" 
nojautuu INSPIRE -direktiivin vaatimuksiin. Myös Suomen Paikkatietoasian 
neuvottelukunnan (PATINE) toimesta laadittu Suomen kansallinen paikkatie-
tostrategia vuosille 2005 - 2010 nojautuu vahvasti INSPIRE:n ja 
 ISOITC21  1:n sisältöön. 
Suositusten mukaan esim. kunnan paikkatietojärjestelmien sisäistä raken-
netta ei pyritä säätelemään, mutta tiedonsiirtorajapintojen tulisi noudattaa 
annettuja ohjeita ja standardeja.  
5.3 	Katurekisterin rajapinnat 
5.3.1 	Katurekisterin yleinen rajapinta 
Edellä kuvatun paikkatietojen tiedonsiirtoa koskevan lainsäädännön  ja stan
-dardoinnin  pohjalta rajapintaratkaisun perustaksi tulisivat seuraavat kaksi
palvelurajapintaa: 
- Web Map Service (WMS), rasterimuotoiset aineistot 
- Web Feature Service (WFS), vektorimuotoiset aineistot. 
Web Map Service (WMS) on maailmalla varsin laajalti käyttöön otettu kartto-
jen visualisointipalvelun rajapinta. WMS -standardi  on alunperin kehitetty 
OGC:n piirissä, mutta on sittemmin valmistunut myös ISO - 
standardointiprosessista virallisena ISO -tason standardina (ISO 19128). 
 WMS  tuottaa kartan rasterimuodossa, esim. png. -tai jpg. -formaatissa.
WMS:ä voidaan käyttää pohjakarttojen tai erilaisten teemakarttojen hakuun.  
Web Feature Service (WFS) on palvelurajapinta paikkatietojen välittämiseen 
vektorimuodossa. Ns. Basic WFS -palvelu tukee paikkatietoaineistojen ha-
kua. Näiden kyselyjen lisäksi ns. Transactional WFS (WFS -T) tukee myös 
päivitystoimintoja: 
- 	Insert (uusien kohteiden luominen palvelun tietovarastoon) 
- Delete (kohteiden poistaminen palvelun tietovarastosta) 
- Update (tietovaraston kohteiden ominaisuuksien päivittäminen). 
WFS:ssä kohteen sijaintitieto ilmaistaan GML (Geography Markup Langu-
age) -muodossa. GML on sijaintitiedon ilmaisemiseen tarkoitettu XML - 
pohjainen tiedonsiirtoskeema. WFS:n avulla voidaan välittää kohteen sijainti- 
tiedon lisäksi myös sen ominaisuustietoa. WFS -spesifikaatio on alunperin 
kehitetty OGC:n toimesta, mutta on nykyisin myös osa ISO -standardia (ISO 
19142). INSPIRE -työ on vielä kesken, mutta sekä WMS että WFS tulevat 
olemaan osa direktiiviä. 
Katurekisteritietoja julkaisevan palvelurajapinnan  ei tarvitse olla kiinteästi ka-
turekisteriohjelmiston yhteydessä. Rajapintapalvelu  on yhteydessä kature-
kisterin tietokantaan ja muokkaa palvelupyynnöt tiedonsiirtoformaatin  ja tie
-tokannan tietorakenteen  välillä. Palvelua varten katurekisterin kohdeluokista
 on  tehtävä WFS -tiedonsiirtoteemat. 
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WMS - ja WFS -palveluja voivat käyttää WMS - ja WFS -asiakassovellukset. 
 Useat merkittävimmät  GIS -tuotteet kuten Mapinfo -, ESRI - ja AutoCAd -
 tuotteet voivat toimia  WMS - ja WFS -asiakassovelluksena.  
Useimmat WES -asiakastuotteet eivät vielä tue tiedon ylläpitämiseen tarvit-
tavaa WFS-T:tä. 
W MSIW FS 
asiakassovellus 
AinstopyyntÖ 	 AÉnestovastaus 
XML 	 XML/GML 
rasteriIdceto 
W MSIVV FS 
tiedons iirtorajapinta palvelu 
Sisnen 	 Sisäin 
aineistol(Vsely 	 aineistovastaus 
SQL 
Katurekiste ntietokanta  
Kuva 10. Tiedonsiirtorajapintapalvelun rakenne. 
Katurekisterin tulisi myös voida toimia WMS - ja WFS -clientina voidakseen 
hyödyntää muita WMS - ja WFS -palveluja. 
Tässä kuvatut WMS - ja WFS -rajapinnat tulisivat ainakin ensi vaiheessa 
toimimaan vain tiedon julkaisurajapintana sekä katurekisterin ulkopuolisten 
 referenssitietojen  hakuun, esim. rasterikarttapohjina.  Tietojen ylläpitämiseen
tarkoitettua WFS-T rajapintaa ei vielä toteuteta.  
Katurekisterin tiedonsiirtorajapinnassa tietojen ylläpitämiseen tarkoitettu ra
-japinta  rakennetaan siirtotiedostopohjaiseksi, jossa muutostiedot sisältävä 
tiedosto ajetaan katurekisteriin tarvittaessa eräajopohjaisesti. Tiedoston siir-
toa varten voi rakentaa esim. web -pohjaisia toimintoja, jotka joko vievät tie-
dot suoraan kantaan tai jätetään katurekisterin operaattorin  hyväksyttäväksi 
 ja  hoidettavaksi.  
Siirtotiedoston formaattina voidaan käyttää esim. OSV -tiedostomuotoa, joka 
 on  yksinkertainen muokata ja lukea. OSV -muotoa voidaan tuottaa, muokata 
 ja  tarkastella myös MS Excel:ssä, joka helpottaa siirtotiedoston käyttöä eri
tarkoituksiin.  
Paikannus perustuu etäisyyteen kadun alusta.  Suositeltavinta olisi sitoa etäi-
syydet katurekisterissä käytettävään geometriaan jo tiedon tuottamisen yh-
teydessä. Mikäli katurekisterissä ei käytetä Digiroad -palvelun viimeisintä 
saatavilla olevaa versiota, tulee geometria lukea katurekisteristä ulos ja sitoa 
mittaukset uusimpaan versioon. Tiedonsiirron yleisessä mallissa on varattu- 
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na kentät tietojen alku- ja loppukoordinaateille, joilla etäisyydet voidaan pal- 
kantaa katurekisterin sisään luvun yhteydessä. Tässä vaiheessa havaittavia 
virheitä on vaikeampi korjata tiedon tuottajan toimesta. Sen vuoksi etäisyyk-
sien määrittäminen katurekisterissä käytettävissä olevalta geometrialta  on 
 suositeltavampaa  tehdä tiedon tuottamisen yhteydessä. 
Nvipr,nI IFIS kirII 
. 
Kuva 11. Paikannus perustuen etäisyyteen kadun alusta 
Kuvassa 11. Kuusamon kaupungin katuverkolla Jatatie alkaa sinisellä viival-
la ajorata 1:n keskeltä ja jatkuu vihreää viiva pitkin. Mikäli tietoja siirretään 
trippimittarin tai GPS signaatista lasketuilla etäisyyksillä, tulee mittauksen 
alkupisteen sijainti varmistaa. Mikäli alkupiste onkin kadun keskipiste  tai ajo- 
rata 2:n keskipiste, tulee tiedonsiirrossa vakiosiirtymä kaikkiin etäisyyksiin.  
5.3.2 	Katurekisterin ja Digiroadin tiedonsiirto 
Kunnalla on lakisääteinen velvoite ylläpitää Digiroad -tietoja katujen, hoita-
miensa yksityisteiden ja omistamiensa kevyen liikenteen väylien osalta. 
Maanmittauslaitos ylläpitää liikenneverkkojen keskilinjojen sijaintitietoja.  Dig i
-roadiin  liittyvässä tiedonsiirrossa noudatetaan Digiroadia varten määritettyjä 
rajapintoja. 
Kuntien ylläpitovastuulla olevat tiedot  on esitetty kappaleessa 4.4. Kunta 
toimittaa uudet, muuttuneet ja poistuneet tiedot sijaintitietoineen Digiroad - 
operaattorille neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein. Digiroad - 
operaattori toimittaa kuntaa koskevat Digiroad -tiedot kunnalle vähintään 
kerran vuodessa. Nämä tiedot sisältävät myös Tiehallinnon  ja Maanmittaus
-laitoksen tuottamat tiedot. 
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Kunnalle on tarjolla seuraavat tavat toimittaa tiedot Digiroad -operaattorille: 
- 	kartalla 
- 	selainkäyttöliittymällä 
- 	siirtotiedostona 
- Digiroad XML -sanomatiedostona tulevaisuudessa. 
Karttatieto voidaan tuottaa karttakopiona, -tulosteena tai tiedostona (.pdf tai 
 rasterimuotoinen, esim. png, jpg, gif  tai tiff). 
Digiroad -tiedot voidaan ylläpitää Digrioad -operaattorin hallinnoiman selain-
käytöliittymän avulla, jonka avulla voidaan katsella kunnan tietoja. Siirtotie-
dosto tulee olla jossain yleisessä paikkatietojärjestelmien käyttämässä  tie
-dostoformaatissa.  Suositeltavin muoto on ESRI -shape.  
Tietojen siirto Digiroadista takaisin katu-  ja yksityistierekisteriin on osoittau-
tunut ongelmalliseksi. Tähän  on useita syitä: 
- kunnat sitovat omassa rekisterissään Digiroadin ulkopuolista tietoa katu- 
verkkoon ja näiden tietojen ylläpito on hankalaa jos perustana olevaa 
verkkoa muutetaan 
- 	Digiroadin versioiden välillä ei ole muuttuneiden tietojen osalta relaatiota. 
- 	uudet katutiedot tulevat hitaasti Digiroadiin 
- kunnat korjaavat Digiroadista saatavaa verkkoa eikä tieto muutoksista 
aina kulje takaisin 
- kunnat kokevat ettei Digiroad -päivityksistä saada hyötyä, jolloin motivaa-
tio päivityksiin on huono 
- maanmittauslaitoksen ja kuntien välillä ei ote toimivaa yhteyttä 
- Digiroadin asema ja tulevaisuus ovat epäselviä  
5.3.3 	Katurekisterin ja urakkatietokannan tiedonsiirto 
Katurekisterin ja urakkatietokannan välinen tiedonsiirto käsittää urakan läh-
tötilanteen sekä urakan aikana syntyvät tietopäivitykset. Kappaleessa  5.3.1 
 kuvatut WMS -  ja WFS -palvelut muodostavat katurekisterin yleisen, julkisen 
rajapinnan, mutta tiettyihin erityistarpeisiin voidaan rakentaa tarvittaessa 
kanden järjestelmän välinen erillinen rajapinta, joka rajautuu tiettyyn sovit-
tuun aineistoylläpitoon. Ensi vaiheessa edellä esitetty WFS -palvelua ei ole 
järkevää käyttää tietojen ylläpitoon. 
Tietojen ylläpitotarve riippuu urakan sisällöstä, oli sitten kyse hoidosta, yllä-
pidosta tai tietojen inventoinnista. Kovin monimutkaisten rajapintojen määrit-
tely näihin tarpeisiin on kyseenalaista, koska nämä rajapinnat  on ohjelmoita
-va  sekä lähettävään ohjelmaan että katurekisteriin. Useissa tapauksissa voi
olla järkevää toteuttaa uusien ja muuttuneiden tietojen siirto erillisenä projek-
tina. 
Rajapinnan tulee ainakin sisältää tarpeellinen tieto, jotta voidaan selkeästi 
identifioida kohde eli joko sen Id -tieto tai sijainti riittävällä tarkkuudeHa. Li-
säksi tarvitaan tieto muuttuvasta ominaisuustiedosta  ja sen arvo. Yksinker-
taisimmillaan tämä rajapinta voisi olla esim. CSV -tiedosto, kuten kappalees-
sa 5.3.1 esitettiin. 
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Ensimmäinen ratkaistava asia rajapinnan siirtotiedostossa on sijaintiedon 
 ilmaiseminen. Kuten kappaleessa  5.3.2 esitettiin, on Digiroad -osoitteiden
 käyttö ongelmallista, koska katurekisterissä ei yleensä ole ajan tasalla ole-
vaa Digiroad -verkkoa. Tällä hetkellä ei myöskään ole yleisesti käytössä ole-
vaa katunumerotietoa. Katurekisterin omien katutunnisteiden käyttö  on myös 
ongelmallinen, koska tämä tieto olisi siirrettävä palveluntuottajien järjestel
-mun. Paras  yleinen ratkaisu tässä lienee  se, että käytetään katunimi- ja 
 koordinaattitietoa.  Lisäksi voidaan joidenkin tietojen osalta käyttää etäisyyttä 
(alku- ja loppuetäisyys) tien tai kadun alusta. 
Lisäksi tiedossa on ilmaistava millaisesta operaatiosta on kyse; tietojen lisä-
ys, muutos tai poisto. J05 kyse on uusien tietojen inventoinnista, tieto aina 
lisätään tietokantaan. Mutta jos on kyse tietojen ylläpidosta, voi olla ainakin 
tarpeellista kertoa, onko kyseessä tiedon poistaminen. Lisäys tai muutostie
-don  päättely voidaan tehdä myös itse rajapintaohjelmassa. 
Rajapinnan tarkempi tietosisältö voisi olla esim. seuraavanlainen: 
- kadun nimi 
- 	alkukoordinaatit (x,y) 
- 	mandolliset loppukoordinaatit viivamaiselle tiedolle 
- 	alku- (ja mandollinen) loppuetäisyys 
- 	ajorata-ja puolitieto 
- tiedon poisto (ilmaistaan, jos halutaan poistaa ko. tieto) 
- 	kohdeluokka (esim. silta, liikennemerkki, rumpu) 
- tietoryhmä (esim. ominaisuudet, kuntotiedot, vauriot) 
- kohdeluokka- ja tietoryhmäkohtaiset tiedot 
- 	mittaaja ja mittausaika. 
Edellä mainitut kohdeluokkakohtaiset tiedot riippuvat kohdeluokasta, esim. 
sillalle voidaan antaa eri tietoja kuin liikennemerkille. OSV -tyyppisessä tie
-donsiirrossa  niille tiedoille, joita ei välitetä tiedonsiirrossa, annetaan tyhjä ar-
vo eli siirrettävillä arvoilla  on rivillä tietty järjestys. Tiedonsiirrossa pitää mää-
rittää, mitä kohdeluokkia ja mitä niiden ominaisuustietoja voidaan siirtää. Li-
säksi on määritettävä, mitä arvoalueita kullakin tiedolla  on, esimerkiksi anne-
taanko arvo kuten pituus tai koodi (esim. liikennemerkin  tai vaurion tyyppi). 
Liitteessä 3 on esimerkki rajapinnan rakenteesta liikennemerkin ominaisuus-
tiedoille. 
Katurekisterin yhteydessä voi olla myös selainpohjainen sovellus rajattujen 
tietosisältöjen ylläpitämiseen kohdennetuille toimijoille, jolla tietoja voidaan 
ylläpitää ilman katurekisterin varsinaista käyttöliittymää.  
5.3.4 	Katurekisterin ja muiden järjestelmien tiedonsiirtotar- 
peet 
Katu- ja yksityistierekisteri palvelee yhteisalueurakan  ja Digriroad -ylläpidon 
lisäksi monenlaisia toimintoja; hoitoa ja ylläpitoa myös yhteisalueurakkaan 
kuulumattomien kohteiden osalta, suunnittelua ja investointeja sekä toimin-
nan suunnittelua ja ohjausta. Näitä toimintoja varten tarvitaan tiedonsiirtoa 
eri järjestelmien välillä. Näiden tietojen osalta yleensä ratkaisuna  on tuoda 
tiedot pohjakarttatasona katurekisteriin. Tämä voidaan usein hoitaa hankki-
maIla tiedon tuottajalta rasterimuodossa (esim. .png, .jpg,  tiff) tai vektori- 
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muodossa (esim. .dwg), liitettäväksi katurekisteriin. Keskeisiä katurekisterin 
 ulkopuolisia tietoja ovat  esim. erilaiset johto- ja kaapelitiedot. 
Tärkeä katurekisteritiedon sekä johto- ja kaapelitietoa hyödyntävä toiminto 
 on  erilaisiin katutöihin liittyvien lupien myöntäminen. Tällaisia töitä voivat olla
 mm. johtojen, kaapetien  ja liittymien kaivutyöt, rakennustyöt sekä katualueita
 hyödyntävät tapahtumat. Tällainen  toiminto on usein järkevää liittää kature-
kisterin oheen, jolloin kaduilla tehtäviä töitä koskevia tietoja voidaan ylläpitää 
samassa tietovarastossa. 
Kuntasektorilla on käynnissä KuntaGML -hanke, joka ensi vaiheessa tuottaa 
 kantakartta-  ja asemakaavatietoa WFS -palveluna. WMS -palveluna  voidaan
tuottaa myös pohjakartta-, rakennus-, kiinteistö- ja johtotietoa. Viime kädes-
sä näiden palveluiden toiminta riippuu siitä, ovatko kaikki tarvittavat tiedot 
palvelun saatavilla. 
Katurekisterin tietosisältöä ylläpitäviä rajapintoja tarvitaan myös inventoitujen 
	
. 
tietojen viemiseksi tietokantaan. Tähän tarpeeseen voidaan käyttää samaa  
rajapintaratkaisua kuin katurekisterin ja urakkatietokannan yhteydessä.  
5.4 	Sähköinen kauppapaikka 
Katurekisterin tietoja ja niihin liittyviä tiedonsiirtorajapintoja voidaan hyödyn-
tää hoidon ja ylläpidon urakoiden hankintaa palvelevassa sähköisessä 
kauppapaikassa. Kappaleessa 3 on kuvattu yleisellä tasolla sähköisen kau-
pankäynnin tietotarpeita. 
Sähköisessä kauppapaikassa voidaan tarjota katurekisterin tietoja monessa 
muodossa. Urakoihin liittyvää tietoja voidaan tarjota esim. karttojen, kohde
-luettelojen  ja määrätietotaulukoiden avulla. Tätä tarvetta varten voidaan luo-
da valmiita karttapohjia ja taulukoita. Lisäksi voidaan tarjota avoimempia  ha-
kumandollisuuksia, joissa hyödynnetään rajapintatoiminnallisuutta, esim. 
WMS - ja WFS -rajapintoja. Lisäksi kauppapaikan kautta voidaan tarjota 
kohteisiin liittyvää dokumentti-  ja kuvatietoa. 
S 
Tiedon ylläpitoon liittyvät rajapinnat voidaan koota ulkopuolisten  toimijoiden 
 käyttöön  sähköiseen kauppapaikkaan. 
5.5 	Johdot, kaapelit ja laitteet 
Projektin aikana järjestettiin neuvottelu, johon osallistuivat  Fortum Oyj:n, Te- 
ha Sonera Oyj:n, Oulun Puhelin Oyj:n ja Kuusamon vesiosuuskunnan edus-
tajat. Kaikilla on omistamiensa kaapeleiden, johtojen  ja laitteiden sijaintitieto 
 suurimmaksi osaksi sähköisessä muodossa omassa  järjestelmässään. Neu-
vottelussa todettiin, että on kaikkien yhteinen etu, jos Kuusamon kaupungin 
 katurekisterissä  on mandollisimman ajantasainen tieto johtojen, kaapeleiden
 ja  laitteiden sijainnista. Jatkomenettelystä sovittiin seuraavasti:  
- 	Kuusamon katu- ja yksityistierekisteriin tallennetaan johdoista, kaapeleis - 
ta ja laitteista sijaintitieto. 
- Omistajat lähettävät muuttuneet tiedot Kuusamon kaupungille sähköises-
ti vähintään kerran vuodessa, yleensä syksyllä  rakentamiskauden jäl-
keen. 
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Katu- ja yksityistierekisteriin toimitettavien johtojen, kaapeleiden  ja lait-
teiden karttatiedot ovat ko. toimijoiden omaisuutta. Katu- ja yksityistiere-
kisterissä olevien karttatietojen käytöstä kadunpitoon liittyvissä asioissa 
päättää kuitenkin Kuusamon kaupunki. 
Pelkkien karttatietojen pohjalta ei voida aloittaa maarakennustyötä katu- 
alueella. Sijainti on varmistettava omistajalta. 
Karttatiedot riittävät katu- ja yksityistierekisterin tarpeita varten myös il
-majohtojen  osalta. 
Kaikki edellä mainitut toimijat ovat toimittaneet johtojen, kaapeleiden  ja lait-
teiden sijaintitiedot Kuusamon kaupungille. Tiedot tullaan siirtämään Kuu-
samon kaupungin katurekisteriin. Aineisto täytyy tässä tapauksessa  ensin 
 muuntaa Mapinfo -muotoon.  
6 KATUREKISTERIN PERUSTAMINEN, HALLINNOINTI -
S 	 JA YLLAPITOMALLI  
6.1 	Nykytilanne 
Kuntien katu- ja yksityistierekisterit ovat tällä hetkellä kuntien omia kuntakoh-
taisia järjestelmiä. Katu- ja yksityistierekisteri käyttöliittymineen on yleensä 
hankittu joitain toimittajalta valmiina ohjelmistona. Ohjelmistoa muokataan 
kunnan tarpeisiin sopivaksi muokkaamalla ohjelmistoa  tai muuttamalla oh-
jelmiston asetuksia. 
Jatkossa esitettyjä toteutusvaihtoehtoja voidaan soveltaa niin suurten kuin 
pienten kuntien tarpeisiin. Vaikka suurilla kaupungeilla on yleensä katu- ja 
 yksityistierekisteri  jo olemassa ja sen ylläpitoon sopiva organisaatio, voidaan
niissäkin organisaatioissa soveltaa erilaisia hankintamalleja. Hallinnoinnin  ja 
 ylläpidon haasteet koskevat erityisesti kuntia, joilta sopiva organisaatio puut-
tuu tai se on vajavainen. 
Katu- ja yksityistierekisterin perustamisprosessi  on seuraavanlainen: 
N Tekninen hallinnoinN, b\\ Jäestelmän Katuvedon isäIIönhallinnointi  
perustaminen Ja ylläpito inventointi ,,//' [äPit,,,/Z/ 
Kunta 
hoitaa itse 
Kunta 
hoitaa itse 
Kunta 
hoitaa itse 
Kunta 
perustaa yksin  
Kunta 
u Ikoistaa yksin 
Kunta 
u Ikoistaa yksin 
Kunta 
ulkoistaa yksin 
Kunnat Kunnat 
Ikoistavat u 	yhdessä 
Kunnat 
ulkoistavat 	dessä yh 
Kunnat 
Ikoistavat perustavatyhdj  u 	yhdessä 
Kuva 12. Katu-ja yksityistierekisterin perustamisprosessi. 
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6.2 	Palvelusopimusmalli tietojärjestetmien hankinnassa  
Palvelusopimusmallin mukaista tietojärjestelmien hankintaa  on Suomessa 
selvittänyt mm. liikenne ja viestintäministeriö raportissaan 14/2005. Palvelu-
sopimusmallissa tilaaja ostaa esimerkiksi katurekisterin toimintoja palveluna, 
ei itse ohjelmistoa. Mallissa tilaaja määrittää millaista palvelua  hän haluaa 
lopputuloksena. Perinteisessä hankintamallissa tilaajalle  on kerrottu, kuinka 
saa esimerkiksi katurekisterin käyttöönsä. 
Palvelusopimuksen vahvuuksia: 
- 	selkeät tilaajan ja toimittajan roolit 
- 	tilaaja keskittyy siihen, kuinka järjestelmän tulee toimia 
- toimittaja vastaa järjestelmän ylläpidosta 
- järjestelmän jatkuvuus on taattu 
- 	useita rahoitusvaihtoehtoja, ei suurta alkuinvestointia. 
Palvelusopimuksen uhkia: 
	
. 
- 	hankintaprosessi vaatii tilaajalta uudenlaista osaamista 
- 	tietojärjestelmiin liittyvä palvelusopimusmalli ja sen ehdot ovat puutteelli- 
sia 
- 	palvelusopimusmallin toimivuus poikkeavissa tilanteissa 
- mitä tietojärjestelmälle tapahtuu sopimuskauden päätyttyä 
- riskien jako järjestelmän määritysten  ja toteutuksen suhteen. 
Katurekisterin hankinta palvelusopimusmallin mukaisesti on vaativa proses-
si. Määritysten taso täytyy viedä  varsin yksityiskohtaiselle tasolle, jotta palve-
lu vastaisi tilaajan odotuksia. Monelle kunnalle tämä voi olla liian vaikea teh-
tävä. Myös itse tarjous- ja kilpailutusvaihe asettaa uusia vaatimuksia tilaajan 
 ja  toimittajan osaamiselle. Toisaalta palvelusopimusmalli voisi soveltua hyvin
tilanteeseen, jossa on useita samankaltaisen palvelun tilaajia. 
Tietojärjestelmän tekniikan ja tietosisällön hallintaan ja ylläpitoon palveluso-
pimusmalli soveltuu paremmin. Kun tilaaja  on saanut järjestelmän varsinai-
nen toteutuksen itseään tyydyttävälle tasolle, hallinnoinnin  ja ylläpidon tehtä-
vien ja halutun palvelutason määritys on paljon selkeämpää. 
. 
Tällä hetkellä palvelusopimusmallin hyödyntäminen  on varsin vaikeaa, sillä 
 tietojärjestelmätoimittajien  mukaan markkinoita ei käytännössä ole. Asiak-
kaat eivät ole vielä valmiit maksamaan jatkuvasta palvelusta.  
6.3 	Katu -ja yksityistierekisterin perustaminen 
Kuusamon pilotin työn tuloksena syntyy yleisesti hyödynnettävä malli kuntien 
katu- ja yksityistierekisteristä. Katu- ja yksityistierekisteri voidaan toteuttaa 
useiden ohjelmistotoimittajien ohjelmistoilla ja paikkatietoalustoilla. Kunnat 
 voivat halutessaan määrävälein kilpailuttaa ohjelmistotoimittajat. Järjestel-
män toimivuuden kannalta olisi tärkeää, että käyttöliittymät ovat selainpoh-
jaisia. Tietokanta voi olla paikallinen tai laajempi, selainpohjaisuus mandol-
listaa joustavan teknisen hallinnoinnin  ja ylläpidon. 
Järjestelmän perustaminen sisältää katurekisterin perustamisen teknisessä 
mielessä sekä kunnan katuverkon inventoinnin. Kunnilla mandollisesti käy- 
tössä olevien vanhojen järjestelmien tietoja on mandollista hyödyntää tässä 
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työvaiheessa. Voidaan kuitenkin olettaa, että yleensä vanhassa järjestel-
mässä olevat tiedot eivät ole kaikilta osin ajan tasalla. Lisäksi järjestelmien 
välille toteutettava tietojen sähköinen siirto eli  konversio on kallis ratkaisu. 
Nyrkkisääntönä pidetään, että tietty tieto pitää esiintyä järjestelmässä yli 
 1000  kertaa, jotta sähköinen konversio kannattaa toteuttaa.  
Katurekisterin perustaminen on ensimmäinen, kertaluonteinen vaihe koko 
 prosessissa.  
I Perustaminen  
.  
Kuva 13. Katurekisterin perustaminen.  
6.31 	Järjestelmän perustaminen  
Katurekisterin perustaminen teknisessä mielessä voidaan toteuttaa seuraa-
vien vaihtoehtojen mukaisesti: 
Vaihtoehto 1: Kunta perustaa järjestelmän itse 
Kunta kilpailuttaa katu- ja yksityisrekisterien järjestelmätoimittajat ja valitsee 
itselleen sopivimman. Kunta voi päättää, missä määrin  se osallistuu toteu-
tusprojektiin. Suuret kaupungit toimivat usein tällä periaatteella. 
Vaihtoehto 2: Kunnat perustavat järjestelmän ryhmissä  
Kunnat etsivät itselleen maantieteestä riippu matta sopivia kumppaneita. He 
kilpailuttavat järjestelmätoimittajat yhdessä ja valitsevat itselleen sopivimman 
vaihtoehdon. Kunnat omistavat järjestelmän yhdessä. 
Suuret kaupungit tulevat jatkossakin toimimaan itsenäisesti, sillä heillä on 
 omat  erityistarpeensa. Pienempien kuntien ja kaupunkien on järkevää liittou-
tua ja hakea näin kilpailutuksen kautta kustannussäästöjä. Haittapuolena hit-
toutumiselle on jonkinasteinen jäykkyys esimerkiksi  järjestelmäkehityksen 
 suhteen. 
Ruotsissa on käytössä yksi valtakunnallinen ympäristö, jonne  on tallennettu 
kaikki tie- ja katuverkkoon liittyvä tieto. Sama ratkaisumalli voisi periaattees-
sa olla mandollinen myös Suomessa.  
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6.3.2 	Katuverkon inventointi 
Katuverkon inventointi voidaan toteuttaa kunnan omana työnä tai ulkoistet
-tuna.  Inventoitavat tiedot määritellään kunnan toimesta ennen inventointityön
aloitusta. Kaikkia katurekisterin mandollistamia tietoja ei ole välttämättä mie-
lekästä kerätä. inventointiin saattaa liittyä kuntotietojen osalta erityiskalustoa 
vaativia osa-alueita. Mikäli katuverkko päätetään valokuvata, on kuvauksen 
toteutus mielekästä ulkoistaa. Tähän löytyy toimijoita joilla, on osaaminen ja 
 kalusto olemassa. Inventoinnin toteutus, pois lukien maanalaisten kuntotieto-
jen inventointi, voidaan toteuttaa seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti: 
Vaihtoehto 1: Kunta toteuttaa inventoinnin itse 
Kunta toteuttaa katuverkon inventoinnin omalla henkilöstöllään. Mikäli katu- 
verkko on kuvattu, osa tiedoista voidaan inventoida toimistolla. 
Vaihtoehto 2: Kunta uikoistaa katuverkon inventoinnin yksin 	 • 
Kunta kilpailuttaa inventointityöhön sopivan toimijan. Mikäli katuverkko on 
 kuvattu,  osa tiedoista voidaan inventoida toimistolla. 
Vaihtoehto 3: Kunnat ui koistavat katuverkon inventoinni  n yhdessä 
Kunnat kilpailuttavat yhdessä inventointityöhön sopivan toimijan. Mikäli katu- 
verkko on kuvattu, osa tiedoista voidaan inventoida toimistolla. 
Yhteenvetona voidaan todeta, että katuverkon inventointi olisi hyvä toteuttaa 
kunnan omana työnä aina kun se vain on mandollista. Paras näkemys katu- 
verkon tilasta syntyy käytännön inventoinnin kautta. Sitoutuminen tietojen 
oikeellisuuteen on parempi, tehtiinpä tietojen ylläpito jatkossa omana työnä 
 tai  ei, kun perusinventointi  on toteutettu kunnan oman henkilöstön voimin. 
Mikäli kunnalla ei ole inventointiin sopivia resursseja, voidaan työ ulkoistaa. 
Ulkoistus kannattaa toteuttaa yhdessä muiden kuntien kanssa, mikäli katu-
rekisterin perustamien on toteutettu samalla lailla. Muussa tapauksessa kun-
ta ulkoistaa katurekisterin tietosisällön inventoinnin yksin.  
6.4 	Katu- ja yksityistierekisterin hailinnointi  ja ylläpito 
Järjestelmän perustamisprosessin yhteydessä täytyy määritellä, kuinka var-
mistetaan tekninen toimivuus ja järjestelmän tietosisällön ajantasaisuus.  Pe
-rustamisprosessista  on erotettu toiseksi kokonaisuudeksi hallinnointi  ja yllä
pito, joka on luonteeltaan jatkuvaa toimintaa. 
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Kuva 14. Katurekisterin hallinnointija ylläpito. 
6.4.1 	Katurekisterin tekninen hallinnointi ja ylläpito 
• 	 Katu- ja yksityistierekisterin tekninen hallinnointi ja ylläpito voidaan toteuttaa 
eri tavoilla. Taho, joka vastaa järjestelmän teknisestä ylläpidosta  ja hallin
-noinnista,  vastaa myös siitä, että järjestelmä on käytettävissä, tietokannat 
 toimivat kuten pitääkin,  varmistukset toimivat ja tietoturva on kunnossa.
 Käyttöoikeuksien  hallinta kuuluu myös teknisen  hallinnoinnin ja ylläpidon pii-
riin. Kaikissa vaihtoehdoissa katu- ja yksityistierekisterin arkkitehtuuri ja ni
-mikkeistö  ovat yhdenmukaisia. Esitetyistä vaihtoehdoista voidaan löytää 
useita eri variaatioita. Päävaihtoehdot ovat seuraavat: 
Vaihtoehto 1: Kunta hallinnoi järjestelmää 
Katu- ja yksityistierekisteri on kunnan oma järjestelmä. Kunta vastaa järjes-
telmän teknisestä ylläpidosta  ja hallinnoinnista. Palvelin on kunnan omissa 
tiloissa. 
Vaihtoehto 2: Kunta ulkoistaa järjestelmän hallinnoinnin 
Katu- ja yksityistierekisteri on kunnan oma järjestelmä. Kunta ulkoistaa jär- 
jestelmän teknisen ylläpidon ja hallinnoinnin. Palvelin on palveluntuottajan 
• 
	
	 konesalissa. Järjestelmä voi olla paikallinen tai kunta käyttää järjestelmää 
 etäyhteyden  avulla. 
Vaihtoehto 3: Kunnat liittoutuvat ja ulkoistavat järjestelmän hallinnoin-
nm 
Katu- ja yksityistierekisteri on alueellinen järjestelmä. Kunnat yhdessä tai jo-
kin kuntien yhteistyöelin, esimerkiksi maakunnan liitto vastaa järjestelmän 
teknisen ylläpidon ja hallinnoinnin kilpailuttamisesta. Kilpailutuksen jälkeen 
 palvel inratkaisu  on ulkoistettu keskitetysti. Kunnat käyttävät järjestelmää
 etäyhteyden  avulla. Kunnat omistavat järjestelmän yhdessä. 
Vaihtoehtojen vertailu ilmenee oheisesta taulukosta. Vertailu on tehty asian
-tuntij  a -arviona.  
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Taulukko 1. Katu- ja yksityistierekisterin teknisen ylläpito- ja hallinnointivaih-
toehtojen vertailu. 
Toteutusvaihtoehto  
Vertailutekijä I Vaikutus Vaihtoehto 3. Kunnat Vaihtoehto 1 Kun- Vaihtoehto 2: Kun- liittoutuvat ja ulkoista - ta hallinnoi rekiste-  ta ulkoistaa rekis- vat rekisterin hallin- nä term 	hallinnoinnin 
Itsenäinen ++ ++ 
Joustava ++ ++ 
+ 
-- 	__________ 
++ Vikasietoisuus - 
Kustannustehokas -- + ++ 
Omien resurssien tehokas käyt- 
to 
-- - + 
Yhteydet muihin rekistereihin  -- + ++ 
Hallittu kehittäminen  - - ++ 
++ 	toteutuu hyvin  
+ toteutuu 
o 	ei vaikutusta 
- toteutuu huonosti 
-- 	toteutuu erittäin huonosti 
Yhteenvetona vertailusta voidaan todeta, että vaihtoehto 3 näyttää tuottavan 
parhaan toimintaympäristön. Tämän vaihtoehdon mukaan kunnat etsivät it-
selleen sopivia kumppaneita itsensä kaltaisista kunnista ja yhdistävät voi-
mansa katu- ja yksityistierekisterin teknisen hallinnoinnin ja ylläpidon toteut-
tamisen suhteen. Ulkoistaminen voidaan toteuttaa palvelusopimusmallin 
 mukaisesti. Käytännössä  paras lopputulos saadaan, jos kunnat etsivät sopi-
vat kumppanit jo järjestelmän perustamisvaiheessa. 
6.4.2 	Katu -ja yksityistierekisterin tietosisällön hallinnointi ja 
ylläpito 
Tietosisällön ylläpidolla ja hallinnoinnilla tarkoitetaan katu- ja yksityistierekis
-term  tietojen tallennusta, päivitystä ja vanhojen tietojen poistamista. Jatkos
sa tietoja tulee järjestelmään toimittamaan eri  toimijat (yritykset, kuntien or-
ganisaatiot) katu- ja yksityistierekisteriin kohdistuvien toimenpiteiden mukai-
sesti. Tietosisällön hallinnoinnista ja ylläpidosta vastaava taho tallentaa jär-
jestelmään tietoja itse ja vastaa myös siitä, että eri toimijoiden järjestelmään 
 toimittamat  tiedot ovat oikeita.  
S 
S 
Esitetyistä vaihtoehdoista voidaan löytää useita eri  variaatioita. Päävaih-
toehdot ovat seuraavat: 
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Vaihtoehto 1: Kunta hallinnoi tietosisältöä 
Kunta vastaa järjestelmän tietosisällön ylläpidosta ja hallinnoinnista. Kunta 
omistaa järjestelmän tietosisällön. 
Vaihtoehto 2: Kunta ulkoistaa tietosisällön hallinnoinnin 
Kunta ulkoistaa järjestelmän tietosisällön ylläpidon ja hallinnoinnin. Kunta 
omistaa järjestelmän tietosisällön. 
Vaihtoehto 3: Kunnat liittoutuvat ja ulkoistavat tietosisällön hallinnoin-
nm 
Katu- ja yksityistierekisteri on alueellinen järjestelmä.  Kunnat yhdessä tai jo-
kin kuntien yhteistyöelin, esimerkiksi maakunnan liitto vastaa järjestelmän 
tietosisällän ylläpidon ja hallinnoinnin kilpailuttamisesta. Kilpailutuksen jäI-
keen tietosisällön ylläpito ja hallinnointi on ulkoistettu keskitetysti. Jokainen 
kunta omistaa itseään koskevat tiedot. 
Vaihtoehtojen vertailu ilmenee oheisesta taulukosta. Vertailu  on tehty asian-
tuntija-arviona. 
Taulukko 2. Katu- ja yksitylstierekisterin tietosisällön  ylläpito- ja hallinnointi
-vaihtoehtojen vertailu 
Toteutusvaihtoehto 
Vertailutekijä / Vaiku- 
Vaihtoehto 1. Kunta Vaihtoehto 2: Kunta Vaihtoehto 3: Kunnat hit- tus 
hallinnoi tietosisältöä utkoistaa tietosisälhön toutuvat ja ulkoistavat hahlinnoinnin tietosisäHön hahlinnoinnin 
Itsenäinen ++ ++ + 
Virheettömyys - ++ + 
Ajantasaisuus - ++ ++ 
Kustannustehokas - - ++ 
Omien resurssien 
tehokas käyttö 
-- 
____________________ 
+ 
_____________________ 
+ 
_________________________ 
Pälvitys Digiroadiin -- + ++ 
Yhteydet muihin re- ++ 
kistereihin _____________________ 
- - 
_______________________ ___________________________ 
++ 	toteutuu hyvin 
+ toteutuu 
o 	ei vaikutusta 
- toteutuu huonosti 
-- 	toteutuu erittäin huonosti 
Yhteenvetona voidaan todeta, että teknisen hallinnoinnin  ja ylläpidon tavoin 
tietosisällön hallinnointi ja ylläpito kannattaa toteuttaa ratkaisuvaihtoehdon  3 
 periaatteella. Ulkoistaminen sopii hyvin katu-  ja yksityistierekisterin tietosisäl
-lön  hallinnoinnin ja ylläpidon toteuttamiseen  ja se voidaan toteuttaa palvelu-
sopimusmallin mukaisesti. Useimmilla kunnilla ei ole sopivaa organisaatiota 
rekisteritietojen ylläpitämiseen. Tiedon laatu saattaa myös kärsiä, mikäli tie-
tojen ylläpitäjä ei tee työtä kokopäiväisesti. Ulkopuolinen toimija voi erikois- 
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tua rekisterien hallinnointiin ja ylläpitoon ja olla näin ammattitaitoinen  ja kus-
tannustehokas. Avaintekijä on oikeiden yhteistyökumppaneiden löytäminen 
 ja  molemminpuolinen ymmärrys vastuista ja velvollisuuksista. 
Katu- ja yksityistierekisterin tietosisällön ylläpito onnistuu kunnan ylläpitämä- 
nä, jos siihen on sopivat resurssit ja tahtotila pitää rekisterin tiedot ajan tasal-
la. Näin on mandollista, jos 
- 	kunta on riittävän pieni ja kunnalla on tietosisällön hallinnointiin ja ylläpi- 
toon sopivat resurssit.  
- kunta riittävän suuri kaupunki ja kaupungilla on tietosisällön hallinnointiin 
 ja  ylläpitoon sopiva organisaatio. 
6.5 	Kuusamon katu- ja yksityistierekisterin perustaminen, 
hallinnointi ja ylläpito 
Kuusamon katu- ja yksityistierekisteri toteutettiin 05/2009 mennessä. Katu-
ja yksityistierekisterin toteutti sovitun arkkitehtuurin  ja nimikkeistön mukai-
sesti Vianova Systems Finland Oy. Palvelin on ulkoistettu ja palveluntuottaja 
 vastaa  sen teknisestä hallinnoinnista ja ylläpidosta. Katuverkon inventointi
 toteutettiin kaupungin omin voimin.  Roadscanners Oy vastasi rakenteen pa-
rantamissuunnitelmien laatimiseen liittyvistä kuntomittauksista. Katuverkon 
 valokuvauksen suoritti  Tietomekka Oy. Tietojen kerääminen ja tietosisällön
 ylläpito  on Kuusamon kaupungin osalta kuvattu tarkemmin kappaleessa  7.
Rekisterin tietosisällön ylläpidon ulkoistamista ei toteuteta projektin aikana, 
vaan ainakin aluksi Kuusamon kaupunki vastaa  rekisterin tietosisällön ylläpi-
dosta. 
7 TIETOJEN KERAAMINEN JA PAIVITYS 
7.1 	Yleistä 
Katurekisterin tietojen kerääminen ja päivitys tapahtuu sähköisenä tiedonsiir
-tona  toisista rekisteristä, maastotyönä ja kirjamaalla tietoja toimistotyönä. 
 Maastossa tapahtuva  inventointi tehdään GPS -paikannuksen avulla käyttä-
en tehtävään erikoistuneita ohjelmistoja. Katurekisterin perustiedot siirretään 
 Digiroad  -järjestelmästä. Osa tiedoista, kuten katujen hoitoluokitus, päivite-
tään rekisteriin toim istotyönä.  
7.2 	Tietojen kerääminen 
Kuusamon kaupunki päivitti oman alueen aineiston ensin digiroad - 
operaattorin työkaluilla, joten lähtökohta katurekisterille on geometrian ja pe-
rustietojen osalta ajantasainen. Tällä tietosisällöllä kunta tai kaupunki pystyy 
täyttämään velvollisuutensa digiroad -tietolajien ylläpitämisestä alueellaan. 
Hoidon ja ylläpidon urakoiden kilpailuttamisen ja hallinnan kannalta on tär-
keää ylläpitää tietoja katuverkolla olevista varusteista ja laitteista sekä niiden 
kunnosta. Rakenteen parantamista ja päällystämistä sisältävissä urakoissa 
 tarpeellisia tietoja ovat edellä mainittujen lisäksi rakenne-  ja kuntotiedot sekä
erityisesti niiden h istoriatiedot. Kerättyjen tietojen avulla sekä palvelutoimitta- 
.  
S 
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jat että kaupungit ja kunnat itse voivat arvioida kustannuksia entistä tarkem-
min ja tehokkaammin. 
Tietojen kerääminen kannattaa toteuttaa sopivissa kokonaisuuksissa  ja ajoit-
taa lähelle suurempaa käyttötarvetta, esimerkiksi urakan kilpailuttamista. Ke-
rääminen voidaan kilpailuttaa  tai toteuttaa omana työnä. Markkinoilla  on tar-
jolla sekä tietojen keräämiseen erikoistuneita yrityksiä että työhön sopivia 
työkaluja markkinoivia yrityksiä. Keräämisessä tulee kiinnittää erityistä huo-
miota käytettävään paikannukseen, jotta etäisyydet ovat yhteneväisiä katu-
rekisterin kanssa. Liitteissä 1 ja 2 on listattuna tarpeelliset tietolajit hoidon ja 
 ylläpidon yhteisalueurakan näkökulmasta.  
7.3 	Tietojen päivittäminen 
Tietojen päivittäminen on suositeltavaa sisällyttää urakkasopimuksiin  tai 
• käyttää pitempiaikaista puitesopimusta yhden  tai useamman palveluntuotta
-jan  kanssa. Katurekisterin ajantasaisuuden kannalta  on tärkeää, että tietojen 
päivitys on mandollisimman suoraviivaista ja helppokäyttöistä. Toisaalta tie
-donsiirrossa  täytyisi pystyä varmistamaan tiedon oikeellisuus edes kohtuulli-
sella tasolla. Sähköisen rajapinnan tarjoaminen palvelutoimittajille nopeuttaa 
päivitysprosessia eikä tilaajan tarvitse suorittaa erityisiä tiedonsiirto-
operaatioita. Samalla myös palvelutoimittajan vastuu tiedon oikeellisuudesta 
tulee läpinäkyvämmäksi ja kannustaa osaltaan varmistamaan laadukkaan 
toiminnan. 
Sähköinen automatisoitu tiedonhallinta yhteisaluealueurakassa tarkoittaa, 
että palveluntuottajan päätelaitteen ja palveluportaalin toiminnallisuus kattaa 
maanteiden, katujen, yksityisteiden sekä kevyenliikenteen väyläverkot yhte-
nä kokonaisuutena. Palveluntuottajan toiminnan keskeisimpiä tehtäviä ovat 
kuntotilan hallinta, toiminnan suunnittelu  ja toimenpiteiden suoritus sekä näi-
den tehtävien tiedonhallinta. Rakenteiden  ja laitteiden ominaisuustietojen 
ylläpidossa ja uusien maastossa rakennettujen kohteiden ominaisuuksien 
kirjauksessa käytetään mobiilia päätelaitetta  ja langatonta yhteyttä. 
7.4 	Urakan aikainen tiedonhallinta 
Tiedonhallinta urakan aikaisessa sähköisessä toimintamallissa perustuu 
maanteiden osalta Tiehallinnon luomaan PTJ:n geometriaan  ja tierekiste-
riosoitejärjestelmään sekä katuverkon ja yksitylsteiden osalta maanmittaus-
laitoksen tuottamaan Digiroad -aineistoon. Käsitteinä tieverkon rakenteiden 
 ja  laitteiden osalta käytetään INFRA RYL -nimikkeistöä ja koodausta mah-
dollisimman kattavasti. Reaaliaikainen GPS -paikannus väyläosoitteilla  on 
 palvel untuottajan  käytössä koko hoidettavalta liikenneverkolta. 
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Kuva 15. Lähtötietojen maastoinventointi Tietomekan Tiestö-järjestelmässä. 
Urakan lähtötietojen massainventoinnissa ja rekisteritietojen ylläpidossa voi-
daan käyttää työkaluna kannettavaa tietokonetta, GPS -laitetta, tiedonke-
räysohjelmistoa ja esimerkiksi kehittyneimpiä Nokian puhelimia. Digiroad — 
verkolla tapahtuva reaaliaikainen paikannus  ja katuosoitteen laskenta on 
 keskeinen toiminnallisuus työn suorittamiseksi. Yksittäisten rakenteiden, va-
rusteiden ja laitteiden kuntotietojen yltäpidossa GPS -paikannus, langaton 
tiedonsiirto, tarkat rasterikartat, reaaliaikainen väyläosoitteen laskenta  ja teh-
täväkohtaiset lomakkeet automatisoivat tietojen kirjauksen. Langaton tiedon- 
siirto mandollistaa työtehtävässä tarvittavien tietojen hakemisen maastoon, 
niiden päivittämisen ja palauttamisen takaisin sopimuksen palvelutietokan-
taan. Siitä tiedot siirretään sähköisesti tilaajan rekisteriin sähköisen tiedon-
siirtorajapinnan kautta. 
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Kuva 16. Tietomekan palvelussa palveluntuottaja käyttää puhelimia tietojen 
päivittämiseksi internet -palvelimella olevaan sopimuksen palvelutietokan-
taan. 
I 	 7.5 	Tietojen kerääminen Kuusamon yhteisalueurakassa  
Kuusamon kaupunki päätti sisällyttää osan katu-  ja yksityistieverkon pituu-
desta yhteisalueurakkaan. Tarjouspyyntöön sisältyi talvihoidon tehtäviä ajo- 
ratojen ja kevyenliikenteen väylien osalta. Kesähoidon osalta mukaan otettiin 
 mm.  vesakonraivaus ja sorastus etukäteen ilmoitetun toimenpidemäärän pe-
rusteella. Varusteiden ja laitteiden ylläpito ei kuulunut urakkaan, sillä kunnan 
oma kalusto ja henkilöstö tulevat tekemään nämä työt. Tarjouspyyntöön tar-
vittavat lähtötiedot liittyivät hoidettavan verkon pituuteen,  sijaintiin ja hoito -
luokitukseen. Tarjouspyyntö  ja sopimuksen kilpailuttaminen ei aiheuttanut  
katurekisterin varusteiden tietosisällön päivittämisen aikataululle lisävaati-
muksia. Kiireisin tehtävä oli kirjata hoitoluokitus ajan tasalle. 
Tarjouspyynnön liitetiedoksi katuverkon osalta tehtiin valokuvaus Tietome
-kan  PC Auton -ohjelmistolla. Aineisto liitettiin  palveluntuottajien käytettäväksi 
sähköiselle kauppapaikalle rinnan alueurakan maanteiden valokuva- 
aineiston kanssa. Sähköiselle kauppapaikalle siirrettiin myös kohdelistat, 
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joista kävi ilmi tarjouspyynnön laajuus  ja vaadittava hoitotaso. Kartat urakka- 
alueesta laitettiin mukaan sähköisenä dokumenttina. 
Kuusamon kunnalla oli käytössä aikaisemmin tehty inventointitieto katuver-
kolta. Näistä muodostettiin  OSV -muotoiset siirtotiedostot rekisterin tietosi-
sällön alkutilanteen päivittämiseksi eräajona. 
Rekisterin tietosisällön tarkistamiseksi  ja päivittämiseksi Kuusamossa pitää 
tehdä vielä maastoinventointia. Kunta voi tehdä  sen omana työnä tai tilata 
näitä palveluita tarjoavilta konsuittitoimistoilta. Tehtävä voidaan liittää myös 
yhteisalueurakkaan lisätyöksi. Sähköinen tiedonsiirtorajapinta katurekisteris
-sä  mandollistaisi tulevaisuudessa tietojen ajantasaisen päivittämisen rekiste
-rim  sähköisesti.  
8 HOIDON JA YLLAPIDON AUTOMAATIO 
 8.1  Tavoitteena kokonaiskustannusten säästä 
Automaation hyödyntämisen tavoitteena  on luoda toimintamalli joka säästää 
sekä tilaajaorganisaatioiden että palveluntuottajien kustannuksia. Samalla 
luodaan pohja tehokkaalle yhteistyölle  ja laadunvarmistukselle sopimuksen 
toteutuksen aikana. Sopimuksen toteutuksen aikainen automatisoitu sähköi-
nen toimintamalli on keskeinen osa palvelun tuottamista ja tilaajien kanssa 
tehtävää yhteistoimintaa. 
Tilaajaorganisaatioiden resurssit ovat pienentyneet  ja tienpidon hankintatoi-
minta on pystyttävä hoitamaan tehokkaasti. Tienpidon tilaajien  on luotava 
hankintatoimintaan sellaiset toimintamallit, jotka mandollistavat näiden ta-
voitteiden saavuttamisen.  Sen vuoksi infra-alan tilaajaorganisaatiot ovat siir-
tymässä sähköiseen hankintatoimintaan. Toimintamallin kehittämiseksi pal-
velusopimuksiin on sisällytetty aikaisemmin tilaajaorganisaatiossa tehtyjä 
töitä, jolloin palveluntuottajan tulee vastata aikaisempaa kokonaisvaltaisem
-min sopimusalueen tienpidosta. Palveluntuottajan  tehtäviin kuuluu mm. so-
pimusalueen kunnon hallinta, toimenpiteiden ajoituksen suunnittelu sekä 
toimenpiteiden toteutus ja raportointi. Palveluntuottajan käyttämä automati-
soitu, mobiilia tiedonhallintaa, paikannusta  ja internet -palveluita hyödyntävä 
raportointi antaa tilaajalle mandollisuuden seurata tilatun laadun toteutumis-
ta. 
Palveluntuottajat ovat kilpailuilla markkinoilla pakotettuja toimimaan kustan
-nustehokkaasti  ja laadukkaasti tuottaakseen tilaajan määrän laatutason mu-
kaisen palvelun. Tehtävässä palvel untuottajan täytyy hyödyntää teknologiaa 
mandollisimman hyvin automatisoidakseen palveluntuotantoa  ja pitääkseen 
kustannukset hallinnassa. Myös raportointi ja tilaajan kanssa tehtävä jousta-
va yhteistyö vaativat tietotekniikan tehokasta käyttöä. Keskeinen asia palve-
luntuottajan kustannusten säästämiseksi on mandollisuus käyttää samaa 
tekniikkaa ja toimintamallia kaikissa sopimuksissa. Eri tilaajaorganisaatioi
-den  palvelu voidaan silloin tehdä maanteille, kaduille ja yksityisteille omilla 
välineillä ilman sopimuskohtaista räätälöintiä.  
S 
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8.2 Tilaajaorganisaatioiden toimintamalli ja automaation kehit-
täminen 
Palveluntuottajan kyky toimia tehokkaasti ja pienillä kustannuksilla on myös 
tilaajaorganisaatioiden etu. Tilaajaorganisaatioiden kannattaa sen vuoksi 
luoda hyvät edellytykset toimintamallien kehittämiselle. Koska  infra-alan toi-
mijat tuottavat samoja palveluja eri tilaajaorganisaatiolle, on yhteistyö tärke-
ässä asemassa. lnfra2OlO -ohjelma luo hyvän puitteen yhteistyölle  ja toimin-
tamallin kehittämiselle. 
Tilaajaorganisaatioiden samankaltainen toimintamalli koko maassa auttaa 
palvel untuottajaa hoidon ja ylläpidon prosessien automatisoinnissa. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa 
- 	tilattavien palvelutuotteiden sisällön yhtenäistämistä 
- yhteisesti käytettävää infraRYL:n kanssa yhtenevää nimikkeistöä 
- yhteisesti käytettävää liikenneverkon geometriaa  ja osoitejärjestelmää. 
Tilaajaorganisaatioille nämä antavat mandollisuuden koostaa joustavasti ha-
luamiaan hankintakokonaisuuksia. Tarjouspyyntöaineiston teko ja kilpailut- 
tammen on tehtävissä pienellä työmäärällä itse tai ostopalveluna. Tilattavien 
 palveluiden yhteiset sopimusrakenteet  ja samanlainen tapa määritellä laatu-,
kunto- ja toimivuusvaatimuksia antavat mandollisuuden yhteisten sopimus- 
asiakirjojen käytölle. 
Automatisoidussa toimintamallissa tilaajaorganisaatiot voivat sisällyttää pal -
velusopimuksiin tarvitsemansa tiedon tuottamiseen tai ylläpitoon liittyviä teh-
täviä. Siten oman organisaation henkilötyöaikaa voidaan säästää. Tilaaja voi 
hyödyntää tällaista toimintamallia erimerkiksi  tie- ja katurekistereiden ylläpi-
dossa, liikenteen palvelutietojen tuottamisessa ja toimintaan liittyvien laatu- 
mittausten raportoinnissa. Tilaajan käyttämä sähköinen dokumentoitu  tie -
donsiirtorajapinta antaa palveluntuottajalle väylän siirtää toiminnan yhtey-
dessä keräämästään tiedosta tarvittavan osan automatisoidusti tilaajan tie-
tovarastoon.  
8.3 Palveluntuottajan vaatimukset automaation käyttämiselle 
Palveluntuottajille toiminnan ohjauksen ja raportoinnin automatisoinnissa on 
 tärkeintä samojen järjestelmien käyttömandollisuus kaikissa palvelusopi-
muksissa. Keskeinen tekijä palveluntuottajalle  on koko valtakunnan liikenne- 
verkon geometrian käyttäminen yhtenä kokonaisuutena omassa toimin-
nanohjauksessa. Suomessa tämän tekee mandolliseksi Tiehallinnon paikka-
tietovaraston ja Digiroad -tietovaraston tietosisältö. Paikkatietovarastosta 
 saadaan maanteiden geometria  ja Digiroadista katujen sekä yksityisteiden
geometria yhden ns. rautalankamallin muodostamiseksi  koko maasta. Mo-
lempien tietovarastojen geometria pohjautuu Maanmittauslaitoksen tiekanta-
aineistoon. Palveluntuottaja voi suorittaa maastossa tapahtuvan toimenpide- 
tietojen keräyksen samalla tavalla kaikissa palvelusopimuksissa. 
Automatisoidussa toimintamallissa palveluntuottaja  käyttää toiminnanohja-
uksessa mobiilia paikantavaa päätelaitetta.  Se siirtää langattomasti tietoa 
työtehtävistä maastoon, opastaa työnsuorittajaa oikeaan paikkaan, kerää 
toimenpidetiedon ja lähettää tiedot langattomasti internet palvelimella ole-
vaan urakkatietokantaan. Täällä sopimuksen palvelusivuilla tiedot raportoi- 
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daan visuaalisesti karttamuodossa ja taulukoituina raportteina. Karttamuo
-toinen työskentely  mobiilissa päätelaitteessa ja internetin kanssakäyntipor-
taalissa perustuu tierekisterin ja Digiroadin liikenneverkon geometriaan  ja 
 osoitejärjestelmään.  
Hoidon palvelusopimuksissa palveluntuottaja  antaa tilaajalle käyttäjätunnuk
-sen  omaan kanssakäymisportaaliin, jonka avulla tilaaja pääsee näkemään
halutut laatumittaukset ja toimenpidetiedot. Tilaaja saa omalla Internet - 
selaimella käyttöönsä karttamuotoisen näkymän raportoitaviin tietoihin. Tä-
mä antaa mandollisuuden tehokkaalle yhteistyölle  ja laadunosoitus on sys-
temaattista toimintaa palvel untuottajalle. 
Automatisoidussa toimintamallissa tietojen päivittäminen tilaajan rekisterlin 
 tapahtuu  internet -verkon kautta. Tilaajan tarjoama sähköinen tiedonsiirtora-
japinta automatisoi palveluntuottajalle tietojen toimittamisen rekisteriin. Yh-
teisesti käytettävä osoitejärjestelmä mandollistaa paikkatiedon kuvaamisen 
yksiselitteisesti eri järjestelmien tuntemalla tavalla. Rajapinta ja yhteinen 
 osoitejärjestelmä  ovat tärkeitä kustannusten  minimoimiseksi. Rajapintojen
 suunnittelussa kannattaa hyödyntää yhteisesti käytettäviä  nimikkeistöjä. 
Palveluntuottaja voi hankkia tarvittavan toiminnanohjauksen tiedonhallinnan 
kokonaispalveluna alihankkijalta. Tämä on kustannustehokkain tapa, mikäli 
omassa organisaatiossa ei ole omaa tietohallintoyksikköä, jolla on riittävät 
resurssit palvelun tuottamiseen.  
8.4 Automaatio nykyisissä hoidon  palvelusopimuksissa  
Nykyisissä Tiehallinnon hoidon palvelusopimuksissa sähköisen raportoinnin 
 vaatimukset ovat  motivoineet palveluntuottajien toiminnanohjauksen auto-
maation kehittämiseen. Nykyisin palveluntuottajilla on käytössä mobiilia tie-
donhallintaa, automatisoitua tiedonkeruuta  ja internet -tekniikkaa hyödyntävä 
 reaaliaikainen  sähköinen raportointi ja kanssakäymisportaali. Sähköisen au-
tomatisoidun toimintamallin avulla palveluntuottaja saa kerättyä tiedot, joita 
tarvitaan sopimusalueen kokonaisvaltaiseen tieverkon hoidon ja kunnossa- 
pidon palveluntuotantoon. Tiehallinnon  sopimuksissa palveluntuotantoa voi-
daan tarkastella seuraavien tehtävien kautta:  
- sopimusalueen kunnon hallinta  
- toiminnan suunnittelu  
- toimenpiteiden toteutus  
- toimenpiteiden raportointi 
Tiehallinnon palveluntuottajan on kyettävä osoittamaan laaturaportoinnhlla 
 sopimuksen mukainen toiminta.  
8.4.1 	Kuntotilan hallinta 
Palveluntuottajan tehtäviin kuuluu kuntotilan hallinta. Tien rakenteiden, va-
rusteiden ja laitteiden toiminnallisuudelle on tilaaja asettanut toimintavaati-
mukset, joiden täyttymisestä toimenpideaikojen puitteissa palveluntuottaja 
 huolehtii. Esimerkiksi  lumen määrälle ja liukkaudelle on hoitoluokittain ase-
tettu erilaiset raja-arvot ja toimenpideajat. Nämä vaatimukset velvoittavat 
 palveluntuottajan  seuraamaan ja mittaamaan kuntotilaa, suunnittelemaan ja
r 
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suorittamaan toimenpiteet sekä raportoimaan tilaajalle laatuvaatimusten 
täyttämisestä. 
Kuntotilan seuranta tehdään tiestötarkastusten avulla. Palveluntuottaja ajaa 
sopimusalueen liikenneverkon läpi laatusuunnitelmassa kuvatun aikavälein. 
Reitin varrelta havaitut toimenpidettä vaativat kohteet, niiden puutteet, toi-
menpidetarpeet ja kiireellisyys kirjataan mobiiliin tiedonkeräyslaitteeseen. 
Kirjaustapahtumassa tallentuu automaattisesti aika  ja paikka katu- tai tiere-
kisteriosoitteen avulla. 
Tiehallinnon sopimuksissa palveluntuottaja suorittaa tieverkolta laadun osoit-
tamiseksi laatumittauksia. Mittauksessa käytetään markkinoilla olevia mitta-
reita, joiden tieto tallennetaan mobiililaitteeseen automaattisesti. Laatumitta-
ukset, havainnot tieverkolta ja tarkastusreitit lähetetään päätelaitteesta Ian
-gattomasti palveluntuottajan kanssakäymisportaaliin  ja toiminnanohjausjär -
jestelmään. Osa tiedoista välitetään tarvittaessa edelleen tilaajan rekisteriin 
käyttäen sähköistä tiedonsiirtorajapintaa  ja internettiä.  
8.4.2 	Toiminnan suunnittelu ja seuranta 
Palveluntuottajan on tehtävä toiminnansuunnittelu ennakolta toiminnallisen 
kunnon ylläpitämiseksi. Suunnitelmassa on mitoitettava käytettävissä olevat 
resurssit ja toiminta-alueet siten, että yksiköt pystyvät hoitamaan osuutensa 
toimenpideajassa. 
Systemaattisen ja laadukkaan toiminnan suunnittelun pitää perustua kykyyn 
ennakoida säätilan muutoksia ja mandollisuuteen seurata hoitokaluston liik-
kumista. Mobiililaitteella karttapohjalle paikannetut toimenpidetiedot avusta-
vat toiminnansuunnittelussa ja laadunvarmistuksessa. 
Karttapohjalla esitettävät varusteiden ja rakenteiden kuntotilan maastoha-
vainnot tuottavat lähtötiedot kunnostustoimenpiteiden suunnitteluun. 
• 	
8.4.3 	Toimenpiteiden suoritus ja raportointi 
Palveluntuottajan systemaattinen ja laadukas toiminta perustuu kykyyn re-
kisteröidä maastossa tehtyjen toimenpiteiden suoritus. Palvelusopimuksiin 
kuuluvia hoitotöitä tehdään koko sopimusalueen tieverkolle sekä ylläpitotöitä 
kohdistettuihin tieverkon paikkoihin. Kaikkien toimenpidetietojen kerääminen 
pitää tapahtua työn yhteydessä, jotta käytettävissä  on tarvittavat tiedot laa-
dukkaan palvelun toimittamiseksi. Kun toimenpide-, paikka-  ja aikatiedot 
 saadaan digitaaliseen muotoon suoraan työn suorituksen aikana, pystyy 
palveluntuottaja pienillä resursseilla hallitsemaan oman toiminnanohjauksen. 
Reaaliaikainen tieto töiden edistymisestä ovat  osa laadunhallintaa ja parem-
paa palvelua. 
Hoitotoimenpiteiden tietojen keräys perustuu väyläverkolla tapahtuvaan to-
dellisen ajoreitin mukaiseen ajoneuvon liikkeen seurantaan. Ajoneuvon koh-
distaminen liikenneväylälle tapahtuu GPS -paikannuksen avulla. Mobiiliin 
päätelaitteeseen kerättävät toimenpidetiedot välitetään langattomasti edel-
leen kanssakäymisportaaliin. Tietojen avulla työnjohto seuraa tehtyjen hoito- 
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töiden edistymistä ja kattavuutta tieverkolla. Sopimuksessa yksilöidyt tiedot 
raportoidaan tilaajan rekistereihin sähköisesti tiedonsiirtorajapinnan kautta.  
8.5 Toimintamallin testi Kuusamon yhteisalueurakassa 
Sähköisen automatisoidun tiedonhallinnan ja yhteistoiminnan toimintamallin 
testaaminen tapahtui Kuusamon nykyisessä yhteisaluealueurakassa. Hoidon 
palveluntuottajana sopimuksessa oli Koillistie Määttä Oy. Palveluntuottaja 
käytti Tietomekka Oy:n hoidon tietopalvelutuotetta. Mobiilina päätelaitteena 
käytettiin Nokian puhelinta, maastotiedon hallinnassa T&M Auton - 
ohjelmistoa ja internet -palvelimella hoidon toiminnanohjausjärjestelmää. 
Nokian puhelimessa oli liikenneväylien geometria maanteiltä, katuverkolta ja 
 yksityisteiltä.  Maanteiden ja maanteiden varsilla olevien kevyen liikenteen 
väylien osoitteistuksena käytettiin tierekisteriosoitetta. Muulla verkolla käytet-
tiin Digiroadista luettua geometriaa ja katuosoitejärjestelmää. Päätelaittees
-sa  oli käytössä myös todelliset rasterikarttapohjat, GPS -paikannus  ja langa
ton tiedonsiirto kanssakäymisportaaliin. 
Palveluntuottajan toimesta testattiin edellisessä kappaleessa 8.4 kuvattua 
sähköstä toimintamallia. Tehtävään kuuluivat ajoreittien reaaliaikainen seu-
ranta päätetaitteen karttapohjalla ja katuverkon osoitteella, tehtyjen maasto- 
havaintojen kirjaus päätelaitteeseen ja kerättyjen tietojen angaton tiedonsiir
-to palveluportaaliin. Ylläpitotoimenpiteiden  testausta palveluntuottajan toi-
mesta ei tehty, koska Kuusamon yhteisalueurakkaan ei sisältynyt ylläpito- 
toimenpiteiden tekemistä. Tietomekka Oy testasi Digiroad -verkon käyttöä 
kilpailutettavan palvelusopimuksen lähtötietojen inventoinnissa sekä palve-
lusopimuksen toteutuksen aikaisessa toiminnassa. Siihen kuuluivat tekninen 
testaus katuverkon varusteiden, laitteiden  ja rakenteiden ominaisuustietojen 
ylläpidossa ja tehtyjen toimenpidetapahtumien kirjauksessa. 
Tehdyssä testauksessa saatiin käytännössä varmistettua  Dig iroad -aineiston 
tekninen käytettävyys Nokian puhelimissa sekä internet -palvelimella. Pääte-
laite kykeni seuraamaan ajoneuvon liikettä karttapohjalla, laskemaan pai-
kannustiedot väyläosoitteella reaaliaikaisesti, tallentamaan ajoreitin, toimen-
piteet ja maastohavainnot puhelimeen ja välittämään tiedot langattomasti 
internet -palvelimelle urakkatietokantaan. Rakenteiden  ja laitteiden ominai-
suustietojen haku maastoon, niiden muuttaminen  ja tietojen palauttaminen 
palvel untuottajan tiestötietorekisteriin toimi moitteetta. Myös tietojen siirto 
Tiehallinnon rekisteriin toimi sähköisesti ja automatisoidusti internet - 
 verkossa. Koska katurekisterissä ei vielä ollut sähköistä tiedonsiirtorajapin-
taa, ei testiä siihen suuntaan voinut toteuttaa. Nykyinen  teknologian kehityk-
sen taso ja toimintavarmuus todettiin Tiehallinnon tiedonslirtotestin yhtey-
dessä toimivaksi. Digiroad -verkon ja sitä hyödyntävien ohjelmistojen todet-
tiin mandollistavan palvelusopimuksen aikaisen sähköisen automatisoidun 
toimintamallin. 
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9 TULOSTEN ARVIOINTI  
9.1 	Katurekisteri ja sen tietosisältö 
Tässä työssä esitetty katurekisterin tietosisältö on pyritty tekemään katta-
vaksi katuverkon tietojen ylläpidon kannalta. Tietotarpeet kuitenkin muuttu-
vat ja vaihtelevat eri kunnissa, minkä takia tavoitteena  on ollut myös jousta-
va tietomalli. Mandollisimman paljon tietosisällön muutoksista tulisi voida 
hoitaa parametrilistojen päivityksinä, jolloin ohjelmistomuutosten tarve ja sii-
hen liittyvä työmäärä vähenee. 
Tämän työn yhteydessä oli tavoitteena hyödyntää InfraRYL - 
nimikkeistöprojektin tuloksia. Käytännössä se tapahtuu hyödyntämällä Infra - 
RYL -nimikkeistöä ominaisuuksien parametrilistoina. InfraRYL -nimikkeistö 
 tuo monissa asioissa  hyötyjä, kun terminologia yhtenäistyy. Toisaalta sen
 suora soveltaminen  on joissain tapauksissa hankalaa. Monissa  nimikkeissä
 on  yhdistetty esimerkiksi tyyppi  ja materiaalitietoa, jotka yleensä halutaan
pitää omina tietoina katurekisteritietokannassa.  
Katujen ja niiden varusteiden perus- ja kuntotietojen lisäksi tietomallin täytyy 
tukea erilaisia urakka-alue  ym. hallinnollisia jakoja sekä ylläpitovastuutietoja. 
 Nämä  jaot on toteutettu osittain sitomalla kohteiden ominaisuustietoihin ja
 osittain kartta-alueisiin.  
Käyttöliittymän kannalta keskeisiä asioita ovat karttanäkymän ja kohteiden 
 ominaisuustietojen saumaton  yhteistoiminta. 
9.2 	Digiroad -aineiston hyödynnettävyys 
Tieverkkoon liittyvien tietojen yhteiskäyttö ja tiedon siirto järjestelmien välillä 
edellyttää yhteistä tapaa ilmaista kohteiden sijainti.  Liikenneväylällä maantie-
teellinen sijainti voidaan ilmaista karttakoordinaattien ja väylän geometriaan 
 liitetyn  osoitejärjestelmän avulla. Osoitejärjestelmällä välikohtaisen sijainti-
tiedon kuvaamiseen tarvitaan vain alkupisteen ja loppupisteen väyläosoite. 
 Yhteistyön onnistumisen edellytyksenä  on vähintään yksi yhteinen osoitus-
tapa rekistereissä ja niiden kanssa tietoa siirtävissä järjestelmissä. Yhteinen 
 osoitejärjestelmä edeHyttää  yhteistä tietovarastoa, josta tarvittavat tiedot ovat
luettavissa. Maanteiden osalta tällaisen rekisterin ja ylläpidon muodostaa 
 Tiehallinnon tierekisteri  ja paikkatietojärjestelmä. Katuverkon ja yksityistei
-den  osalta Digiroad -tietovarasto tarjoaa lähtötiedot, jatkuvan ylläpidon ja or-
ganisoidun jakelun tarvittavan yhteisen osoitejärjestelmän käyttämiselle. 
Projektisuunnitelmassa lähtökohtana oli testata  Dig iroad -tietovaraston käyt-
töä katuverkon ja yksityistieverkon osoitejärjestelmän luonnin ja ylläpidon 
 lähtötietorekisterinä.  Koska Digiroad -tietovaraston aineisto sisältää koko
 maan  liikenneverkon, hoidon ja ylläpidon palveluntuottajille on mandollista
samojen järjestelmien käyttäminen tuotettaessa palvelua eri tilaajaorgani-
saatioille. Tämä säästää palvelukustannuksina ja hyödyttää myös tilaajaor-
ganisaatioita. Laajuutensa puolesta Digiroad toimii erinomaisesti yhteisesti 
käytettävänä tietovarastona. 
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Maastomittaukset ja niiden perusteella tehtävä Digiroadin ylläpito  ja tiedon- 
jakelu on organisoitu koko valtakunnan liikenneverkolle. Ylläpidon tehtävä-
vastuut on jaettu maanmittauslaitoksen, Tiehallinnon, kuntien ja Digiroad - 
operaattorin kesken. Tiedot ovat kaikkien tarvitsijoiden saatavissa keskite
-tysta  Digiroad -tietovarastosta. Operaattorin tehtävänä on tehdä aineiston 
jakelu sopimuskumppaneille. Tämä toimintamalli luo hyvän pohjan käyttää 
Digiroadia liikenneverkon geometriatiedon  ja yhteisesti käytettävän osoitejär-
jestelmän varastona. 
Digiroad -aineistossa väylän geometria on ajoratakohtainen ja tarkkuus on 
 sivusuunnassa  0 - 3 m todellisesta sijainnista. Pituussuunnassa elementin
 mitta  on tarkasti määrätty. Koska geometrian tarkoitus  on toimia ns. refe-
renssiviivana pituusmittauksia tehtäessä, tämä  on riittävä tarkkuus osoitejär-
jestelmälle. 
Yhteisesti käytettävän osoitejärjestelmän hyödyntämisessä lähtötiedot pitää 
pystyä lukemaan suoraan Digiroad -tietovaraston jakeluaineistosta. Mandol-
lisimman hyvin muuttumattomana pysyvän osoitejärjestelmän luominen vaa-
tii rekisteristä sellaisia tietoja, joilla eri jakelukertojen välillä saadaan muo-
dostettua tievälille samanlainen osoite  ja sen kasvusuunta. Maanteiden osal-
ta tierekisteristä saadaan geometriatiedon ohella ajorata, tienu mero,  tie-
osannumero ja osoitteen kasvusuunta. Digiroad -varastossa kaduille ja yksi-
tyisteille ei ole muodostettu valmiiksi yksilöivää numerointia. Digiroad - 
jakelussa voisi olla mukana ketjut, joilla olisi yksilöllinen numero ja jotka 
muodostaisivat yhden kadun elementeistä loogisen reitin. Toinen mandolli-
suus olisi toteuttaa tierekisteriosoitteen kaltainen numerointi myös kaduille ja 
 yksityisteille.  Tämä palvelisi tienpidon tarpeita helpottamalla yhteistyötä eri
toimijoiden kesken. 
Projektissa verkko ja osoitejärjestel mä muodostettiin hyödyntäen Dig iroadin 
 liikenne-elementtien kadunnimi  ja elementin GUlD -tunnisteeseen tietoja.
Kunkin kadun liikenne-elementit ketjutettiin järjestämällä  ja kääntämällä ele-
mentit loogisesti eteneväksi kokonaisuudeksi. Jokainen risteysväli muodosti 
ns. katuosan, jolla oli numero, suunta ja pituus. 
Projektin aikana huomattiin Maanmittauslaitoksen väyläverkon ylläpidon toi-
mintatavassa malli, joka aiheutti ongelmia Digiroadin hyödyntämiselle. MML 
saattoi muuttaa elementin geometriaa luomatta elementille uutta tunnistetta. 
Osoitejärjestelmän ylläpidossa täytyi tunnisteen lisäksi verrata myös elemen-
tin geometriaa. Näin saatiin varmuus paikoista, joissa ylläpidossa oli tehty 
muutoksia liikenne-elementtien sijaintiin.  
9.3 	Tiedonsiirtorajapinnat 
Projektin aikana testattiin Kuusamon kaupungin liris -katurekisterin tiedon-
siirtorajapintaa tuottamalla urakan tarjouspyynnön lähtötietoa sähköiseen 
kauppapaikkaan ja lukemalla maatutkalla mitattua kuntotietoa sisään rekiste
-rim. 
Sähköiseen kauppapaikan tiedonsiirrossa testattiin projektissa Digiroad - 
osoitteeksi nimettyä tapaa sijaintitiedon määrityksessä. Digiroad -osoite pe-
rustuu liikenne -elementin yksilölliseen GUlD -tunnisteeseen  ja elementin 
 alusta mitattuun etäisyyteen. liris -järjestelmästä ajettiin raportti CSV - 
.  
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tiedostoon, jossa oli lueteltu urakkaan kuuluvat elementit  ja niiden hoitoluoki
-tus.  Tiedot luettiin sähköiselle kauppapaikalle siirtotiedostosta. Teknisesti 
 tiedonsiirto  toimi hyvin melkein koko liikenneverkon aineiston osalta. On-
gelmaksi tuli kuitenkin katurekisterissä oleva Digiroad -verkko, jossa oli ma-
nuaalisesti käsityönä muodostettu uusia elementtejä. Tunnisteena näille uu-
sille elementeille oli kopioitu samoja GUlD -arvoja kuin Digiroad - 
jakelupaketin mukana tulevilla elementeillä oli. Näiden tietojen osalta siirto 
 sähköiselle kauppapaikalle  ei toiminut. 
Tiedonsiirtorajapinnan toiminnan vuoksi tulisi eri järjestelmien käyttää  hyö-
dykseen samaa Digiroad -jakelupaketin versiota. Järjestelmien ja ylläpitäjien 
 pitäisi hyödyntää neljä kertaa vuodessa lähetettävät  Digiroad -päivitykset ja
 manuaalisia muutoksia verkkoon tulisi välttää. Käsin suoraan rekisteriin lisä
-tyt  elementit voisivat olla vain väliaikaisia Digiroad -jakelua odottavia tietoja. 
• 	
9.4 	Katurekisterin perustaminen, hallinnointi ja ylläpito kau- 
pungin näkökulmasta 
Kuusamon katurekisterin perustamiseen oli useita tarpeita. Tärkeimpänä oli 
tarve saada katujen ja kevyen liikenteen väylien tiedot yhteen  tietojärjestel-
mään. Toinen tärkeä tarve oli varautua organisaatiossa  tapahtuviin muutok-
siin. Aikaisemmin kaupungilla on ollut katujen ja kevyen liikenteen väylien 
 ominaisuustietoja taulukkomuodossa  ja geometria paikkatietojärjestelmässä. 
 Näitä  on käytännössä pidetty yllä erillisinä aineistoina. Katurekisterin  perus-
tamisvaiheessa harkittiin palvelun ja tarvittavan palvelinresurssin ostamista 
ulkoa, mutta päädyttiin kuitenkin siihen, että perustaminen tehdään omana 
työnä ja hankitaan palvelin itselle. Projektin aikana kaupungin atk -tuki sekä 
 palvelinlaitteet  on kuitenkin ulkoistettu. 
Katurekisterin lähtötiedoiksi päätettiin ottaa Digiroad -aineisto. Sen katsottiin 
olevan sijaintitiedoltaan riittävän tarkka ja se sisältää sellaisia ominaisuustie-
toja, joita tarvitaan katurekisterissä. Lisäksi aineisto sisältää myös maantiet 
 ja  yksityistiet koko kaupungin alueelta. Jotta aineisto olisi myös ominaisuus
-tiedoiltaan  mandollisimman hyvä, kaupunki teki  Digiroad -aineiston tarkistuk
-sen ja  muutosilmoitukset Digiroad -operaattorille.  Tämä tehtiin Digiroad - 
operaattorin tarjoamilla työkaluilla. Katurekisterin lähtötiedoiksi otettiin Digi
-road  -versio, johon kaupungin toimittamat korjaukset oli jo tehty. Digiroad - 
 aineisto siirrettiin  katurekisteriin toimittajan toimesta. Aineiston tarkistaminen 
 ja  valittujen ominaisuustietojen syöttö tehtiin kaupungin omana työnä. Katu-
jen ja kevyen liikenteen väylien lisäksi järjestelmään  syötettiin ominaisuustie-
toja niille yksityisteille, jotka ovat mukana alueurakassa. Uudet kohteet lisät-
tiin rekisteriin kuvaruudulta editoimalla. Lisäksi reunakivellä erotetut kevyen 
liikenteen väylät lisättiin rekisteriin omana geometrianaan. Tässä käytettiin 
hyväksi kadun geometriaa ja lisätyt kevyenliikenteen väylät nimettlin kadun 
nimen perusteella.  
Jos katurekisterin hallinnointi ja ylläpito hoidetaan omana työnä kuten Kuu-
samossa, pienen organisaation kannalta olisi parasta, että järjestelmällä olisi 
yksi nimetty pääkäyttäjä, joka tuntee hyvin sekä katurekisterin että kadun 
rakentamisen, hoidon ja ylläpidon. Tällöin aineisto tulisi parhaiten pidettyä 
ajan tasalla ja aineistossa mandollisesti olevat virheet ja puutteet huoma-
tuiksi. Pienessä organisaatiossa tarvittavan  resurssin löytäminen voi kuiten-
kin olla vaikeaa. Katurekisterin perustaminen ja ylläpito osoittautuivat melko 
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työläiksi, koska aineisto on suhteellisen laaja ja koostuu pienistä osista. Ai-
neiston tarkistamien sekä ominaisuustietojen päivittäminen vaatii erityistä 
huolellisuutta. Kun otetaan lisäksi huomioon, että katurekisterin tietoja ei tar-
vita ainakaan Kuusamossa päivittäin, voisi olla järkevää ostaa katurekisterin 
ylläpito ulkoa tai järjestää se yhdessä toisen kunnan kanssa. Palvelun tarjoa- 
ja tai vastuullinen kunta pystyisi erikoistumaan järjestelmän  ja aineiston yllä-
pitoon ja palvelun ostajalle jäisi hyödyntäjän rooli. Toistaiseksi Kuusamo yl-
läpitää katurekisteriä itse. 
Ylläpidon seuraavaa vaihetta, aineiston päivitystä joko Digiroad -aineistolla 
 tai  palveluntuottajan keräämällä aineistolla ei projektin aikana pystytty tes-
taamaan. Kuusamon kaupungin näkökulmasta olisi kuitenkin tärkeää, että 
katurekisteriin pystyttäisiin päivittämään tietoja sekä Digiroad -aineistolla että 
palveluntuottajan keräämällä aineistolla. Tähän suuntaan hoidon ja ylläpidon 
toimintamallia tulisi edelleen kehittää. 
9.5 	Tietojen kerääminen  ja päivitys 
Projektin aikana testattiin reaaliaikaista GPS -paikannusta yhdessä katuver
-kon ja  maantieverkon tietojen keräyksen yhteydessä. Testissä oli nykyisen 
hoitourakan toimenpidetietojen keräys, hoidon laatumittaustietojen keräys, 
rakenteell isen kunnon maatutkaus ja katuverkon valokuvien keräys. 
Hoidon toimenpiteiden ja laatumittausten keräyksen ja raportoinnin suoritti 
Kuusamossa hoidon palveluntuottaja. GPS -paikannus puhelimessa,  auto
-matisoitu tiedonkeräys kitkanmittaustapahtumassa  ja toimen pidetietojen re
-kisteröinnissä  sekä langaton tiedonsiirto toimivat hyvin. Edelleen tietojen
päivittäminen sähköisesti Tiehallinnon rekisteriin toimi hyvin. 
Yhteisalueurakan kilpailuttamisen yhteydessä testattiin GPS -paikannusta 
Digiroad -katuverkon kuvauksessa. Työkaluna käytettiin Tietomekan PC Au- 
tori -ohjelmaa. Kuvaus tehtiin  20 metrin välein molempiin suuntiin. Automati-
soitu kuvausprosessi valokuvien keräämiseksi toimi hyvin. 
Varusteiden ja laitteiden tietojen keräystä testattiin katuverkolta  vain yksit-
täisten liikennemerkkien osalta, koska tiedot oli Kuusamon kunnassa kerätty 
edellisen urakan kilpailuttamisen yhteydessä. Testissä välineenä käytettiin 
Tietomekan Auton -ohjelmaa yhdessä Nokian puhelimen kanssa. Yhteisalu-
euran maantieverkolta inventointi tehtiin kattavasti kaikkien varusteiden  ja 
 laitteiden osalta. Maantieverkon inventointi tehtiin T&M Tiestö -ohjelmalla. 
Puhelin on käytännössä osoittautunut toimivaksi päätelaitteeksi yksittäisten 
kohteiden tietojen ylläpitoon käytettäessä tehtävään erikoistunutta ohjelmis-
toa. Massainventointiin kannattaa käyttää  PC -konetta tiedonkeräysohjelmis
-ton  kanssa. 
Sähköiseen toimintamalliin liittyvä langaton tiedonsiirto ja internet -tekniikka 
testattiin käytännössä. Tietojen kerääminen katuverkolta  ja langaton päivitys 
kanssakäymisportaaliin todettiin toimivaksi.  Projektin aikana otettiin käyttöön 
sähköinen tietojen siirto ja ylläpito kanssakäymisportaalista Tiehallinnon re-
kistereihin. Katurekisteriin tapahtuvaa tietojen ylläpitoa ei testattu rekisterin 
sähköisen tiedonsiirtorajapinnan puuttumisen vuoksi. 
. 
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Nykyinen teknologian taso riittää hyvin tietojen keräyksen sähköisten toimin-
tamallien käyttöönotolle. GPS -paikannus, langaton mobiili tiedonhallinta ny-
kyisissä päätelaiteohjelmistoissa ja internet -tekniikka toimivat testissä moit
-teetta  
9.6 	Projekti kokonaisuutena Kuusamon kaupungin näkökul- 
masta 
Kuusamon kaupungille projektin aikana perustettu katurekisteri saatiin pe-
rustietojen osalta tehtyä. Katurekisterin hyötyä operatiivisessa työssä ei  pro-
jektin aikana voitu kunnolla arvioida. Katurekisterin tietosisältö on erittäin 
laaja ja Kuusamon kaupunki hyödynsi siitä  vain sen osan, joka katsottiin tar-
peelliseksi omassa toiminnassa  tai tiestön hoitourakan kilpailutuksen lähtö-
tietoina. Kaupungin näkökulmasta onkin tärkeää rajata katurekisterin ylläpito 
niihin tietoihin, joita voidaan omien  tai ostoresurssien puitteissa ylläpitää. Ka
-turekisterin  tietoja käytettiin hyväksi alueurakan kilpailutuksessa keväällä 
 2009.  
Hankkeen aikana kävi konkreettisesti selville kuinka tärkeää olisi toimiva tie
-donsiirto  eri järjestelmien välillä. Projektin aikana tietoja oli tarpeen siirtää 
kolmen eri järjestelmän, katurekisterin, sähköisen kauppapaikan  ja kaupun-
gin paikkatietojärjestelmän välillä. Koska valmiita tiedonsiirtorutiineja ei ollut 
olemassa, jouduttiin aineiston käsittelyssä tekemään melko paljon käsityötä 
 ja  rinnakkaista ylläpitoa eri järjestelmissä, jotta aineisto saatiin valmiiksi  kil -
pailutusasiakirjoihin. Kilpailutukseen tulevien alueiden/kohteiden ja työlajien 
 määrittäminen pitäisi tehdä mandollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta ai-
neiston muokkaukseen  ja tarkistuksiin jäisi riittävästi aikaa. Kun aineisto  on 
 kunnossa, kilpailutuksen kannalta tarpeellisten tietojen kerääminen kature-
kisteristä onnistuu melko helposti. Yksi ongelma syntyy nimeämättömistä 
teistä ja kevyenliikenteen väylistä. Nimeämättömät  tiet ja kevyenliikenteen 
 väylät kannattaisikin nimetä  (tai antaa jokin muu yksilöivä tunniste) kature-
kisterissä, jotta ne voitaisiin yksilöidä tarvittaessa. 
Kohteiden esittäminen kartalla osoittautui hankalaksi. Tähän tärkeimpinä 
syinä olivat: 
- Tiedonsiirto sähköiselle kauppapaikalle jäi liian myöhäiseen vaiheeseen, 
eikä aineistoa ehditty riittävällä tasolla tarkistamaan, joten karttatulosteet 
piti tehdä kaupungin toimesta  ja sähköisen kauppapaikan hyödyt jäi niiltä 
osin saavuttamatta. 
- Katurekisterissä olivat kiinteät mittakaavat tulostuksille ja Kuusamon kaI-
taisessa laajassa kunnassa mittakaavat olivat sopimattomia etenkin yksi-
tyisteiden esittämiseen. 
- Katurekisterin lähtöaineistona ollut Digiroad -aineisto sisältää tiedot  vain 
 erillisistä kevyenliikenteen väylistä. Kuitenkin reunakivellä erotetut kevy-
enliikenteen väylät ovat olennainen  osa urakkaa. Nämä jouduttiin lisää-
mään katurekisteriin. Lisäyksessä käytettiin hyväksi teiden geometriaa. 
- Kohteet, jotka on rakennettu Digiroad -aineiston keräämisen jälkeen, 
joudutaan lisäämään manuaalisesti digitoimalla sekä katurekisteriin että 
sähköiselle kauppapaikalle. 
Kaupungin näkökulmasta katurekisterin lähtötietona käytetty Digiroad - 
aineisto on joitakin puutteita lukuun ottamatta riittävä rekisterin lähtötiedoksi. 
Suurimmat ongelmat liittyvät aineiston päivitykseen, kun halutaan päivittää 
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Digiroad -aineistolla katurekisteriä. Tähän ei projektin aikana löytynyt ratkai-
sua. Tämä johtaa siihen, että katurekisteri ja Digiroad -aineisto muuttuvat 
ajan mittaan kandeksi erilliseksi aineistoksi. Lisäksi  jo aikaisemmin mainittu 
reunakivellä erotettujen kevyenliikenteen väylien puuttuminen aineistosta  on 
 iso ongelma. Digiroad -aineistoon liittyviä ongelmia  ja niiden ratkaisumandol-
lisuuksia on tarkasteltu tarkemmin muualla tässä dokumentissa.  
10 TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN JA VAIKUTUKSET 
10.1 Tulosten hyödyntäminen 
Oulun tiepiiri on hyödyntänyt Kuusamon pilotin tuloksia uusien alueurakoi
-den tarjouspyynnäissä  ja niiden valmistelussa. Kuusamon kaupunki sai pro
jektin myötä käyttöönsä katu- ja yksityistierekisterin. Keväällä 2009 kilpailu-
tetussa yhteisalueu rakassa katu-  ja yksityistierekisteri toimi urakan tietoläh-
teenä. 
Keväällä 2007 käynnistyneessä hankkeessa toteutetaan väyläomaisuuden 
hallintajärjestelmä moottoritien E18 välille Muurla - Lohja. Tiehallinto  on 
 hankkinut tämän noin  50 km:n mittaisen moottoritieosuuden kokonaispalve-
luna ns. elinkaarimallilla, johon hoito  ja ylläpito kuuluvat mukaan koko vuo-
teen 2029 asti kestävän sopimuskauden ajan. Hoidon  ja ylläpidon työväli-
neenä käytetään edellä mainittua väyläomaisuuden hallintajärjestelmää. 
Tämän järjestelmän suunnittelussa  on hyödynnetty Kuusamon pilotista saa-
tuja kokemuksia mm. sen tietosisällön suunnittelussa. Järjestelmä otetaan 
käyttöön kevään 2009 aikana. 
Vuoden 2008 aikana toteutettiin maa-  ja metsätalousministeriön ja Metsäte- 
hon rahoittama esiselvitys "Metsäteiden kuntoinventoinnin ja kuntotiedon 
 hyödyntämisen toimintamalli". Kuusamon pilotista saatuja kokemuksia hyö-
dynnettiin mm. osoitejärjestelmän ja nimikkeistön toteutuksen osalta. Näin 
voitiin varmistaa syntyvän aineiston yhteensopivuus muun väylästön kanssa. 
Projektissa luotiin metsätiestölle kuntoluokitus  ja tiekunnon arviointiohjeet, 
 kehitettiin kuntoinventointiin tiedonkeruuvälineistöä  ja tietojen analysointia.
Lisäksi laadittiin toimintamalli ja siihen liittyvä ohjeistus metsäteiden kuntoin-
ventoinnin tekemiseen sekä hahmotettiin metsätietietokannan toteutusvaih-
toehtoja. 
Keväällä 2009 käynnistyi Metsähallituksen Pohjanmaan alueen  runko- ja 
 alueteiden kuntokartoitus.  Työn tavoitteena on toteuttaa kuntokartoitus käyt-
täen "Metsäteiden kuntoinventoinnin ja kuntotiedon hyödyntämisen toimin-
tamalli" - hankkeessa kehitettyä inventointimenettelyä.  
10.2 Kehittämisehdotuksia  
Kuusamon pilotin toteuttamisen yhteydessä tuli esiin asioita, joita tulisi selvit-
tää tarkemmin. Näistä keskeisimmät ovat seuraavat: 
- Digiroad -päivitysten nykyistä parempi hyödynnettävyys kunnissa 
- teiden ja katujen yhteisten perusrekisterien kehittämismandollisuuden 
selvittäminen.  
U 
U 
Infra 2010 I Kuusamon pilotti- toteutusvaihte 	 57 
RISKIT JA ONGELMAT  
Digiroad -päivityksiä hyödynnetään kuntien katurekisterien ylläpidossa huo-
nosti. Tämä johtuu osittain maanmittauslaitoksen toimintamallista väyläver
-kon  päivityksessä ja osittain kuntien toimintatavoista. Jatkossa olisi tärkeää
kehittää Digiroad -päivityksiä ja päivityksiin liittyviä toimintamalleja sellaisiksi, 
että kunnat voisivat hyödyntää Digiroad -päivitykset täysimääräisesti. 
Kunnissa on tällä hetkellä useita erilaisia katurekistereitä. Tulevaisuudessa 
yhteistyö kadunpidossa kuntien kesken sekä tien-  ja kadunpidossa kuntien 
 ja  Tiehallinnon välillä tulee kasvamaan. Yhteistyötä hankaloittaa tiedonsiirto 
eri rekistereistä toisiin rekistereihin. Yhteistyön edellytysten parantamiseksi 
sekä taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi olisi syytä selvittää 
teiden ja katujen yhteisten perusrekisterien kehittämismandollisuudet. 
10.3 Vaikutukset  
• 	 Kuusamon pilotin tulosten käyttöön oton keskeisimmät vaikutukset ovat seu- 
raavat: 
- 	maanteiden, katujen ja yksityisteiden hoito- ja ylläpito-osuus automatisoi- 
tuu, toiminta tehostuu ja taloudellisuus paranee 
- 	luo pohjan yhteisalueurakoinnin laajentamiselle  ja kehittämiselle 
- luo pohjan kuntien sähköiselle hankintamenettelylle katujen  ja yksityisten 
teiden pidossa 
- 	parantaa tiedonsiirtoa eri rekisterien välillä ja parantaa edellytyksiä eri 
organisaatioiden väliselle yhteistyölle tien  ja kadunpidossa 
- 	maateiden, katujen ja yksitylsteiden hoidon ja ylläpidon toimenpiteiden ja 
palvelutason reaaliaikainen seuranta tehostuu.  
11 RISKIT JA ONGELMAT 
Kuusamon pilotin tulosten hyödyntämiseen laaja-alaisesti liittyy riskejä, jotka 
 on  tärkeää tunnistaa ja tiedostaa. Riskit voivat liittyä katurekisterin sisältöön 
 ja  rakenteeseen, kuntien tai Tiehallinnon toimintaan tai olla yhteisiä hoitoon
 ja  ylläpitoon liittyviä. 
Katurekisterin sisältöön ja rakenteeseen liittyviä riskejä ja ongelmia 
- 	Yleistä katurekisterimallia ei hyödynnetä ohjelmistotaloissa. 
- Yleistä katurekisterimallia ei hyödynnetä kunnissa. 
- Digiroad -päivityksiä ei hyödynnetä kunnissa tai niiden hyödyntäminen 
 on  vähäistä. 
- 	Tiedonsiirrossa eri rekisterin välillä on ongelmia. 
Kuntien toimintaan liittyviä riskejä ja ongelmia 
- Kuntien katurekisterien perustaminen sähköiseen muotoon viivästyy. 
- 	Kuntien katurekisterien ylläpito  ja hallinnointi on tehotonta ja siinä on on- 
gelmia. 
Tiehallinnon toimintaan liittyviä riskejä  ja ongelmia 
- Yhteisalueurakoiden muodostamista kuntien kanssa ei nähdä tärkeäksi. 
- Tiehallinnon perusrekisterien uudistaminen viivästyy. 
Yhteisiä väylien hoitoon  ja ylläpitoon liittyviä riskejä ja ongelmia 
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Hoidon ja ylläpidon osaajia on sekä kunnissa että Tiehallinnossa niin vä-
hän, ettei resursseja riitä kehittämiseen ja uuden oppimiseen. 
Hoidon ja ylläpidon palvelusopimukset ovat hinnoiltaan niin kilpailtuja, 
ettei palveluntuottajilla ole mandollisuuksia  ja haluja panostaa kehittämi-
seen. Tätä riskiä pienennetään palvelusopimuksiin otettavan kehittä-
misosan avulla. 
Osaamisen ja sopivien kannusteiden puuttuminen uusien teknologiaso-
veI lusten käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. 
Yleisen katurekisterimallin maastouttaminen ohjelmistotaloihin voi olla on-
gelmallista. Alan toimijoilla on tällä hetkellä käytössään kirjava joukko ratkai-
sumalleja ja näiden harmonisointi tulee olemaan suuri haaste lähivuosina. 
Mikäli yleisen mallin mukaan toteutettuja kustannustehokkaita katu-  ja yksi-
tyistierekistereitä on saatavilla, kunnat todennäköisesti ovat valmiita niitä 
hankkimaan. Toisaalta liian pitkälle viety standardointi tappaa osan  info
-voinnista. 
Digiroad -aineiston päivittämiseen liittyvät ongelmat vaativat uusia ratkaisu-
malleja, missä epäonnistuminen  on lähinnä kuntien sisäinen ongelma, mutta 
aiheuttaa katurekisterin ylläpidossa lisäkustannuksia kunnille. Ongelmat tie
-donsiirrossa  eri rekisterien välillä tuovat lisäkustannuksia rekisteripäivityksiin
 ja  yhteisalueurakoiden valmisteluun. 
Katu- yksityistierekisterin ylläpidon  ja hallinnoinnin tehokas organisointi on 
 keskeinen toimenpide monen ongelman ratkaisuun. Kuntien liittoutuminen 
tämän asian hoitamisessa on järkevää ja taloudellisesti perusteltua.  Kunnat 
 alkanevat hyödyntää nykyistä tehokkaampia ylläpito-  ja hallinnointikäytäntöjä 
 sitä mukaa, kun markkinoille syntyy sopivia palveluntarjoajia.  
S 
I 
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. 
Infra 2010 I Kuusamon pilotti- toteutusvaihte 	 LillE 1 
LHTTEET 
LuTE I 
TIETOSISÄLTÖ, KOHDELUOKAT 
Kuusamon pilotti  
Katurekistenn tietosisältö! kohdeluokat  ja ominaisuudet 	 v.3.122008 
Kohdeludcilla on lisäksi geometna  la  sijaintilieto, joita ei ole alla devissa listoissa 1 = Alueurakka 
2 = Muu n4K. tarve ml. Digiroadyp 
3 = Kiinnostava 
KOMMENTIT KONDELUOKAT JA NIIDEN OMINAISUUDET TIETOTYYPPI 
TYYPPI TEKSTI 
ALUETUNNUS TEKSTI 
NUMERO TEKSTI 
NIMI TEKSTI 
Väylän osa 
TYYPPI TEKSTI 
TODELLINEN PITUUS NUM 
GEOMETRINEN PITUUS  NUM 
KPPITUUS NUM 
ARV LEVEYS NUM 
AJORATOJEN LKM NUM 
AJORADAN LEVEYS NUM 
KAISTOJEN LKM NUM 
KAISTAN LEVEYS NUM 
SUUNTA TEKSTI 
KMVALUOKKA TEKSTI 
TOIMINNALLINEN LUOKKA TEKSTI 
HALLINNOLLINEN LUOKKA TEKSTI 
KP LUOKKA TEKSTI 
VALAISTUS TEKSTI 
KUNNOSSAPITAJA TEKSTI 
AURAAJA TEKSTI 
KÄYTTÖÖNOTTO PVM PVM 
KP ALOITUS PVM PVM 
KVL MOTORISOITU  HUM 
KVL VUOSI HUM 
ARVIOITU tOIL HUM 
KANSALLINEN TIELUOKKA TEKSTI 
EUROOPPA TIENUMERO  TEKSTI 
LUONTOARVO TEKSTI 
AJONEUVO SALLITTU TEKSTI 
AJONEUVO KIELLETTY TEKSTI 
AVATTAVA PUOMI TEKSTI 
SULJETTU YHTEYS TEKSTI 
AJONEUVON SUURIN SALLITTU LEVEYS  NUM 
AJONEUVON SUURIN SALLITTU KORKEUS  NUM 
AJONEU VON SUURIN SALLITTU PITUUS  HUM 
AJONEUVON SUURIN SALLITTU MASSA HUM 
AJONEUVOYHDISTELMAN SUURIN SALLITTL HUM 
AJONEUVON SUURIN SALLITTU AKSELIMASINUM 
AJONEUVON SUURIN SALLITTU TELIMASSA HUM 
NOPEUSRAJOITUS HUM 
PMLLYSTE TEKSTI 
URAKKA TEKSTI 
KELIRIKKOUHKA TEKSTI 
TIEKUNTA TEKSTI 
Väyläalueen osa 
TYYPPI TEKSTI 
GEOMETRINEN ALA HUM 
PINTAMATERIAALI  TEKSTI 
KUNNOSSAPITAJA  TEKSTI 
YLLAPITAJA TEKSTI 
PUHTMNAPITAJA  TEKSTI 
TALVIKUNNOSSAPITÄJÄ  TEKSTI 
KP LUOKKA TEKSTI 
Väylän rakennekerros 
KERROKSEN JARJNRO HUM 
RAKENNE TEKSTI 
KERROKSEN TYYPPI TEKSTI 
MATERIAALI TEKSTI 
PITUUS NUM 
LEVEYS HUM 
PAKSUUS HUM 
TIEDON VARMUUS TEKSTI 
RAKENNUSPVM  PVM 
SUUNNITELMATUNNUS  TEKSTI 
Väylän rakenteelliset kunto tiedot 
RAKENTEELLINEN KUNTO Kokonaisluku 
I 
S 
ARVOALUE 
arvöista 
esim kuritaiumero 
arvöista 
m 
m 
fn 
fn 
m 
arvdisla 
arvclista 
 arvok  sIa
arvöista 
arvöista 
ei/vas/dk/md 
arvolista 
 arvoista 
arvOista 
on/ei 
on/ei 
On/ei 
on/ei 
 cm 
cm 
CR1 
kg 
kg 
kg 
kg 
km/h 
arvOista 
arvOista 
arvOista 
arvOista 
m2 
arvOista 
arvOista 
arvOista 
arvOista 
arvolista 
arvOista 
arvOista 
arvoll sIa 
arvolista 
 cm 
cm 
Cm 
arvolista 
Serinomainen, 1=Enttin  huono 
Vastaanottopäivä / Toimitu 
Kunnossapdori aldtuspvm 
pääkadut, kokoojakadut 
pääkadut, kokoolakadut 
pääkadut, kokoojakadut 
Toim itu snumero 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
LillE 1 
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LIITTEET 
RK_PVM PVM 3 
KOKONASKANTAVUUS Kokonaisluku Mn/m2 3 
PINNAN KANTAVLIUS Kokonaisluku SC, 3 
PERUSTUKSEN KANTAVUUS  Kokonaisluku BCI 3 
E2 Desimaalikuku Pudotuspainolaihuiiittauksi 	3 
KANT_MITTAUS PVM PVM 3 
KANT_MITTAAJA  TEKSTI 3 
KUIVATUS_OIKEA Kokonaisluku 3 
KUIVATUS_VASEN Kokonaisluku 3 
KUIVATUS_MITTAUS PVM PVM 3 
KUIVATUS_MITTMJA TEKSTI 3 
Väylän biminnallise( kuntotiedot 3 
TOIMINNALLINEN KUNTO  Kokonaisluku 5=eririomainen, 1=Enttäin huono 	 3 
TK_PVM PWM 3 
PINTAKUNTO Kokonaisulu erityisesti yksitylstieverkolla 	 3 
PITUUSHALKEAMA Kokonaisluku 3 
POIKKIHALKEAMAT Kokonaisluku 3 
SAUMAHALKEAMAT Kokonaisluku 3 
VERKKOHALKEAMAT Kokonaisluku 3 
REIAT Kokonaisluku 3 
PURKAUMAT Kokonaisluku 3 
PAIKKAUKSET Kokonaisluku 3 
REUNAPAINUMA Kokonaisluku 3 
PAINUMAT Kokonaisluku 3 
ROUTAVAU RIO 3 
HUOMAUTUKSET TEKSTI 3 
VAURIOMITTAUS_PVM  PVM 3 
VAURIOMITTAAJA TEKSTI 3 
MUUTTAJA TEKSTI 3 
MUUTOS PVM PVM 3 
VAURIOINDEKSI Kokonaisluku 3 
IRI 	OIKEA Desimaalikuku Oikea nelgasura, Päälpa k 	3 
IRI_VASEN Desimaalikuku Vasen rengasura 	3 
URA_OIKEA Desimaalikuku 3 
URA_VASEN Desimaalikuku 3 
MAKSIMIURA Desimaalikuku 3 
VESIURA Desimaalikuku 3 
HARJANNE Desimaalikuku 3 
RMS_KARKEUS_OIKEA Desin,aalikuku Oikea ajoura, Tällä hetkelll 	3 
RMS_KARKEUS_VASEN Oesimaalikuku 3 
URAISUUS Desimaalikuku 3 
SIVUKALTEVUUS Desimaalikuku 3 
PTM_MITTAUS PVM PVM 3 
PTM_MITTAAJA  TEKSTI 3 
ARVIOITU KAYTTOIKÄ Kokonaisluku 3 
KAYTTOIÄN MITTAUSVUOSI Kokonaisluku 3 
ARVIOITU KAYTTÖIÄN LOPPUMINEN PVM 3 
Sifta Tarkemmat tiedot siltarekir 	1 
NIMI TEKSTI 1 
TYYPPI TEKSTI arvdIsta 1 
TARKENNE TEKSTI vapaamuotoinen teksti  
SILTATUNNUS TEKSTI 1 
SUURI VESISTOSILTA TEKSTI on/ei 1 
PITUUS NUM m 1 
LEVEYS NUM m 1 
HYÖTYLEVEYS NUM m 1 
JANNEMITAT TEKSTI 1 
KANSIPINTA-ALA NUM m2 1 
ALIKULKUKORKEUS NUM m 1 
PILARILKM NUM 1 
TÖHERRYSTEN ESTO TEKSTI on/s 1 
LIIKE NTEELLE AVAAMISPVM  PVM 1 
PAINORAJOITUS  NUM 1 
SULJETTU LIIKENTEELTÄ TEKSTI on/ei 1 
TEHOSTETTU TARKKAILU TEKSTI on/ei 1 
KANTAVUUS NUM 1 
MeIues 3 
TUNNUS TEKSTI 3 
TYYPPI TEKSTI arvclista 3 
TARKENNE TEKSTI vapaamuotoinen teksti  3 
MATERIAALI TEKSTI arvclista 3 
KORKEUS HUM m 3 
PITUUS NUM m 3 
TÖHERRYSTENESTO TEKSTI onlsi 3 
RAKENNUSPVM PVM 3 
. 
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Kaide 
TUNNUS 
TYYPPI 
TAR KEN N E 
SUMUPAALU 
PITU US 
RAKENNUSPVM 
Kuiva tms 
TUNNUS 
TYYPPI 
TA R KEN N E 
 MATERIAALI 
 H AL KAISIJ A 
 PITUUS 
PERUSTAMISTAPA 
 KORKO YLA 
KORKO ALA 
RAKENNUSPVM 
Järjestelmä 
TUNNUS 
TYYPPI 
TA R KEN N E 
RAKENNUSPVM 
Viha ralue 
TUNNUS 
TYYPPI 
TAR KE N N E 
PINTA-ALA 
VIHERHOITOLUOKKA 
RAXENNUSPVM 
Alue 
TUNNUS 
TYYPPI 
TAR KE N N E 
PINTA-ALA 
RAKENNUSPVM 
Muu rakenne. väli 
TUNNUS 
TYYPPI 
TAR KE N N E 
 MATERIAALI 
PINTAMATERIAALI 
PITUUS 
RAKENNUSPVM 
Muu rakenne, piste 
 TUNNUS 
TYYPPI 
TAR KEN N E 
 MATERIAALI 
RAKENNUSPVM 
TUNNUS 
TYYPPI 
TA RKE N N E 
 MATERIAALI 
ALUSTA 
VARREN PAKSUUS 
MYÖTAA'Y''S 
PITUUS 
RAKENNUSPVM 
Valaistus 
TUNNUS 
TYYPPI 
TARKENNE 
PYLVAS_ID 
L AM PP UTYYPP I 
KAAPELOINTITAPA 
RAKENNUSPVM 
Viftta 
TUNNUS 
TYYPPI 
TARKENNE 
PYL VAS_ID 
 MATERIAALI 
VALAI ST US 
VAIHDEUAVA 
RAKENNUSPVM 
Tapahtuma 
TYYPPI 
TEKIJÄ 
TAKUUAIKA 
TAKUUN LOPPU PVM 
arvcksta 
 vapaamuotoinen teksti 
on/a 
m 
arvcksta 
 vapaamuotoinen teksti 
arvclista 
m 
m 
arvolista 
m 
arvoista 
vapaamuotoinen teksti 
arvOista 
 vapaamuotoinen teksti 
 m2 
arvOista 
arvOista 
 vapaamuotoinen teksti 
 m2 
arvOista 
 vapaamuotoinen teksti 
 arvok sta 
arvOista 
 m 
arvoksta 
 vapaamuotoinen teksti 
arvOista 
arvOista 
 vapaamuotoinen teksti 
arvolista 
arvOista 
 m 
on/ei 
m 
arvOista 
 vapaamuotoinen teksti 
arvclrsta 
arvolista 
arvOista 
 vapaamuotoinen 
arvcksta 
on/e 
on/el 
arvOista 
 vapaamuotoinen 
.  
TEKSTI 
TEKSTI 
TEKSTI 
TEKSTI 
 NUM 
 PVM 
TEKSTI 
TEKSTI 
TEKSTI 
TEKSTI 
 NUM 
NUM 
 TEKSTI 
 NUM 
NUM 
 PVM 
TEKSTI 
TEKSTI 
TEKSTI 
PVM 
TEKSTI 
TEKSTI 
TEKSTI 
 NUM 
 TEKSTI 
PVM 
TEKSTI 
TEKSTI 
TEKSTI 
 NUM  
TEKSTI 
TEKSTI 
TEKSTI 
TEKSTI 
TEKSTI 
 NUM 
 PVM 
TEKSTI 
TEKSTI 
TEKSTI 
TEKSTI 
PVM 
TEKSTI 
TEKSTI 
TEKSTI 
TEKSTI 
 NUM 
 TEKSTI 
 NUM 
 PVM 
TEKSTI 
TEKSTI 
TEKSTI 
 NUM 
 TEKSTI 
TEKSTI 
PVM 
TEKSTI 
TEKSTI 
TEKSTI 
 NUM 
 TEKSTI 
TEKSTI 
TEKSTI 
PVM 
TEKSTI 
TEKSTI 
 NUM 
 PVM 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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LI ITTEET 
LuTE 2 
TIETOSIALTÖ, ARVOLISTAT 
Katurekisterin tietosisältö / arvolistat 
KOHOELUOKKA QQQj 	yQ 	 KOIMENTIT 
yä 
TYYPPI 
1 MAANTIE 
2 KATU 
3 YKSITYISTIE 
4 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ 
VyIän osa 
TYYPPI 
I MOOTORITIEN OSA 
2 MONIAJORATAISEN TIEN OSA, JOKA EI MOOTTORITIE 
3 YKSIAJORATAISEN TIEN OSA 
4 KIERTOLIITTYMÄN OSA 
6 LIITÄNNAISLIIKENNEALUEEN OSA 
8 RAMPPI 
lo HUOLTOTIEN TAI PELASTUSTIEN OSA 
13 JALANKULKUALUEEN OSA (ESIM KAVELYKATU) 
14 PYÖRATIEN OSA 
16 JAATIE 
17 MOOTrORILIIKENNETIEN OSA 
SUUNTA 
2 LIIKENNE ON SALLITTUA MOLEMPIIN SUUNTIIN  
3 SALLITTU DIGITOINTISUUNTAA VASTAAN  
4 SALLITTU DIGITOINTISUUNTAAN 
5 LIIKENNE ON SULJETTU MOLEMMISSA SUUNNISSA 
KAAVALUOKKA  
01 KATUALUE 
02 RAKENNUSKMVATIEALUE 
03 YLEISEN TIEN LIIKENNEALUE 
11 TORI 
12 KATUAUKIO 
21 PUISTO 
22 MUU VIRKISTYSALUE 
31 RAKENNUSKORTTELI 
41 YLEINEN P-ALUE 
42 PYSÄKÖINTILAITOKSEN KORTTELIALUE  
43 AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUE  
51 RAUTATIEALUE 
52 RAUTIOTIEALUE 
53 LINJA-AUTOASEMA 
54 SATAMA-ALUE 
55 LENTOASEMA-ALUE 
56 VAARA-ALUE 
57 ERITYISALUE 
58 VESIALUE 
71 MAATALOUSALUE 
80 KAAVOITTAMATON ALUE 
81 KAAVA-ALUE (EI KATU) 
98 MUU ALUE 
TOIMINNALLINEN LUOKKA 
1 SEUDULLEN PAAKATU / VALTATIE 
2 SEUDULLEN PÄÄKATU I KANTATIE 
3 ALUEELUNEN PMKATU I SEUTUTIE 
4 KOKOOJAKATU /YHDYSTIE  
5 LIFTYNTÄKATU I TÄRKEÄ YKSITYISTIE  
6 -/ MUU YKSITYISTIE 
10 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ 
HALLINNOLLINEN LUOKKA 
- UUSI VÄYLÄ 
A YLEISEEN KÄYTTÖÖN LUOVUTETUT KADUT  
B RAKENTEILLA OLEVAT KADUT  
C YKSITfISTIELUONTOISET KADUT 
Dl KAUPUNGIN HOIDOSSA OLEVAT YKSITYISTIET 
D2 MUUT YKSITYISTIET 
D3 KAUPUNGIN HOIDOSSA OLEVAT, AS.KAAVAN ULKOP. TIET  
E VALTION TIET 
KP LUOKKA 
1 ILK. 
2 IILK. 
3 IIILK 
KUNNOSSAPITÄJÄ 
LdiIaan käyttöönoton yhteydessä 
AURAAJA 
. 
Lditaan kayttöonolon yhteydessä 
KANSALLINEN TIELUOKKA 
1 VALTATIE 
2 KANTATIE 
3 SEUTUTIE 
4 YHDYSTIE 
PALLYSTE 
21411 Asfalttibetoni (AB) 
2141.2 Pehmeä asfaitti (PAS) 
2141.3 Kivimastiksiasfaltti (SMA) 
2141.4 Valuasfattti (VA) 
2141 5 Avoin asfaitti (PA) 
2141.6 Tiivis asfalttibetom (ABT) 
2142.1 Sirotepintaus (SIP) 
2142.2 Soratien pintaus (SOP) 
2142.3 Emulsiopintaus (LP) 
2143.1 Betonikivi- ja Iaatlapäällysteet  
2143.2 BetonipäaItystt (valettavat)  
2144 1 Lonnnonkivitaatoitukset 
2144,2 Noppakiveykset  
21443 Nupukiveykset 
2144.4 Kenttäkiveykset 
2144.5 Liuskekiveykset 
21451 Sorapäällysteet 
S 21452 Murskepäällysteet  2149 Muut päällysteet)a pintarakenteet  
URAKKA 
Lasditaan käyttoönoton yhteydessä 
TIEKUNTA 
Lasditaan käyttoonoton yhteydessä 
KELIRIKKOUHKA  
A EI PAINORAJOITUSUHKM  
B PAINORAJOITUSUHKA HARVOIN 
C PAINORAJOITUSUHKA USEIN 
D PAINORAJOITUSUHKA JOKA KEVÄT 
Väy!äalueen osa 
TYYPPI 
1 AJORATA 
2 OSA AJORATM  
3 JALKAKAYTAVA 
4 PYÖRATIE 
5 LIIKENNE VIHREÄ 
6 PUHTAANAPITO 
7 MUUT PMLLYSTETYT OSAT 
8 PUISTO -JA YHDYSKAYTAVÅ 
9 YHDISTETTY JK/PP 
10 KOROKE 
99 VANHA AJORATA 
PINTAMATERIALI 
2141.1 Asfalttibetoni (AB) 
21412 Pehrneäasfaltti (PAB) 
2141.3 Kivimastiksiasfaltti (SMA) 
2141.4 Valuasfaltf (VA) 
.  2141.5 Avoin asfaltti (AP) 
2141.6 Tiivis asfalttibetoni (ABT) 
2142.1 Sirotepintaus (SIP) 
2142.2 Soratien pintaus (SOP) 
2142.3 Ernulsiopintaus (LP) 
2143.1 Betonikivi- ja laattapäällysteet  
2143.2 Betonipäällysteet )vatettavat) 
21441 Lonnnonkivitaatoitukset 
2144.2 Noppakiveyksel 
2144.3 Nupukiveykset  
21444 KenBäkiveykset 
2144.5 Liuskekiveykset 
2145.1 Sorapäällysteet 
2145.2 Murskepäallysteet  
2149 Muut päällysteet ja pintarakenleet 
KUNNOSSAPITAJA 
Lasditaan käyttöönoton yhteydessä 
YLLAP ITAJA 
Lasditaan käyttObnoton yhteydessä 
PUHTAANAPITAJÄ 
Lasditaan kayttöönoton yhteydessä 
TALVIKUNNOSSAPrrAJÄ 
Lute 2 
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LI ITTEET 
Lditaan käyttöönoton yhteydessä  
KP LUOKKA 
1 ILK. 
2 ILK. 
3 IIILK. 
Väylä,, rak',neJrprros 
RAKENNE 
2110 SUODATINRAKENTEET 
2120 JAKAVAT KERROKSET, ERISTYSKERROKSET JA VÄLIKERROKSET 
2130 KANTAVAT KERROKSET  
2140 PAALLYSTEET JA PINTARAKENTEET 
2150 SIIRTYMÄRAKENTEET 
2160 ERIKOISRAKENTEET  
TYYPPI 
RAKENN E-muuttujan aatywpi InfraRYL-nimikkeistössä, täsmm,netään myöhemmin 
MATERIMLI 
Ralcenneken'olcsesta  riippuva lista, määritIään myöhemmin 
TIEDON VARMUUS 
10 SUUNNITELMA  
20 TUTKIMUS, VARMA 
30 TUTKIMUS, MELKO VARMA 
40 TUTKIMUS, EPÄVARMA 
50 EPÄVARMA  
Vävlän kunbtiedol 
määrittely kesken 
TYYPPI 
Bh TERÄSBETONINEN HOLVISILTA 
Bhe TERÄSBETONINEN HOLVISILTA, ELEMENTTIRAKENTEINEN  
Bjkp TERASBETONINEN JATKUVA KOTELOPALKKISILTA 
I TERASBETONINEN JATKUVA LAATTAS ILTA 
BJIe TERÄSBETONINEN JATKUVA LAATTASILTA, ELEMENTFIRAKENTEINEN 
BjIk TERÄSBETONINEN JATKUVA LMTTAKEHÄSILTA 
Bj op TERÄSBETONINEN JATKUVA ONTELOPALKKISILTA 
Bjp TERASBETONINEN JATKUVA PALKKISILTA 
Bjpe TERASBETONINEN JATKUVA PALKKISILTA, ELEMENUIRAKENTEINEN 
Bj TERÄSBETONINEN JATKUVA ULOKELAATTASILTA 
BjtI TERÄSBETONINEN JATKUVA ULOKEONTELOLMTTASILTA 
Bjp TERASBETONINEN JATKUVA ULOKEONTELOPALKKISILTA 
Bj TERASBETONINEN JATKUVA ULOKEPALKKISILTA 
Bkp TERASBETONINEN KOTELOPALKKISILTA 
Bkr TERASBETONINEN KAARISILTA 
Bl TERÄSBETONINEN LAATTASILTA 
BIe TERASBETONINEN LAATTASILTA, ELEMEN'tTIRAKENTEINEN 
BIeI TERÄSBETONINEN ELEMENTTIRAKENTEINEN LAATTASILTA I 
Blell TERASBETONINEN ELEMENTTIRAKENTEINEN LAATTASILTA Il 
BIk TERASBETONINEN LAATTAKEHÄSILTA 
BIkI TERÄSBETONINEN LAATTAKEHÄSILTA I 
BIkII TERASBETONINEN LAATTAKEHASILTA II 
Bnp TERASBETONINEN NIVELPALKKISLTA 
Bop TERASBETONINEN ONTELOPALKKISILTA  
Bp TERASBETONINEN PALKKISILTA 
Bpe TERÄSBETONINEN PALKKISILTA,  ELEMENTTIRAKENTEINEN  
Bpk TERÄSBETONINEN PALKKIKEHÄSILTA 
Bputici TERÄSBETONINEN PUTKIS  ILTA 
Brhe TERÄSBETONINEN ELEMENTTIRAKENTEINEN RENGASHOLVISILTA 
Bukp TERÄSBETONINEN ULOKEKOTELOPALKKISILTA 
Bul TERÄSBETONINEN ULOKELAATTASILTA 
Buol TERÄSBETONINEN ULOKEONTELOLAATTASILTA 
Bup TERASBETONINEN ULOKEPALKKIS  ILTA 
Bvkp TERASBETONINEN VINOJALKAINEN PALKKKEI-IASILTA 
Bvlk TERÄSBETONINEN VINOJALKAINEN LAATTAKEHASILTA 
jBeI JANNITEIrY ELEMENTTISILTA  I 
jBeII JANNITETTY ELEMENT11SILTA  II 
jBeIII JANNITETTY ELEMENTTISILTA III 
jBeIV JANNITETrY ELEMENTTISILTA IV 
jBeV JANNITETTY ELEMENTTISILTA V 
jBh JANNITETTY BETONINEN HOLVISILTA 
jBjkp .JÄNN ITETY BETONINEN JATKUVA KOTELOPALKKISILTA 
jBjI JÄNNITETTY BETONINEN JATKUVA LAATTASILTA 
jBjol JÄNNITEUY BETONINEN  JATKUVA ONTELOLAATTASILTA 
jBjop JÄNN ITErrY BETONINEN  JATKUVA ONTELOPALKKISILTA 
jBp JÄNNITEUY BETONINEN  JATKUVA PALKKISILTA 
jBjukp JANNITETTY BETONINEN JATKUVA ULOKEKOTELOPALKKISILTA 
jBjul JANN ITEUY BETONINEN JATKUVA ULOKELAATTASILTA 
. 
. 
jBjuc JANNITETTY BETONINEN JATKUVA ULOKEONTELOLMTTASILTA 
jBjuc JANN ITEIrY BETONINEN  JATKUVA ULOKEONTELOPALKKISILTA 
jBjup JANNITETrY BETONINEN  JATKUVA ULOKEPALKKISILTA 
j8kp 	JANN ITETTY BETONINEN KOTELOPALKKISILTA 
jBkr 	JANNITETTY BETONINEN KMRISILTA  
BI 	JÄNNITE1TY BETONINEN LMTTASILTA 
jBIk 	JANNITETTY BETONINEN LMTTAKEHASILTA 
jBnp 	JANN ITETY BETONINEN NIVELPALKKISILTA 
jBc 	JANN ITETTY BETONINEN ONTELOLAATTASILTA 
jB 	JANN ITETTY BETONINEN ONTELOPALKKISILTA 
jBp 	JANNITETTY BETONINEN PALKKISILTA 
jB 	JANN TETTY BETONINEN PALKKIKEHÄSILTA 
jBputki JANN ITETTY BETONINEN PUTKISILTA 
jBp JÄNN ITETTY BETONINEN ULOKEKOTELOPALKKISILTA 
jBi 	JANNITETTY BETONINEN ULOKELMTTASILTA 
jBiaI JANN ITETrY BETONINEN ULOKEONTELOLAATTASILTA 
jBup 	JANN ITETTY BETONINEN ULOKEPALKKISILTA 
jBvlk JANN ITETrY BETONINEN VINOJALKAINEN LAATTAKEHAS ILTA 
jBvpk JANN ITE1TY BETONINEN VINOJALKAINEN PALKKIKE HASILTA  
Kh 	KIVINEN HOLVISILTA 
PjIp 	PUINEN JATKUVA LIIMATTU PALKKIS ILTA 
Pjäyp PUINEN JAYKISTETTY PALKKISILTA 
Pkr 	PUINEN KMRISILTA 
PIp 	PUINEN LIIMATTU PALKKISILTA 
PIpb 	PUINEN LIIMATTU PALKKISILTA, BETONIKANTINEN 
• 	 Pp 	PUINEN PALKKISILTA  
Pr 	PUINEN RISTIKKOSILTA 
Pra 	PUINEN RIIPPUANSASSILTA 
Pia 	PUINEN TUKIANSASSILTA 
Tjkpbl TERAKSINEN JATKUVA KOTELOPALKKISILTA, BETONIKANTINEN, LIITTOP 
Tjkpl TERAKSINEN JATKUVA KOTELOPALKKISILTA, TERASKANTINEN 
Tjpb 	TERAKSINEN JATKUVA PALKKISILTA, BETONIKANTINEN 
Tjpbl TERAKSINEN JATKUVA PALKKISILTA. BETONIKANTINEN, LIITTORAKENTE 
Tjpp 	TERAKSINEN JATKUVA PALKKISILTA, PUUKANTINEN 
Tjpt 	TERAKSINEN JATKUVA PALKKISILTA, TERASKANTINEN 
Tjupb TERAKSINEN JATKUVA ULOKEPALKKISILTA, BETONIKANTINEN 
Tjupbl TERAKSINEN JATKUVA ULOKEPALKKIS ILTA, B ETONIKANTINEN, UITTOR,A 
TJUPP TERAKSINEN JATKUVA ULOKEPALKKISILTA, PUUKANTINEN 
Tjupi TERAKSINEN JATKUVA ULOKEPALKKISILTA, TERASKANTINEN 
Tkeha TERAKSINEN KEHASILTA 
Tkpbl TERÄKSINEN KOTELOPALKKISILTA, BETONIKANTINEN, LIITTORAKENTEII 
Tkpt 	TERAKSINEN KOTELOPALKKISILTA, TERASKANTINEN  
Tkr 	TERAKSINEN KMRISILTA 
Tkrb 	TERAKSINEN KAARISILTA, BETONIKANTINEN 
Tkääntb TERAKSINEN KAANTÖSILTA 
Tianger TERAKSINEN LANGER-PALKKISILTA 
Tlappa TERAKSINEN LAPPASILTA 
Tnosto TERAKSINEN NOSTOSILTA 
Tnp 	TERAKSINEN NIVELPALKKISILTA 
TOBI TOBI-ALIKULKUKAYTAVA 
Tpb 	TERAKSINEN PALKKIS ILTA, BETONIKANTINEN 
TpbI 	TERAKSINEN PALKKISILTA, BETONIKANTINEN, LIITTORAKENTEINEN 
TpII 	TERASBETONIKANTINEN LIITTOPALKKILTA II 
Tpp 	TERAKSINEN PALKKISILTA, PUUKANTINEN 
Tpt 	TERAKSINEN PALKKISILTA, TERASKANTINEN 
. 	 Tpullci TERAKSINEN PUTKISILTA  
Tr 	TERAKSINEN RISTIKKOSILTA 
Trp 	TERAKSINEN RIIPPUSILTA 
TtnIö TERAKSINEN TYÖNTÖSILTA 
Tukpbl TERAKSINEN ULOKEKOTELOPALKKIS BETONIKANTINEN, LIITTORAKENT 
Tukpt TERAKSINEN ULOKEKOTELOPALKKISILTA, TERASKANTINEN 
Tupb TERAKSINEN ULOKEPALKKISILTA, BETON IKANTINEN 
Tupbl TERÄKSINEN ULOKEPALKKISILTA, BETON IKANTINEN, LIITTORAKENTEINE 
 Tupp  TERAKSINEN ULOKEPALKKISILTA, PUUKANTINEN 
Tupt 	TERÄKSINEN ULOKEPALKKISILTA, TERASKANTINEN 
Tvks TERÄKSINEN VINOKÖYSISILTA 
Melueste 
TYYPPI 
1810 	MELUVALLIT 
4511 	MELUSEINAT 
4512 MELUKAITEET 
MATE RIAALI 
1 	MAA 
2 	LOUHE 
3 	PUU 
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LIITTEET  
4 BETONI 
5 TERAS 
6 POLYKARBONAATTILEW 
7 KARKAISTU JA LAMINOITU LASI 
Kaide 
TYYPPI 
321 1.1 TERASPALKKIKAIDE  
3211.2 PUTKIPALKKIKAIDE 
3211.3 VAIJERIKAIDE 
3211.4 BETONIKAIDE 
3212 SILTAKAITEET 
3219 MUUT KAITEET, JOHTEET JA TORMAYSSUOJAT 
Kuivatus 
TYYPPI 
1431 SALAOJAT 
1432 SALAOJIEN TARKASTUSKAIVOT JA -PUTKET 
1433 AVO -OJAT JA -U OMAT 
1434 RUMMUT 
1435 IMEYTYSRAKENTEET  
1439 MUUT KUIVATUSRAKENTEET  
3120 HULEVESIVIEMARIT 
3121 HULEVESIVIEMARIT (VIETOVIEMARIT)  
3122 HULEVESIVIEMARIT (PAINEVIEMARIT)  
3123 HULEVESIVIEMARIEN TARKASTUSKAI VaT JA -PUTKET 
3124 UIrOSRAKENTEET (HULEVESIVIEMARIT)  
3125 HULEVESIPUMPPMMOT 
3126 ERIKOSRAKENTEET (HULEVESIVIEMARIT) 
3129 MUUT HULEVESIVIEMARIRAKENTEET  
1431.1 ALUESALAOJAT 
1431.2 RAKENTEEN YHTEYDESSÄ OLEVAT SALAOJAT 
1431 3 VETTA JOHTAVAT RAKENNEKERROKSET KIVIAINEKSESTA  
14331 SIVU -JA NISKAOJAT 
14332 LASKUOJAT 
MATERIAALI 
Laadilaan k yttöonolon ytdedessa 
PERUSTAMISTAPA 
Laaditaan kayttöönoton 	tedess9 
Jrieste1mä 
TYYPPI 
1 VALAISTUSKESKUS  
2 TUNNELILAITTEISTO 
3 KELINSEURANTA-ASEMAT 
4 LIIKENTEEN AUTOMAATTINEN MITTAUS  
3226.3 KESKIKAISTAN SULKUPUOMI  
3261 LIIKENNEVALO  
32611 MUUTTUVA LIIKENNEMERKKI 
3300 SÄHKÖ TELE -TAI KONETEKNINEN JARJESTELMÄ 
3350 LAITETILA 
Viheralue 
TYYPPI 
2320 NURMI- JA NIITIYVERHOUKSET 
2321 NURMIKOT 
2322 NIITYT 
2329 MUUT NURMI -JA NIITrYVERHOUKSET 
2330 ISTUTUKSET 
2331 PUUT 
2332 METSITYKSET 
2333 PENSMTJA KÖYNNÖKSET 
2334 PERENNAT 
2335 RYHMÄRUUSUT 
2339 MUUT ISTUTUKSET  
2321 1 KYLVÖNURMIKOT 
2321.2 SIIRTONURMIKOT 
2331.1 PUISTOPUUT  
2331 2 KATUPUUT 
VIH ERHO ITO LUO KKA 
El 	ERITYISALUEET, PUISTOMAINEN 
E2 	ERITYISALUEET, LUONNONMUKAINEN 
Ni 	NORMAALI, 2-AJORATAISET TIET 
N2 	NORMAALI, VALTA- JA KANTATIET SEKÄ VILKKAAT SEUTUTIET  
N3 	NORMAALI, MUUT TIET  
Ti 	TMJAMA PUISTOMAINEN 
T2 	TAAJAMA, LUONNONMUKAINEN 
. 
Ahje 
TYYPPI 
1 	LEVAHDYSALUE  
2 	PYSÄKÖINTIALUE 
1111 	SUOJATTAVA KASVILLISUUS 
1200 	PILAANTUNEET MAAT JA RAKENTEET 
1221 	ERISTAMINEN YMPARISTÖSTÄ PAIKAN PÄÄLLÄ 
1222 	ERISTÄMINEN SIIRRETTYNÄ  
1423 	POHJAVEDENSUOJAUKSET  
Muu rakenne, väli 
TYYPPI 
1 	KELIRIKKOALUE  
1326 	PAALULAATTA 
3221 	RIISTA-AITA 
3222 	SUOJA-AITA 
3223 	TAAJAMA-AITA  
3224 	TURVA-AITA 
4420 	TUKIMUURI 
MATERIAALI 
Laaditaan käyttoönoton yhteydessä 
PINTAMATERIMLI 
Laaditaan käyttöönoton yhteydessä 
Muu rakenne, piste 
TYYPPI 
1 	PYSAKKI 
2 	KELKKAILURE IrTI 
.  3 	LATUREITTI 
4 	KOULUILASTENTARHA 
3225 	PORTTI 
3226 	PUOMI 
3227 	LIIKENNE-ESTE 
3231 	REUNAPAALU 
3232 	POLLARI 
3251 	HIDASTERAKENNE  
3259 	MUU AJONOPEUTTA RAJO1TAVA RAKENNE 
MATERIAALI 
Laaditaan käyttöönoton yhteydessä 
TYYPPI 
3331 PYLVAS 
3332 MASTO 
3333 PORTAALI 
3339 MUU KANNATUSRAKENNE 
MATERIAALI 
Laaditaan käyttöönoton yhteydessä 
Valaistus 
TYYPPI 
1 	TIEVALAISTUS 
2 	KATUVALAISTUS 
3 	TUNNELIVALAISTUS  
4 	YMPÄRISTÖ VALAISTUS  
LAM PP UT YYPP I 
I 	SUURPAINENATRIUM 150W 
2 	SUURPAINENATRIUM 250W 
3 	SUURPAINENATRIUM 400W 
4 	MONIMETALLI, KERAAMINEN 
5 	ELOHOPEA 
Ø 6 	LOISTELAMPPU 7 	PISTOKANTALOISTELAMPPU  
8 	INDUKTIOLAMPPU 
9 	LED 
KAAPELOINTITAPA 
3311 	MAAKAAPELI 
3312 	ILMAJOHTO 
Viitta 
TYYPPI 
111 	MUTKA OIKEALLE  
112 	MUTKA VASEMMALLE  
113 	MUTKIA, JOISTA ENSIMMAIN EN OIKEALLE 
114 	MUTKIA, JOISTA ENSIMMAINEN VASEMMALLE  
115 	JYRKKÄ ALAMÄKI  
116 	JYRKKAYLAMAKI 
121 	KAPENEVA TIE 
122 	KAKSISUUNTAINEN LIIKENNE 
131 	AVATTAVA SILTA 
132 	LAUTTA, LAITURI TAI RANTA 
Liite2 
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LiITTEET  
133 
141 
142 
143 
144 
147 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
171 
172 
173 
176 
177 
181 
182 
183 
189 
211 
212 
221 
222 
231 
232 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
321 
322 
323 
324 
325 
331 
332 
333 
334 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
351 
352 
353 
354 
361 
362 
363 
364 
365 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
381 
LIIKENNE RUUHK.A 
EPÄTASAIEN TIE 
 TIETYÖ 
IRTOKI VIA 
LIUKAS AJORATA 
VMRALLINEN TIEN REUNA 
SUOJATIEN ENNAKKOVAROITUS  
LAPS [A 
PYORA IUJO IrA 
HIIHTOLATU 
HIR VIE LAIMIA 
POROJA 
TIENRISTEYS 
SIVUTIEN RISTEYS 
SIVU11EN RISTEYS 
SIVIJ11EN RISTEYS 
LIIKENNE VALOT 
LIIKENNEYMPYRA 
RAITIOTIE 
RAUTATIEN TASORISTEYS ILMAN PUOMEJA 
RAUTATIEN TASORISTEYS, JOSSA  ON PUOMIT 
174. 175. RAUTATIEN TASORISTEYKSEN LAI-IESTYMISMERKIT 
YKS IRAITEISEN RAUTATIEN TASORISTEYS 
KAKSI- TAI USEAMPIRJTEISEN RAUTATIEN TASORISTEYS 
PUTOAVIA KIVIÄ 
MATALALLA LENTÄV[8 LENTOKONEITA 
SIVU TU ULI 
MUU VMRA 
ETUAJO-OIKEUTETTU TIE 
ETUAJO-OIKEUDEN PÅA1TYMINEN 
ETUAJO-OIKEUS KOHDATTAESSA 
VAISTAMIS VELVOLLISUUS KOHDATTAESSA 
VÄISTÄMISVELVOLLISUUS RISTEYKSESSÄ 
PAKOLLINEN PYSÄYTTÄMINEN 
AJONEUVOLLA AJO KIELLETTY 
MOO1TORIKÄYTTOISELLÄ AJONEUVOLLA AJO KIELLETTY 
KUORMA- JA PAKE1TIAUTOLLA AJO KIELLETTY 
AJONEUVOYHDISTELMÄLLA AJO KIELLETTY 
TRAKTORILLA AJO KIELLETTY 
MOOTTORIPYÖRÄLLÄ AJO KIELLETTY 
MOOTTORIKELKALLA AJO KIELLETTY 
VPARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS KIELLETTY 
LINJA-AUTOLLA AJO KIELLETTY 
MOPOLLA AJO KIELLETFY 
POLKUPYORALLA JA MOPOLLA AJO KIELLETTY 
JALANKULKU KIELLETTY 
JALANKULKU SEKÄ POLKUPYÖRALLA JA MOPOLLA AJO KIELLE1TY 
RATSASTUS KIELLETTY 
KIELLETTY AJOSUUNTA 
VASEMMALLE KÄÄNTYMINEN KIELLETTY 
OIKEALLE KÄÄNTYMINEN KIELLETTY  
U-KkÄNNÖS KIELLETTY 
AJONEUVON SUURIN SALLITTU LEVEYS 
AJONEUVON SUURIN SALLITTU KORKEUS 
AJONEUVON TAI AJONEUVOYHDISTELMÄN SUURIN SALLITTU PITUUS 
AJONEUVON SUURIN SALLITTU MASSA 
AJONEUVOYHDISTELMÄN SUURIN SALLITTU MASSA 
AJONEUVON SUURIN SALLITTU AKSELILLE KOHDISTUVA  MASSA 
AJONEUVON SUURIN SALLITTU TELILLE KOHDISTUVA MASSA 
OHITUSKIELTO 
OHITUSKIELTO PÄÄTTYY 
OHITUSKIELTO KUORMA-AUTOLLA 
OHITUSKIELTO KUORMA-AUTOLLA PÄÄTTYY 
NOPE USRAJO ITU S 
 NOPEUSRAJOITUS PÄÄTn'Y 
NOPE USRAJO ITUSALUE 
NOPE USRAJOITUSALUE PÄÄTTYY 
AJOKAISTAKOHTAINEN KIELTO TAI RAJOITUS 
PYSÄYTTÄMINEN KIELLETTY 
PYSÄKÖINTI KIELLETTY 
PYSÄKÖINTIKIELTOALUE 
PYSAKOINTIKIELTOALUE PÄÄTTYY 
TAKSIASEMA-ALUE 
TAKSIN PYSÄYTTÄMISPAIKKA 
VUOROPYSAKÖINTI  
C] 
.  
382 	VUOROPYSAKÖINTI 
391 	PAKOLLINEN PYSAYTTAMINEN TULLITARKASTUSTA VARTEN  
392 	PAKOLLINEN PYSÄYTTÄMINEN TARKASTUSTA VARTEN  
393 	MOOTTORIKAYTTÖISTEN  AJONEUVOJEN VAHIMMÄISETÄISYYS  
411 	PAKOLLINEN AJOSUUNTA 
412 	PAKOLLINEN AJOSUUNTA 
413 	PAKOLLINEN AJOSUUNTA 
414 	PAKOLLINEN AJOSUUNTA 
415 	PAKOLLINEN AJOSUUNTA 
416 	PAKOLLINEN KIERTOSUUNTA  
417 	LIIKENTEEN JAKAJA 
418 	LIIKENTEEN JAKAJA 
421 	JALKAKAYTAVA 
422 	PYÖRATIE 
423 	YHDISTETTY PYÖRATIE  JA JALKAKAYTAVA 
424 	PYÖRÄTIE JAJALKAKAYTÄVÄ  RINNAKKAIN 
425 	PYÖRATIE JAJALKAKÄYTÄVÄ  RINNAKKAIN 
426 	MOOTTORIKELKKAILUREITTI 
427 	RATSASTUSTIE 
511 	SUOJATIE 
520 	LI[TYNTÄPYSAKÖINTIPAIKKA 
521 	PYSÄKOINTIPAIKKA 
522 	KOHTAAMISPAIKKA 
531 	PAIKALLISLIIKENTEEN LINJA-AUTON PYSÄKKI  
532 	KAUKOLIIKENTEEN LINJA-AUTON PYSÄKKI 
533 	RAITIOVAUNUN PYSÄKKI  
534 	TAKSIASEMA 
551 	YKSISUUNTAINEN TIE 
561 	MOOTTORITIE 
562 	MOOTTORITIE PÄÄTTYY 
563 	MOOTTORILIIKENNETIE  
564 	MOOTTORILIIKENNETIE PÄÄTTYY  
565 	TUNNELI 
566 	TUNNELI 
567 	HÄTÄPYSAYTTÄMIS PAIKKA 
571 	TAAJAMA 
572 TAAJAMA PMTTYY 
573 	PIHAKATU 
574 	PIHAKATU PÄÄTTYY 
575 	KAVELYKATU 
576 	KÄVELYKATU PAATTYY 
611 	SUUNNISTUSTAULU 
612 	SUUNNISTUSTAULU 
613 	KIERTOTIEN SUUNNISTUSTAULU 
614 	KIERTOTIEN SUUNNISTUSTAULU 
615 	KIERTOTIEOPASTUS 
616 	AJOREITTIOPASTUS 
621 	AJOKAISTAOPASTUS 
622 	AJOKAISTAOPASTUS 
623 	AJOKAISTAN PÄÄTTYMINEN 
631 	AJOKAISTAN YLAPUOLINEN  VIITTA 
632 	AJOKAISTAN YLAPUOLINEN VIITTA 
633 	AJOKAISTAN YLÄPUOLINEN ERKANEMISVIITTA 
641 	TIENVIITTA 
642 	ERKANEMISVIITTA 
643 	YKSITYISEN TIEN VIITTA 
644 	OSOITEVIITTA 
645 	KEVYEN LIIKENTEEN VIITTA 
646 	KIERTOTIEN VIITTA 
647 	KIERTOTIEN VIITTA 
648 	PAIKALLISKOHTEEN VIITTA 
649 	MOOTTORI- JA MOOTTORILIIKENNETIEN VIliTA 
650 	LIITYNTAPYSAKÖINTIVIITTA 
651 	UMPITIE 
652 	UMPITIE 
653 	ENIMMÄISNOPEUSSUOSITUS 
661 	ETÄISYYSTAULU 
662 	PAIKANNIMI 
663 	KANSAINVÄLISEN PAALIIKENNEVÄYLAN NUMERO  
664 	VALTATIEN NUMERO  
665 	KANTATIEN NUMERO 
666 	MUUN YLEISEN TIEN NUMERO  
667 	OPASTUS NUMERON TARKOITTAMALLE TIELLE  
671 	MOOTTORITIEN TUNNUS 
672 	MOOTTORILIIKENNETIEN TUNNUS 
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673 	LENTOASEMA  
674 	AUTOLAUTTA  
675 	TAVARASATAMA  
676 	TEOLLISUUSALUE  
677 	PYSÄKOINTI 
678 	RAUTATIEASEMA  
679 	LINJA-AUTOASEMA 
681 	TIETYILLE AJONEUVOILLE  TAI AJONEUVOYHDISTELMILLE TARKOITETTU 
682 	JALAN KULKIJOILLE TARKOITETTU REITrI  
683 	VAMMAISILLE TARKOITETTU REITTI 
684 	VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSILLE TARKOITETTU REITTI  
685 	REITTI, JOLLA ON PORTMT 
686 	REITTI ILMAN PORTAITA  
690 	HATAULOSKAYNTI 
691 	POISTUMISREITTI 
701 	PALVELUKOHTEEN OPASTUSTAULU 
702 	PALVELUKOHTEEN OPASTUSTAULU 
703 	PALVELUKOHTEEN ERKANEMISVIITTA 
704 	PALVELUKOHTEEN OSOITEVIITTA  
710 	RADIOASEMAN TAAJUUS  
711 	OPASTUSPISTE 
712 	OPASTUSTOIMISTO  
714 	HATAPUHELIN 
715 	ENSIAPU 
721 	AUTOKORJAAMO 
722 	HUOLTOASEMA  
723 	HOTELLI TAI MOTELLI 
724 	RUOKAILUPAIKKA  
725 	KAH VILA TAI PIKARUOKAPAIKKA 
726 	KÄYMALÄ 
731 	RETKEILYMAJA  
732 	MÖKKIMAJOITUS 
733 	LEIRINTAALUE 
734 	MATKAILUAJONEUVOALUE  
741 	LEVÄHDYSALUE  
742 	ULKOILUALUE 
791 	HATAPUHELIN (245.2006/402) 
792 	SAMMUTIN (24.5.2006/402) 
811 	KOHDE RISTEAVALLATIELLA  
812 	KOHDE NUOLEN SUUNNASSA 
813 	KOHDE HUOLEN SUUNNASSA 
814 	VAIKUTUSALUEEN PITUUS 
815 	ETÄISYYS KOHTEESEEN 
816 	ETÄISYYS PAKOLLISEEN PYSAYTTAMISEEN  
821 	VAPAA LEVEYS 
822 	VAPAA KORKEUS  
823 	SAHKÖJOHDON KORKEUS 
824 	VAIKUTUSALUE MOLEMPIIN SUUNTIIN 
825 	VAIKUTUSALUE MOLEMPIIN SUUNTIIN 
826 	VAIKUTUSALUE NUOLEN  SUUNTAAN 
827 	VAIKUTUSALUE ALKAA 
828 	VAIKUTUSALUE PMTrYY 
831 	HENKILÖAUTO 
832 	LINJA-AUTO 
833 	KUORMA -AUTO 
834 	PAKETTIAUTO 
835 	MATKAILUAJONEUVO  
836 	INVALIDIN AJONEUVO 
841 	MOOTTORIPYÖRA  
842 	MOPO 
843 	POLKUPYÖRA 
844 	PYSAKÖINTITAPA 
845 	PYSAKÖINTITAPA 
848 	KIELTO RYHMÄN A VAARALLISTEN AINEIDEN KUUETUKSELLE  
849 	LAPIAJOKIELTO RYHMÄN B VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSELLE 
851 	VOIMASSAOLOAIKA 
852 	VOIMASSAOLOAIKA 
853 	VOIMASSAOLOAIKA 
854 	AIKARAJOITUS 
862 	TUKKITIE 
863 	KAKSISUUNTAINEN PYÖRATIE  
871 	TEKSTILLINEN LISAKILPI 
872 	TEKSTILLINEN LISAKILPI HUOLTOAJO  SALLITTU 
880 	HATAPUHELIN JA SAMMUTIN 
521 a AJONEUVOJEN SIJOITUS PYSÄKÖINTIPAIKALLA  
S 
.  
MATE RIMLI 
Sijainti (leistieIo kohIeiIIel 
AJORATA 
KAISTA 
PUOLI 
PALVELUSUUNTA  
521 b AJONEUVOJEN SIJOITUS  PYSAKOINTIPAIKALLA 
 521 c  AJONEUVOJEN SIJOITUS PYSÄKÖINTIPAIKALLA
541 a LINJA-AUTOKAISTA 
541 b LINJA-AUTOKAISTA 
542 a LINJA-AUTOKAISTA PÄÄTTYY 
542 b LINJA-AUTOKAISTA PAATTVY  
543 a RAITIOVAUNUKAISTA 
543 b RAITIOVAUNUKAISTA 
544 a RAITIOVAUNUKAISTA PAATTYV 
544 b RAITIOVAUNUKAISTA PÄATTYY 
644a OSOITEVIITTAN ENNAKKOMERKKI 
665a SEUTUTIEN NUMERO 
704 a PALVELUKOHTEEN OSOITEVIITTAN ENNAKKOMERKKI 
771 a MATKAILUTIE 
771 b MATKAILUTIE 
772a MUSEO TAI HISTORIALLINEN RAKENNUS  
772 b M&AILMANPERINTÖKOHDE 
772c LUONTOKOHDE 
772d NÄKÖALAPAIKKA  
7720 ELAINTARHA TAI  -PUISTO 
7721 MUU NAHTAVYYS 
773a UINTIPAIKKA 
773 b KALASTUSPAIKKA 
773 C HIIHTOHISSI 
773 d GOLFKENTTÄ 
773 e HUVI- TAI TEEMAPUISTO 
774 a MÖKKIMAJOITUS 
774 b AAMIAISMAJOITUS 
774 C SUORAMYYNTIPAIKKA 
774d KASITYOPAJA 
774e KOTIELAINPIHA 
7741 RATSASTUSPAIKKA 
855a MAKSULLINEN PYSÄKÖINTI 
855b MAKSULLINEN PYSAKÖINTI 
856 a PYSÄKÖINTIKIEKON KAYTTÖVELVOLLISUUS 
856 b PYSÄKÖINTIKIEKON KÄYTTÖVELVOLLISUUS 
861 a ETUAJO-OIKEUTETUN LIIKENTEEN SUUNTA 
 861 b ETUAJO -OIKEUTETUN LIIKENTEEN SUUNTA 
Laaditaan kayttöönoton ttteydess8 
/Tie rek] 
0 NORM4ALI, 1-AJORATAINEN OSUUS 
1 OIKEANPUOLEINEN AJORATA 
2 VASEMMANPUOLEINEN AJORATA 
/77erek] 
1 PMKAISTA 
2 OHITUSKAISTA 
3 LISAKAISTA 
ifiata kl 
1 OIKEALLA 
2 VASEMMALLA 
3 AJORATOJEN VÄLISSÄ 
7 TIEN PÄÄSSA 
8 TIEN TAI AJORADAN KESKELLÄ 
9 TIEN PÄÄLLÄ 
[DigiroadJ 
I MOLEMPIIN SUUNTIIN  
2 DIGITOINTISUUNTPAN 
3 DIGITOINTISUUNTAA  VASTAAN 
Rakenteellinen kunto (yleistieto kohleille)  
1 ERITTÄIN HUONO 
2 HUONO 
3 TYYD'tTFÄVÄ 
4 HYVÄ 
5 ERITTÄIN HYVÄ  
Toiminnallinen kunto (yleislielo kohleille)  
1 ERITTÄIN HUONO 
2 HUONO 
3 TYYDYTTÄVÄ 
4 HYVÄ 
5 ERITTÄIN HYVÄ 
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TIEDONSIIRTORAJAPINTA, ESIMERKKISANOMA 
Tiedonsiirtorajapintaesimerkki; Liikennemerkin ominaisuustiedot 
Esimerkkinä on siirtotiedoston muoto liikennemerkin ominaisuustiedoille. Lii-
kennemerkille voidaan antaa sijaintitietojen lisäksi kohdeluokkakohtaiset tie-
dot tyyppi, materiaali. Kursiivilla merkityt tiedot ovat kohdeluokkakohtaiset, 
 kaikki muut ovat yleisiä kaikille  tiedoille toistuvia. Rajapinnan siirtotiedostos
-sa  on seuraavat tiedot: 
Tieto Selitys Esimerkki 
Kadun nimi  Kauppakatu 
AlkuX 123456  
AlkuY 987654 
LoppuX - 
LoppuY - 
Alkuetäisyys - 
Loppuetäisyys - 
Ajorata 0=1 ajorata, 1=oikea, 2=vasen  0 
Puoli 1 =oikealla, 2=vasemmalla, 3=välissä  1 
Tiedon poisto  1 jos tieto poistetaan  - 
Kohdeluokka 
______________  
Kohdeluokilla 	koodit, 	liikennemerkki 	on 
28 
28 
______________ 
Tietoryhmä 1 =ominaisuustiedot, 2=kunto, 3=vaurio  1 
Tyyppi 
_____________ 
Tieliikenneasetuksen 	mukaiset 	koodit, 
mutka_oikealle 
111 
______________  
Materiaali - 
Mittaaja MM 
Mittausaika  1 .4.2009  
Rajapinnan siirtotiedoston rivi olisi tällöin: 
 Kauppakatu;123456;987654;;;;  :0; 1; ;28; 1 111; ;MM; 1.4.2009  
. 
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